
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 865/00066001/2018
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-154

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21Praha 5
lČ : 00066001
DIČ: CZ00066001

jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387

bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(dále jen ,,Poskytovatel")

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní
strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.
1(dále jen ,,Dodatek")

l. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2018 smlouvu o poskytováni služeb (dále jen
,,Smlouva") na plněni veřejné zakázky s názvem ,,Příprava opatřeni na DI pro přepravu
NTK pro NJZ EDU - propojeni Vinařice - Bernardov" (dále jen ,,Služby").



2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 5.1.1 - 5.1.2 byl Poskytovatel povinen
poskytnout Služby v nás|edujÍcÍch terminech:

5.1. Technická studie:

5.1.1 Koncept: nejpozději do 15.04.2018

Čistopis: nejpozději do 2 měsíců od obdrženi připomínek od Objednatele,
dotčených obci a DI Policie ČR

Biologický průzkum: nejpozději do 30.06.218, práce budou zahájeny
v koridoru vymezeném technickou studii v konceptu

5.1.2 Oznámeni EIA: do 30.10.2018

3. S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně trasy Propojeni Vinařice - Bernardov, a to
do trasy dle ZUR Pardubického a Středočeského kraje a do trasy ve stopě silnice lll/3278,
a to na základě požadavků dotčených obci, se Smluvní strany dohodly na sjednáni změny
Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se vsouladu s ČI. 5.2 Smlouvy dohodly na změně ČI. 5.1.1 - 5.1.2.
následujichn způsobem:

5.1.1 Koncept: nejpozději do 31.05.2018

Čistopis: nejpozději do 2 měsíců od obdržení připomínek od Objednatele,
dotčených obci a DI Policie ČR

Biologický průzkum: nejpozději do 15.07.218, práce budou zahájeny
v koridoru vymezeném ZUR (obchvat silnice 11/327) a v koridoru stávající
silnice lll/3278

5.1.2 Oznámeni EIA: do 30.11.2018

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na
vědomí a souhlasí štim, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.



3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašuji, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne V Praze dne

Objednatel: Poskytovatel

Krajská správa a údržba silnic PRAGOPROJEKT, a.s.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


