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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 103/2015 

 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E. Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Milan Hanousek 
                      
a     
                                                        

Zhotovitel: TERMI s.r .o. 
Sídlo:  Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  25032640 
DIČ:  CZ25032640 
Zapsaný v obchodním rejstříku: C 13543, vedená u Krajského soudu v Ústí n. Labem 
Bank. spojení:     
Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS – jednatel, ve věcech technických: Jiří Pavlů DiS. 
 
 

I . 
 

Strany se v průběhu provádění díla ,,Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I . etapa“ , 
dohodly na úpravě předmětu plnění v rozsahu schválených změnových listů č. 4-5. Přílohou 
tohoto dodatku je Sumarizace změnových listů č. 4-5. 
 
 Část IV., Cena díla, odstavec 1. se s ohledem na výše uvedené mění takto : 
 

 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
Cena díla se sjednává v celkové výši 
 

 
 

Celková cena CZK bez DPH dle SoD 
 

14 948 528,-Kč 
 

Navýšení dle dodatku č. 1 
 

497 929,00 Kč 
 

Nová celková cena bez DPH  
 

15 446 457,-Kč 
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II. 
 
 

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn. 
 
 
Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na 
vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště  
( zejména nákladů za odebrané energie )  a zavazují se, že žádné takové nároky nadále 
v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat. 
 
Tento dodatek č.1  ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou. 
 
 

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha : 
a) Změnový list č. 4 
b) Změnový list č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  Ing. Stanislav Horáček, starosta města   Jaroslav Dostál DiS - jednatel 


