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Dodatek ě. 2

ke smlouvě o dílo

„Spořilovská - zakrytí, Praha 4, ě. akce 999438 - Oznámení a Zjišťovací řízení“

Technická sprava komunika
Doručeno: 05.04.2018
TSK/ 13262/ 18
listy: 1

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2700/4

číslo smlouvy zhotovitele: 1 150/16-100
I přílohy:

založil: Přikrylova Hana

L

Smluvní strany

tskpesl
Technická správa komunikací hl. m. Prahy,

Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 00

03447286

CZ03447286

Objednatel: a.s.

IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:
zastoupený:

PPF banka a.s.

2023100003/6000
Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA místopředsedou
představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva

členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva.
Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic, Ing.

Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

Zhotovitel:

SATRA, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 32, Praha 2, 120 00

Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 3014

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
v

Číslo bankovního úctu:

Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech technických: Ing. Pavel Šourek, technický ředitel

Zastoupený:

18584209
CZ18584209
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

835949011/0100

a

SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/a, 130 80 Praha 3

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva



S*

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č, 6088
IČO:
DIČ:

25793349

CZ25793349

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v Konsorcium SATRA - SUDOP - SPOŘILOVSKÁ

se správcem společnosti SATRA, spol. s r.o., (společníkem 1) zastupujícím společnost SUDOP

PRAHA a.s., (společník 2), na základě Smlouvy o konsorciu ze dne 2.5.2016.

zastoupení: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Šourek, technický ředitel

II.

Předmět plnění

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník11) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek14) ke Smlouvě o dílo
č. „Spořilovská - zakrytí, Praha 4, ě. akce 999438 - Oznámení a Zjišťovací řízení11 ze dne
8.6.2016

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, a to rozšíření prací specifikovaných v základní
smlouvě o dílo spočívající ve:

1 . Zpracování Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. : vyhotovení a dodání kompletní
dokumentace Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí11) vč. projednání dle podkladu - studie
proveditelnosti „Spořilovská - zakrytí (SATRA - SUDOP, 12/2015)“

2. Úprava rozsahu záměru podle nově zpracované technické studie zakrytí Spořilovské spojky:
rozšíření prací na dokumentaci Oznámení dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na

životní prostředí v návaznosti na rozšíření rozsahu záměru vlivem úpravy podkladové studie

(dle podkladu aktualizace studie proveditelnosti Spořilovské spojky (SATRA - SUDOP,

12/2017).

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně či. III. Smlouvy (Cena díla) a

čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky).

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto
Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže
uvedeno.
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III,

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)
1

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:1.

Původní cena bez DPH:
DPH 21 %:
Původní cena vč. DPH:

1.849.500,00 Kč
388.395,00 Kč

2.237.895,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:
DPH 21%:
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:

147.500,00 Kč
30.975,00 Kč

178.475,00 Kč

Cena celkem vč. dodatku ě. 2 bez DPH:
DPH 21/%
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:

1.997.000,00 Kč
419.370,00 Kč

2.416.370,00 Kč

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:1.

2. Fakturace ceny díla:

a) faktura ve výši 80 % z ceny základní smlouvy o dílo (80 % z 1 849 500,- Kč + DPH) byla
fakturována v 11/2016 (faktura zhotovitele č. 40/321/16 ze dne 16.11.2016 na částku
1 479 600,- Kč + DPH).

b) Zbylá cena základní smlouvy o dílo (20 % z 1 849 500,- Kč - 369 900,- Kč + DPH) a cena

víceprací dle dodatku č. 2 Smlouvy (147 500,- Kč + DPH) bude fakturována po zpracování
vyhodnocení Závěru Zjišťovacího řízení.

V.
Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 1 1 , který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně
a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), zveřejněných
webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po
dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude
jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu
či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena
odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících
osob podle zák. č. 40/2009 Sb.
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VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti
a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2 . Zhotovitel prohlašuj e, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou
správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel
i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 Cenová kalkulace víceprací
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že
s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že
jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
Na důkaz připojují své podpisy.

6.

V Praze, dne:

Za objednatele:
1 1 01 201 V Praze, dne: 4.4.2018

Za zhotovitele:

Ing. JiffTumpach, MBA
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TECH. SPRAVA KOMUNIKACÍ
hl.m, PRAHY, a.s.

Rásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


