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Návrh
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 185/2017-ORMI

ffPřístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice
ze dne 24. 4. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

O b j c d n a t e I: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem - jednatelem společnosti

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

. Číslo účtu:

ID dat.schránky: e3a2qwd

ve věcech technických oprávněn k jednání: výrobně-technický ředitel

spolu uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 185/2017-ORMI „Přístavba mateřské školy Bílkova
č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „dodatek“):

I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 96 915,71 Kč s DPH (80 095,63 Kč bez
DPH) - celková cena díla tedy činí 24 109 927,89 Kč s DPH (19 925 559,23 Kč bez DPH).
Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku.
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne
24. 4. 2017 zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a
méněprací) a příloha č. 3 - Změnový list č. 6.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se
zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

6. Tento dodatek byl schválen na 68. schůzi Rady města Boskovice konané dne 10. 3. 2018, usnesením

c. -'rVl

II.

V Brně dne: 13>- ^

Ijrg. Ivo Skřivánek

jednatel společnosti

SKR stav, s.r.o.

V Boskovicích dne:
2 5 . 04 . 201B

Bc. Hana Nedomová

starostka města Boskovice

Strana 2 (celkem 2)



Rekapitulace změnových listů

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 6 MŠ BOSKOVICE

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 18, 614 00 Brno

Číslo

rozpočtu
Název, objekt Popis Cena ZL(bez DPH)

Absolutní hodnota

víceprací (bez DPH)

Absolutní hodnota

méněprací (bez
DPH)

26 05 Přípojka a rozvod splaškové kanalizace Asfaltová komunikace

27 10 Přípojka a rozvod dešťové kanalizace Asfaltová komunikace

34 01 Přístavba - stavební část Požární ucpávka

35 01 Přístavba - stavební část Dveře do vrat

36 09 Oplocení Oplocení

Celkem Z L :

DPH 21 %

celkem včetně DPH


