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[bookmark: bookmark4]DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“
Číslo smlouvy objednatele: 8/2017/OPR/D2/HB/S,M
Číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA: 70a/2017 CHT: 17040/032 A
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
[bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Ivo Toman Ivan MaříkTechnický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]Komerční banka, a.s. 18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0]Zhotovitel: se sídlem:
zastoupený: Vedoucí společník:
se sídlem:
[bookmark: bookmark1]společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
[bookmark: bookmark2]F + CHaT“
[bookmark: bookmark3]FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Společník:
Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
Ing. Ivo Habarta
KB Brno - město
250048-621/0100
25317628
CZ25317628
543 532 231
543 532 232
firesta@firesta.cz
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupena:	Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 IČO:	60932171
(dále jen ^hotoviteť)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana^)
[bookmark: bookmark6]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 28. 6. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. 8,9 a 10, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 8 o 58.355,63 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 9 o 101.996,85 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 8 o 30.845,27 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 9 o 71.151,58 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 10 o 95.251,52 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark7]Původní cena díla bez DPH v souladu se smlouvou a Dodatky č. 1,2
[bookmark: bookmark8]33.120.192,04 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3160.352,48 Kč 197.248,37 Kč 33.083.296,15 Kč 6.947.492,19 Kč 40.030.788,34 Kč

Méněpráce dle DODATKU č. 3
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark9]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním zněn

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M uzavřené dne 28.6.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.
Přílohy:	Změnový list č. 8
Změnový list č. 9 Změnový list č. 10 Soupis prací pro ZL 8, ZL 9 a ZL 10Zhotovitel: V Brně dne:
19 -04- 2018
Objednatel:	j ^ 2Q18
V Jihlavě dne:	
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Petr Suchý, předseda představenstva Chládek a Tintěra Havlíčkův brod, a.s. za společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová - F + CHaT
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