ev.č. objednatele:  B 0040/17		ev. č. zhotovitele: A1879/17
Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
na realizaci akce VD Žermanice – doplnění zařízení TBD (č.st. 4080)
uzavřené dne 25.9.2017 mezi smluvními stranami
Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Zastoupen 	Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 

Zhotovitel:
název	VODNÍ DÍLA  - TBD a.s.
sídlo 	Hybernská 1617/40, Nové Město, Praha 1, 110 00
IČO:	49241648
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
Zastoupen: 	Ing. Milosem Sedláčkem, prokuristou

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	9 637 300,07 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1 	- 646 500,00 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	651 000,00 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	9 641 800,07 Kč


Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu Méněpráce a dodatečné práce SO 01 Měření HPV a SO 05 Sběr dat vypracovaného VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 20.4.2018.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele							za zhotovitele



V Ostravě dne 2.5.2018		V Praze dne 11.5.2018	




…………………………………….		………………………………………
Ing. Jiří Pagáč		Ing. Miloš Sedláček
generální ředitel		prokurista
Povodí Odry, státní podnik		VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
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