

D O D A T E K   č. 4 


I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel     :  Fakultní nemocnice Olomouc
Se sídlem             	:   I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ                   	:  00098892
DIČ                   	:  CZ00098892, plátce DPH
Zastoupená 	:  ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
Bankovní spojení	: Česká národní banka, číslo účtu 174-36334811/0710
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel      : OHL ŽS, a.s.
Se sídlem              	: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČ                  	: 46342796
DIČ                   	: CZ46342796, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
Zastoupený	: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., 750 7621/0100
Telefon               	: 585 100 333
fax                   	: 585 100 330
e-mail                	: divizeolomouc@ohlzs.cz
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)




spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Uzavírají

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)
“ FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“


I.
Úvodní ustanovení
Dne 8.2.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako “ FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“. Tato smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 8.2.2017, Dodatkem č. 2 ze dne 14.8.2017 a Dodatkem č. 3 ze dne 26.9.2017.


II.
Důvod k uzavření dodatku
1. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je popsáno v přiložených změnových listech: Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4 a dále v tomto dodatku. 
2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatečné plnění je nezbytné, nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jeho potřeba nemohla být předvídána ani s náležitou péčí, nemění se celková povaha veřejné zakázky. Změna dodavatele je nemožná z technických důvodů, resp. by způsobila značné obtíže při návaznostech dílčích částí, které spolu úzce souvisí.


III. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. IV. DÍLO o dodatečné plnění, které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny: Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4, které jsou součástí tohoto dodatku a jejichž součástí je položkový rozpočet.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu plnění o dodatečné plnění, jedná se zejména o:
2.1  	dodávku a montáž zařízení pro manipulaci s nadměrně těžkými a nepohyblivými pacienty
2.2  	realizaci technického (energetického) kanálu, který bude sloužit k uložení energetických a dalších technických sítí využívaných nejen pro dílo „FN Olomouc -  novostavba 2. IK a geriatrie“.
2.3 	revizi mobilního nábytku

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO tak, že část čl. VI. bod 1 upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Cena celkem bez DPH:        321.784.687,- Kč
DPH:                                          67.574.784,- Kč
Cena celkem včetně DPH:  389.359.471,- Kč   

slovy: třistaosmdesátdevětmilionůtřistapadesátdevěttisícčtyřistasedmdesátjedna korun českých včetně DPH
****************************************************************************************
4. Nově stanovená cena byla určena následovně:
		Cena díla celkem bez DPH – dle SoD				276 902 126,- Kč
		Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	    	                                -2 104 071,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4 bez DPH                                             46 986 632,- Kč
		
		Cena díla celkem včetně dodatků bez DPH	                	 321 784 687,- Kč
		DPH 21%							   67 574 784,- Kč
		Cena díla celkem včetně dodatků s DPH		                             389 359 471,- Kč

5. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 3 neměly vliv na cenu díla.
6. Ostatní ustanovení čl. VI. bodu 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 



IV.
Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.2.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.


Seznam příloh:
1. Změnový list č. 2, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.
2. Změnový list č. 3, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.
3. Změnový list č. 4, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.




V Olomouci, dne ……………………………….                                    V Olomouci, dne ………………………………	
Za objednatele:				                                  Za zhotovitele:
	




_________________________
	




   _________________________

	  prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
		Ing. Jaromír Pelinka, MBA


ředitel Fakultní nemocnice Olomouc			                 ředitel Divize M - Morava
	 10 /10
	dodatek č. 4 OHL
Strana 2 (celkem 3)

