
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 234/2017/Hum 
uzavřené dne 27.11.2017 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru 

„Hodonínka - kamenný skluz v ř. km 3,990“

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Dyje, 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

a

VH atelier, spol.s r.o. 
sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 
IČO: 49437267 
DIČ: CZ49437267
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního Soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070 
zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatel společnosti, 
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla projektové dokumentace „Hodonínka - kamenný 
skluz v ř. km 3,990". Změna spočívá v prodloužení tennínu o 3 kalendářní měsíce oproti 
předpokládanému termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 234/2017/Hum. Důvodem pro 
prodloužení termínu dokončení díla je změna při zadávání laboratorních zkoušek sedimentů ze strany 
objednatele díla (projektové dokumentace) a zahájení jednání s orgány ochrany přírody v rámci 
projektové přípravy.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 234/2017/Hum 
pro projektovou dokumentaci a výkonu autorského dozoru „Hodonínka - kamenný skluz v ř. km 3,990“ 
takto:
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II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.11. 2017
Dílo (Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby) bude provedeno (dokončeno a 
předáno) nejpozději do: 31. 8. 2018

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 234/2017/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 234/2017/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném 
znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v 
jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována 
podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy' o dílo č. 234/2017/Hum ze dne 27. 11. 2017.
Obě smluvní strany' prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byd sepsán na 
základě jejich pravé a svobodné vůle.

Y ........ dne....... V .-..d#?*.......................................................... dne.......

Za zhotovitele 
Ing. Ivo Pospíšil 
VH Atelier s r o

2/2




