Dodatek č. 1 NPÚ-450/36023/2018 
ke smlouvě o dílo 
číslo objednatele: NPÚ- 450/97632/2017
                                          			číslo zhotovitele: 2017007
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)
I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání: Zdeněk Škrabal, kastelán Státního hradu Pernštejn, se sídlem:  xxxxxxxxxx
                               zástupce pro věci technické: Jan Kadlec
                               Bankovní spojení: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
                               (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	PROBI Inženýring s.r.o.
                               se sídlem: Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
                               zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C
                               vložka 28173
                               IČ: 26843528 DIČ: CZ 26843528
                               Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx 
                               Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxx
                               (dále jen „zhotovitel“)

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 15. 12. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/97632/2017, č. zhotovitele 2017007. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo ,,SH PERNŠTEJN – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU PRO SH PERNŠTEJN” Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé části provádění díla.
2.  Po odkopání a obnažení stávajícího vodojemu byla zjištěna jeho nestabilita. Proto budou stěny a dno zesíleny přibetonováním zevnitř. Stávající strop bude vybourán a nahrazen novým monolitickým stropem – část A. 
     Potřeba opravit stávající nádrž odhalila i potřebu vyřešit nové i stávající nádrže jako samostatné, které umožní samostatné použití komor – část B.
3. Předmětné vícepráce v části A nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o dodatečné práce vyvolané skutečným stavem konstrukcí a zadavatel je nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až po odkopání (obnažení) stávajícího vodojemu. Hodnota změny (součet absolutních hodnot) a zároveň navýšení ceny ve výši 272.361,63 Kč je 15,41 % původní hodnoty veřejné zakázky. 
4. 	Předmětné vícepráce v části B nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny (součet absolutních hodnot ve výši 246.924 Kč bez DPH) je 13,97 %. Navýšení ceny díla je o 8.126 Kč bez DPH tedy 0,46% z původní ceny díla.
5. Vyvolané změny zvyšují práce, které bude muset zhotovitel provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla takto:
Termín uvedení do provozu nové nádrže vodojemu je do 15. 6. 2018.  Termín uvedení do provozu stávající nádrže vodojemu a protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je do 31. 8. 2018.                                                                                                                                     
6. Celková cena díla se zvyšuje na částku 2 048 315,63 bez DPH, tj. 2 486 425,46 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jedna (1) příloha:
Příloha č. 1: Rozpočet 

	
  V Hranicích dne 14. 5. 2018
	        
[bookmark: _GoBack]             V Kroměříži dne 9. 5. 2018




     Za zhotovitele:                                                                           Za objednatele:
    
                                                                                           

                    	                                                    
                   ……………………………………                                                          ……………………………………
     Xxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxx                                       
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