
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. S913/2017/482 LCR1 191

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, 
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,
ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Křížek, TPSČ Krajského ředitelství Šumperk,

Ing. David Potěšil, TPSČ KŘ Šumperk/LS Šternberk, 
t

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

(dále jen „objednatel")

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČO: 00220078 
DIČ: CZ002200078

sídlo: Hrnčířská 6, Brno, PSČ 602 00
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C335 

zastoupena: Ing. Petr Marčák, prokurista 

t

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke 
smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy 

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové 
dokumentace:

„LC K Rybárně - PD“

dále jen „projektová dokumentace".
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva 
upravuje z důvodu změny v čl. II - Doba plnění. Důvodem změny je požadavek objednatele o zpracování 
variantního řešení konstrukce LC a návrh změny technologie prováděni (návrh povrchu z PMH a variantní 
řešení povrch ve ŠD).

Obsah smlouvy se mění takto:

II.

Doba plnění

Původní termín odevzdání PD do:
Nově sjednaný termín odevzdání PD do:

30.04.2018
31.07.2018

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne.....3..P. .'..??!? V Brně dne: 3 0 -04- 2018

Ing. Pavel Koždoň
ředitel krajského ředitelství Šumperk 

Lesy České republiky, s. p.
prokurista

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Objednatel Zhotovitel
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