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	Č. POLOŽKY
	KONTROLNÍ DNY + PRACOVNÍ WORKSHOPY
	TERMÍN
	POZNÁMKA

	1
	SESTAVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU (SOUČINNOST V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU)
	24. 10. 2016 – 28. 10. 2016
	REALIZAČNÍ TÝM:
1. ZPRACOVATEL
2. ZÁSTUPCI OBJEDNATELE: SOUČINNOST V RÁMCI FINANČNÍCH A EKONOMICKÝCH ANALÝZ, SOUČINNOST V RÁMCI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE, SOUČINNOST V RÁMCI TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ, SOUČINNOST V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE SOUČASNÉHO STAVU

	2
	ÚVODNÍ SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU
	24. 10. 2016 – 28. 10. 2016
	ZPRACOVATEL SEZNÁMÍ VŠECHNY ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU S OBSAHEM A ROZSAHEM STUDIE VČETNĚ HARMONOGRAMŮ ZPRACOVÁNÍ JEJÍCH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ. VYSVĚTLÍ NUTNOU SOUČINNOST A PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY VČETNĚ TERMÍNŮ SETKÁVÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU. BUDE DOMLUVEN ZPŮSOB KOMUNIKACE, KOMPETENCE APOD. ZPRACOVATEL SEZNÁMÍ TÝM S POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ RELEVANTNÍCH KAPITOL KOMPETENTNÍM OSOBÁM.

	3
	ZPRACOVÁNÍ KAPITOL:
3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
4 ANALÝZA TRHU
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ:
PRODUKTY, SLUŽBY
MARKETINGOVÉ CÍLE
	24. 10. 2016 – 25. 11. 2016
	NUTNÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE.

	4
	ZASLÁNÍ PODKLADŮ PRO PRVNÍ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU
	28.11 2016
	ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU MAJÍ MOŽNOST SEZNÁMIT SE S PRACOVNÍ VERZÍ PRVNÍCH VÝSTUPŮ STUDIE.

	5
	PRVNÍ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU
	5. 12. 2016 - 9. 12. 2016
	· BUDOU PŘEDSTAVENY VÝSTUPY ANALÝZY TRHU
· NA ZÁKLADĚ VÝSTUPŮ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU PRODUKTŮ A SLUŽEB K DISKUSI
· STANOVENÍ VIZE A MARKETINGOVÝCH CÍLŮ

	6
	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z PRVNÍHO WORKSHOPU REALIZAČNÍHO TÝMU
	7 DNÍ OD ZASLÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIPOMÍNEK NEBO ODSOUHLASENÍ ZÁPISU Z WORKSHOPU NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015
	ZASLÁNÍ DOPRACOVANÉ VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBJEDNATELI

	7
	DOPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE
VYPRACOVÁNÍ EKONOMICKÝCH MODELŮ
	12. 12. 2016 – 20. 1. 2017
	NUTNÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE

	8
	ZASLÁNÍ PODKLADŮ PRO DRUHÝ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU
	23. 1. 2017
	ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU MAJÍ MOŽNOST SEZNÁMIT SE S PRACOVNÍ VERZÍ ZEJMÉNA EKONOMICKÝCH STUDIÍ STUDIE

	9
	DRUHÝ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU
	25. 1. 2017 – 31. 1. 2017
	PŘEDSTAVENÍ EKONOMICKÝCH MODELŮ- 3 VARIANTY
· ODBORNÁ DISKUSE NAD EKONOMICKOU ČÁSTÍ STUDIE 

	10
	ZPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK A DOPORUČENÍ Z WORKSHOPU A ZASLÁNÍ UPRAVENÉ VERZE OBJEDNATELI
	7 DNÍ OD ZASLÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIPOMÍNEK NEBO ODSOUHLASENÍ ZÁPISU Z WORKSHOPU NEJPOZDĚJI 10. 2. 2017
	

	11
	TŘETÍ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU
	13. 2. 2017 – 17. 2. 2017
	PŘEDSTAVENÍ CELÉ (FINÁLNÍ VERZE) STUDIE VE VŠECH SOUVISLOSTECH


	12
	ZAPRACOVÁNÍ FINÁLNÍCH PŘIPOMÍNEK, KOREKTURY, GRAFICKÁ ÚPRAVA
	20. 2. 2017 -27. 2. 2017
	ZPRACOVATEL

	13
	ODEVZDÁNÍ STUDIE OBJEDNATELI
	28. 2. 2017
	PODPIS PŘEDÁVCÍHO PROTOKOLU V MÍSTĚ SÍDLA OBJEDNATELE
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