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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    X X X X X X X X X X
       v technických záležitostech oprávněn jednat:   X X X X X X X X X X
      Adresa:		X X X X X X X X X X		
      Tel.:		X X X X X X X X X X		 
      E-mail:		X X X X X X X X X X
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		X X X X X X X X X X
      Číslo účtu:		X X X X X X X X X X
      IČO:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                       	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
    zastoupený:                               	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
    tel./fax:                                                    	X X X X X X X X X X	
    e-mail:                                                       X X X X X X X X X X
    ID DS:	j8pd5dg
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X	   		
    tel./fax:                                      	X X X X X X X X X X
    e-mail:	X X X X X X X X X X
    bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
    číslo účtu:	X X X X X X X X X X			
    IČO:	253 17 628 		
    DIČ:	CZ253 17 628 
    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl B,
    vložka 2144
    (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení
1.	Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí“ (dále jen „smlouva“). 
2.   Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Vodní nádrž VN1 Louky v k.ú. Dolní Němčí“. Změna hodnoty závazku spočívá v nahrazení 1 991 ks sazenic lesních dřevin výšky 120 cm sazenicemi výšky 50 – 80 cm, a to na základě požadavku zhotovitele z důvodu jejich nedostupnosti v regionu stavby. Zpracovatel projektové dokumentace s nahrazením sazenic souhlasil.
3.	Celkový objem méněprací činí 99 550 Kč bez DPH, celkový objem víceprací činí 69 685 Kč bez DPH. Celková změna hodnoty závazku činí 169 235 Kč bez DPH, což je 3,94% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v celkové hodnotě 29 865 Kč bez DPH. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           4 269 088 Kč
DPH 21 % činí		                                                     896 508 Kč	                 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         5 165 596 Kč
II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
III.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv
	Ve Zlíně dne 7.5.2018
	V Brně dne 15.5.2018

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	
Ing. Mlada Augustinová                                                            
ředitelka
	Zhotovitel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek 
[bookmark: _GoBack]člen představenstva
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