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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3869/2017 uzavřené dne 27.11.2017, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník




Objednatel:			Statutární město Přerov
se sídlem:		 	Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
					zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na  základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění 
IČ: 					00301825
DIČ: 					CZ00301825
Bankovní spojení: 	
Číslo transparentního účtu: 	
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 			PRINTES-ATELIER s.r.o.  
se sídlem:				Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002
zastoupený:			ing. Ivo Christenem, jednatelem
IČ:				253 91 089
DIČ:				CZ25391089
bankovní spojení:	 
číslo účtu:				
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817
(dále jen „zhotovitel“)
            	               
I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově“. Z důvodu požadavku objednatele na zpracování dokumentace pro  sloučené územní a stavební řízení  dle novely stavebního zákona 183/2006 s účinností od 1.1.2018, je uzavírán tento dodatek ke smlouvě.    


II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně: 
1) Čl. I. Předmět smlouvy, body 2.1.,2.2.,2.3.  se ruší a nově se sjednávají v následujícím znění:
2.1. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu vyhl. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška  č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Součástí dokumentace je inženýrská činnost potřebná ke zpracování projektové dokumentace. 
Počet vyhotovení 2x + komplet na CD ve formátu *pdf.
2.2. Výkon inženýrské činnosti pro vydání společného územního a stavebního povolení, který zahrnuje ze strany zhotovitele podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, vč. souvisejících činností a zajištění příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu. 
2.3. Součástí dokumentace bude: 
· Geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí
· Provedení nezbytně nutných průzkumných prací – hluková studie, dendrologický průzkum, hydrogeologický průzkum aj. vč. zapracování výsledků průzkumů do dokumentace 
· Všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě na CD(DVD)
2)  Čl. I. Předmět smlouvy, bod 2.4., 2.5. se ruší. 
3) Čl. II. Místo a doba provedení díla, body 2.1. a 2.2. se ruší a nově se sjednávají v následujícím znění: 
2.1. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, inženýrská činnost vč. zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. 
V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného územního povolení a stavebního rozhodnutí, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do  30 dnů ode dne vydání společného územního a stavebního povolení.  
4) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.4. se ruší a nahrazuje odstavcem 2.3.  
    v následujícím znění: 
2.3. Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou hotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.
 5. Čl. V Cena díla, bod 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:
 
	Část předmětu plnění
	Cena bez DPH v Kč
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH v Kč

	Geodetické a průzkumné práce
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00

	Vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení, vč. IČ
	126.900,00
	26.649,00
	153.549,00

	Výkon inženýrské činnosti pro vydání společného rozhodnutí
	27.000,00
	5.670,00
	32.670,00

	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
	40.500,00
	8.505,00
	49.005,00

	CENA C1 CELKEM
	204.400,00
	42.924,00
	247.324,00

	
	
	
	

	CENA  C2 – AUTORSKÝ DOZOR (Kč/hod.)
	600,00
	126,00
	726,00



6) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 


Článek III
Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 
2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jejím podpisem a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 


V Přerově dne	 16.5.2018					V Přerově dne 2.5.2018



………………………………..                                              ………………………………….     
       Ing. Ivana Pinkasová                                                                      ing. Ivo Christen   
          Vedoucí odboru					      	           jednatel
               objednatel                                                                                    zhotovitel	
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