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SMLOUVA

Slránka :3 z. 26

Tato smlouva ze dne:
uzavřená mezi VOJENSI<A NEMOCNICE BRNO, p.o.

sídlem Zábrdovická 3, 636 00 Bmo
Česká republika

(dále jen Idient) na jedné straně

a INVIN s.r.o.

sídlem Sochorova 23, Brno 616 00
Česká republika

(dále jen konzul/ant) na straně druhé

Klient si přeje, aby byly určité služby realizovány konzultantem, jmenovitě služby projektového řízení, řízení
stavby, stavební dozor a asistence při výběru dodavatele, a přijal návrh konzultanta na provedení
takovýchto služeb dle termínů a podrnlnek ustanovených v této smlouvě.

KLIENT A KONZULTANT SE DOHODLI NÁSLEDUJícíM ZPŮSOBEM:

V této smlouvě mají slova a vyjádření stejný význam, jaký jim byl přiřazen v odstavci 1.1 Obecných
podmínek.

2 Následující dokumenty, jež tvoří tuto smlouvu, je třeba chápat a Interpretoval jako její součást, konl<rétně
se jedná o:

(a) nabicku konzultanta

(b) písemné potvrzení přijetí nabídky klientem

(c) tuto Vzorovou smlouvu mezi klientem a konzultantem na poskytnutí služeb; Bílá kniha FIDICu

(d) přílohy, konkrétně:

Příloha 1: Rozsah služeb

Příloha 2: Zaměstnanci, zařízeni, vybavení a další služby poskytované klientem

Příloha 3: Odměna a platba

Příloha 4: Časový plán služeb

3 Klient poukáže konzultantovi na základě této smlouvy platby a konzultant tímto souhlasí s provedením
služeb v souladu s ujednáními této smlouvy.

4 Klient timto souhlasí, že konzultantovi zaplatí za provedené služby částky, jež budou splatné na základě
ujednání této smlouvy, a to v termínech a způsobem popsaným ve smlouvě.

Smlouva dle Bilé knihy FIDIC
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NA DOKAZ ČEHOŽ srnluvní strany stvrdily tuto smlouvu dle příslušných právních předpisů ve výše uvedeném
dni a roku.

PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE KLIENTA
Plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel

- 7 -05- 2018 

Podpis:

V přítomnosti:

Jméno:

Podpis:

Adresa:

PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE KONZULTANTA
Ing. Martin Mlčoch;:::iedn~el

v Brně dne 19.4101 J
Podpis:

V přítomnosti:

Jméno:

Podpis:

Adresa:

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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SPECIFICKE PODMINKY

A. Souvisejfcí s ujednáními v Obecných podmínkách

1.1 Definice

1.1.2 Projekt: Výstavba Pavilonu operačních oboru

1.1. i O Datum nabyti platnosti: 1(((,/IN\1l11 ./111IO(.lVl 

při ti/Lije /",-( ... /2/ té 71 1.1.11 Terminzhotovení:

"1.3 ,Jazyk pro komunikaci: čeština

1.4 Jazyk, ve kterém je psána smlouva: čeština

Dominující jazyk: čeština

Rozhodné právo: Právní řád České republiky

1.8 Oznámení

Adresa klienta: VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO,
p.o.
Zábrdovická 3. 636 00 Brno
Česká republika

't.:r:d::,::~.1'J.~~:'i....P..I.!,,61'hO. t z,
.... 1.1..! ... f. ~(C.. ()l-- 

Ernall:

Telefonní čísla:

Adresa konzultanta: INVIN s.r.o.
Sochorova 23, 6i 6 00 Brno
Česká republika

Email invin@ínvin.cz

Telefonní čísla: 541 420905

5.2.2 Kompenzace pohledávek po splatnosti

Platba (procent za den): Platby po splatnosti podléhají
úroku 0,1 %.
30 dnů od přijetf faktury
CZK
CZK

Doba splatnosti:
Měna uvedená v dohodě:
Měna plateb:

6.2 Doba odpovědnosti: 24 měsíců od ukončení služby

Počítáno od: Dokončenfzakázky

(dle investičního záměru)

6.3.1 Výše odškodněni: Pojlstné částka iO 000 000.- CZK

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC



8.2.1

8.2.1

8.2.3 

8.3.2 

Pojištění: Společnost INV1N s.r.o,
je pojištěna u České podnikatelské
pojišťovny, a.s,

Mediace:

Jmenovaný mediátor: Bude vzájemně odsouhtasen

Nomlnačnf centrum pro mcdíacl: Bude upřesněno před podpicern smlouvy

Mediační řízení: Medlačni řízení dle z.č. 202/2012 Sb. o
mediaci a o změně některých zákonů (zákon
o rnediaei)

Pravidla rozhodčího ťízenl: Veškeré spory vyplývajícl z tělo srnlouvy a
s ni souvisejfcí budou s konečnou platnosti
rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hl<
ČR a Agrární komoře České republiky, a to
třemi rozhodcl v souladu s jednacím řádem
Rozhodčího soudu.

Smlouva dle Sflé knihy FIDIC



B. Doplňující ujednání
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SPECIFICKE PODMINKY

V této části jsou uvedeny jakékoliv změny, opomenutí a dodatky k obecným podmínkám Bílé knihy.

1. Odstavec 1.1.8 Definice

Konzultant je strana uvedená ve smlouvě, jež je klientem přizvána 1< projektu coby nezávislá
odborná společnost, aby vykonávala předrnětné služby, dále se jedná o právní nástupce
konzultanta a povolené postupniky.

Měsíc je obdobf jednoho měsíce dle gregoriánského kalendáře a začíná kterýkoliv den v rnéslci,

Výkazem výměr a Soupisem denních činností se rozumí takto pojmenované dokumenty, jež
jsou součástí harmonogramu.

2. Odstavec 1.6.1 Úkoly a subdodávky

Na rozdfl od odstavce 1.6.1. Obecných podmínek se smluvní strany dohodly, že konzultant
nesmí, bez předchozího pfsemného souhlasu klienta, postoupit žádné výhody plynoucí ze
smlouvy, a to včetně peněz z pohledávek.

3. Odstavec 1.7.1 Copyright

Tento odstavec se mění takto:

Konzultant je oprávněn používal projektovou dokumentaci či jej! kopii pouze v souvislosti s
PROJEKTem a pro účely, pro které je určena; k tomu nepotřebuje svolení klienta.

4. Odstavec 1 .10 Korupce a podvod

Ten!o odstavec je doplněn novým pododstavcem 1.10.3 ve znění:

Při plněni povinností vyplývajících z této smlouvy se konzultant, jeho zástupce a zaměstnanci
zdrží zkreslování skutečností s cílem ovlivnit zadávacích řízení anebo sepsání smluv
v neprospéch klienta, a dále se zdrží jakéhokoliv využil! koluznřch praktik, jež by měly potlačit či
snížit výhody svobodné a otevřené soutěže.

5. Odstavec 2.4.1

Tento odstavec se rusř.

6. Odstavec 2.8 Jiné služby

Smluvni strany se dohodly, že konzultant zodpovídá za koordinaci externích služeb a za jejich
začlenění do celého projektu.

7. Odstavec 3.3:! Zákonná odpovědnost a uplatnění autority

Tento odstavec se mění takto:

Konzultant je povinen uplatňovat při plnění povinnosti vyplývajících z této smlouvy vhodné
odborné dovednosti. péči a píli. Konzultant se zodpovfdá klientovl, pokud je mu prokázáno
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porušení povinností vůči klientovi.

8. Odstavec 3.7.2 Personální změny

Tento odstavec 58 mění takto:

Náklady za personální změny nese konzultant vyjma přlpadů, kdy je změna vyžadována
klientem, v takové situaci:

(a) je podána písemná žádost s vysvětlením důvodu

(b) klient nese náldady za personální zrněny vyjma případů, kdy je důvodem pro změnu
konzultanta Jeho pochybení či neschopnost předvést uspokolivý výkon

9. Odstavec 4.3 Změny

Tento odstavec je doplněn o pododstavec 4.3.4 ve znění:

Dle dohody smluvních stran pokud bude klient požadovat po konzultantovi změnu
vykonávaných služeb, budou personální náklady konzultanta a jeho poradců účtovány
následovně:

Vedoucí týmu:
TOSllnženýr:
TOS/technik
Finanční poradce:
Právní poradce:

dle profese

1 O.Odstavec 4.4 Zpoždění

Tento odstavec se mění takto:

Pokud Jsou realizované služby zdrženy či zpožděny kvůli klientovi či jeho dodavatelům a hrozí
navýšení rozsahu a ceny služeb:

(a) Konzultant informuje klienla o okolnostech a pravděpodobných důsledcích.
(b) Navýšeni bude považováno za doplňkové služby.
(c) Doba realizace se odpovídajícfm způsobem prodlouží.

Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybnostem, smluvní strany se dohodly, že překážkav realizaci
služeb či zpožděni realizace. jež nepovede k navýšení rozsahu prací a ceny, opravňuje
konzultanta prodloužit čas realizace, nesmí však dojít k žádnému navýšení ceny za služby.

11.4.6 Nesplnění povinností, přerušení a ukončení

Tento odstavec je doplněn o pododstavec 4.6.4 ve znění

Konzultant má nárok na odměnu odpovídající hodnotě služby, kterou řádně poskytl.

Po oznámení ukončení musí konzultant klientovi neprodleně odevzdat výsledky práce
prováděné pro klienta.

Ukončeni musí mít písemnou podobu.

Smlouva dle Sílě knihy FIDIC
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12.0dstavec 5.3.2 Měna

Tento odstavec se ruší.

13.0dstavec 5.4.1 Poplatky třetím stranám za poradce

Tento odstavec se ruší.

14.0dstavec 5.6.2

Vzhledem k tomu, že jsou konzultantovi vypláceny odměny a úhrady plateb dle předem
odsouhlasené Přílohy 3 - Odměna a platba, stává se odstavec 5.6.2 Obecných podmínek
irelevantním a je tedy vynechán.

15.0dstavec 6.1.1 Odpovědnost a kompenzace mezi smluvními stranami

Tento odstavec se mění takto:

Konzultant je povinen uhradit klientovi náhradu škody, jež vyvstala v souvislosti s touto
smlouvou, pokud je mu prokázáno no rušení jeho povinností vůči klientovi.

•....•. . .~
i 6.0dstavec 6.4.1 Odškodnění

Tento odstavec se ruší.

17.0dstavec 7.1.1

Tento odstavce se méní 1<31\10:

Konzultant se vynasnaží:

a) pojistit svou odpovědnost dle odstavce 6:1 nebo

b) navýšit své pojištění odpovědnosti v rámci odstavce 6.1 nad úroveň, na kterou byl
pojištěn v době, kdy byl klientem poprvé přizván k jednání o prolektu a pojistit svou
odpovědnost vůči veřejným či třetím stranám či

c) navýšit své pojištění odpovědnosti vůči veřejným či třetím stranám nad úroveň, na
kterou byl pojištěn v době, kdy byl klientem poprvé přizván k jednáni o projektu

a

d) pojistit se čí navýšit jakékoliv jiné pojištěnf dle požadavku klienta.

Smlouva dle Bílé 1'l1ihy FIDle



· 'PŘílOHY"',

ryto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy.

1. Rozsah služeb

2. Zaměstnanci, zařízení, vybavení a další služby poskytované klientem

3. Odměna a platba

4. Časový plán služeb

Smlouvu dle Bílé knihy FIDIC



Podrobný popis CI speciřlkace požadovaného plnění Správce stavby (SS) CI Koordinátora
BOZP (KBOZP)
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1 Rozsah služeb

Požadované skupiny plnění:

• Vedoucí týmu - projektový manažer (VT)
• Finančnf poradce (FP) - cenový management
• Technický dozor stavebníka stavební častí

+ profese ÚT, VZT, ZT1, EL-SIL, SLP, MaR, technolog (TOS)
• Koordinátor bezpečnosti práce (KBOZP)
• Právní poradenství (PrP)

Práce/aktivity jednotlivých skupln požadujeme v těchto záktadnřch fázích projektu:

• A. Předrealizační
• B. Realizační
• C. Poreallzační, zkušební provoz

Metodologie Správce stavby (SS)

V rámci plnění funkce SS členové týmu vychází ze zadaného rozsahu výkonu SS a dále z
osvědčených procedur dle FIOIC zahmulřcřch konkrétní postupy, nástroje řízení a komunikace
včetně formulářů nutné pro efektivní výkon SS.
Činnosti SS se zaměřuji na zajištěni efektivního systému řízení projektu.

Hlavní postupy a výstupy SS v jednotlivých fázích projektu:

A. Předrealizační fáze projp.ktu

Strategie řízení projektu
VT zpracuje návrh optimálního organizačního a řídiclho systému s přihlédnutím
ke specifickým podmínkám projektu a možnostem, potřebám, požadavkům
a záměrům klienta. Definování odpovědnosti a hierarchie řízení tak, aby bylo zajištěno
efektivní a úspěšné řlzení projektu,

Řídící harmonogram projektu
• VT zpracuje řídící harmonogram projektu tak, aby byly zajištěny všechny postupové termíny

a milníky a zohledněny všechny činnosti nutné I, realizaci záměrů investora a byl zohledněn
stav a aktuální podmiňující řaktcrv projektu.

Kontrola zpracování projektové dokumentace
VT zajlšřuje. ve spolupráci s celým týmem, kontrolu zpracování projektové dokumentace
(DUR, DBP, DSP, OPS), a to jal< v průběhu vlastního projekčnfho procesu, za i kontrola
dokumentace předané ke schválení investorovi, když posoudí, zda dokumentace je
v souladu se zadáním investora, s příslušnými stanovisky dotčených orgánů státní správy k
té dané fázi projektu a technickýmí předpisy a normami v daném čase.

• Výstupem je zpráva s připomínkami VT a TDS k předložené dokurnentacl (před odevzdáním
čistopisu) a doporučení dalšího postupu projekčnřch pracf.

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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Spolupráce - spoluúčast při zajištění zaclávacích řízeni (samotný výběr generálního projektanta
a generálního dodavatele stavby i dodávek zajištuje investor)

• Součinnost při výběru tj. účast v komisích
•• Spolupráce při posuzováni nabídek VČ, právního servisu
•• Zpracovává závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích veškerých zadávacřch řízeni

B. Realizační fáze prolektu

Organizace a řízeni staveb ni činnosti - hlavnl náplní činnosti VT během realizační fáze Je řízení
pracl zhotovitele v souladu s příslušnou SoD. Mezi tylo činnosti patří zejména následující:

• Organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů s písemnými záznamy.
• Kontrola postupu prací v souladu s řřdiclrn harmonogramem projektu.
o Kontrola materiálů určených k zabudování prováděná pomocí předkládání vzorků použitých

materiálů a průběžná kontrola jejich správného zabudování v souladu
se specifikacemi, normami a požadavky klienta.

• Kontrola projektové dokumentace včetně technoloqických postupů s ohledem
na možnosti optimalizace způsobu stavby z hlediG!~a nákladů, času a kvality.

tJ Organizace systému adminlstrace a kontroly změn.
• Organizace systému admlnlstraca a kontroly dokumentace zhotovítele.

Zpracováváni zpráv
• VT zpracovává zprávy v předem dohodnuté frekvenci, které obsahují zejména informace o

postupu stavby včetně fotografické dokumentace, dále slav zpracovaní projektové
dokumentace, vyhodnocení harmonogramu prací na staveništi, zprávu
o problémových oblastech a doporučení klientovi, pokud bude z jeho strany zapotřebí
provedení konkrétních kroků.

Zavedení systému pro konečné přejímky
• VT zajišťuje organizaci konečné přejlrnky jednollivých souborů prací. Výstupem je Protokol

předáni a převzetí díla mezi zhotovitelem a investorem projektu.
• Klasifikováni závad a nedodělků a řízení jejich odstraňován! zajišťuje TOS.
II Příprava na zkušební provoz
• VT ve spolupráci s TOS kontroluje zpracování a předávání všech příslušných manuálů pro

provoz a údržbu, dokumentace skutečného provedeni a předání teto dokumentace
zákazníkovi. Koordinuje a zajišťuje organizaci kornplexruch zkoušek a kontruluie či schvaluje
jejich úspěšné provedení,

Zajištění kolaudace
• VT koordinuje a kontroluje přípravu veškerých podkladů nutný pro projednáni při

kolaudačním řfzení,
• VT koordinuje všechny účastnlky kolaudace a vede je k bezproblémovému získání

kolaudace.
• Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popř. povolení předčasného užívání stavby

nebo povoleni zkušebnřho provozu.

C. Porealizačni fáze projektu. zkušební provoz a uvedení do trvalého provozu

Součinnost s investorem při zahájení provozu budova celého areálu. Spolupráce a koordinace
prací s vybraným správcem budovy,

• Zajišťuje ve spolupráci s TOS odstraňování závad a nedodělků sepsaných při předáni a
převzetí díla.

•• VT zajišťuje všechny podklady a archlvaci.

Smlouva dle Bílé knihy FIOIC



Metodologie Finančního poradenství - cenového managementu (FP) 
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V rámci plnění funkce FP vycházf ze zadaného rozsahu výkonu FP a dále z osvědčených procedur
dle FIOIC, zahrnujících kcnkrétní postupy, nástroje řízení a komunikace vč. íorrnulářů nutné pro
efektivní výkon FP.
Činností FP 58 zaměřují na zajištěn! kontroly a optimalizace investičních nákladů (případně taktéž.
provozních nákla

Hlavní postupy ti výstupy FP v jednotlivýcfl fázích projektu:

A. Před realizační fáze projel(tu

Optimalizace řešení - Value Management, Value Inženýring

• FP, ve spolupráci s VT a TOS zpracovává rozbor návrhu stavby jak z hlediska koncepce
(využití prostoru, efektivnosti řsšeru), tak specifikace (použitých materiálů a standardů,
navržených stavebních metod) za účelem technicko - ekonomické optimalizace.

• FP následně navrhuje varianty vedoucf 1< úsporám, zkrácení lhůt nebo lepšfrnu zhodnocení
vložených prostředků.

• Výstupem je zpráva, která popisuje jednotlivé možnosti optimalizace spolu s vyčlslením
možných úspor. Po společném vyhodnocení proveditelnosti jednotlivých návrhů
s investorem, zpracovává FP aktualizace propočtu nákladů,

• FP následně ve spolupráci s VT doporučuje dalšího postupu projekčnlch prací
a dohled nad implementací návrhů optimalizace do projektové dokumentace.

Analýza dokumentace pro zadáni stavby

• FP zaji5ťuje analýzu prováděcí dokumentace - dokumentace pro zadáni stavby jakožto
podkladu pro zpracování cenové nabídky účastníků zadávaclho řízení zejména z hlediska
vhodnosti, podrobnosti a úplnosti ve vztahu k ekonomické optimalizaci.

• FP provádí kontrolu výkazu výměr jako podkladu pro zpracování cenové nabídky zejména z
hlediska úplnosti a správnosti. vi: zatřiděnř dle účetnfch a daňových předpisů ČR.
FP vede jednánf se zástupci investora a projektanta za účelem upřesnění
a doplnění informaci nezbytných pro zpracováni řádné a úplné cenové nabídky.

Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele díla
• FP zajišťuje vyhodnocení nabídek dodavatelů v rámci zadávacího řízení

na zhotovitele díla - náplní je posouzení předaných nabídek zejména z hlediska:
nabídkově ceny (včetně podrobné analýzy položkových rozpočtů)
ocenění případných variant a auernativních řešení

B. Realizační fáze projektu

Změnová řízeni

• FP zajišťuje kontrolu oceňování zrněn a vícepraci/méněprací (Změnových listů)
a jejich projednáni s investorem a zhotovitelem.

Měsíční Iakturaco zhotovítele

FP zejišluje pravidelné měsíční vyhodnocování skutečné prostavěn osli
se zhotovitelern a následně schvaluje částky 1< Iakturacl,

• Konlroluje správnost zatřlděni položek dle právních předpisů ČR a příslušných melodik
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c. Porealizační fáze projektu, zl<ušební provoz Cl uvedení do trvaléh9 provozu

Závěrečné vyúčtováni a ekonomlcké vyhodnoceni celého projektu

• FP zajišťuje zpracování a kontrolu závěrečného vyúčtování díla v ekonomické oblasti.
• FP zpracovává závěrečnou finanční zprávu S vyhodnocením konečného finančního

výsledku projektu.

Uvolňován! zádržného
FP kontroluje a potvrzuje uvolňováni smluvního zádržného zhotovitell dle podmínek SoD

Metodologie Technického dozoru stavebníka (TOS)

V rámci plnění funkce TDS všichni členové týmu vychází ze zadaného rozsahu výkonu TDS a dále
z osvědčených procedur dle FIDIC zahrnujfcfch konkrétní postupy, nástroje řízeni
a komunikace včetně formulářů nutné pro elektívnl výkon TDS.

Činnosti TDS se zaměřují na zajištěni kontroly kvality prací a dodávek zhotovitele díla.

Povinnosti stavebního dozoru včetně doplňl<ových služeb (Enc1osure 5 in CM Tender invili'ltion):

• Analýza pracovního návrhu, stavby a dalších relevantních povoleni
• Předáni. staveniště zhotovileli stavby včetně geodetických prací
• Kontrola dodržováni stavebního povolení a podmínek stavebního odboru
• Kontrola časového harmonogramu projektu a upozornění zhotovitele na zpoždění

Kontrola rněsičnlho výkazu činnosti zhotovitele a reakce na něj
• Odpovidajícf inlarmování klienta o postupu prací a o jejich kvalitě
• Kontrola a potvrzeni faktur zhotovitele, časového harmonogramu a stavu rozpočtu (co bylo

postaveno a ceny). Písemný souhlas pro klienta.
• Zastupovat klienta při nezbytných jednáních s úřady.
• Jedenkrát týdně organizovat kontrolní dny, připravovat podklady na takováto

setkání včetně soupisů chyb a nehotových prací. Vypracování zápisů z těchto
setkání.

• Kontrola a odsouhlasení zápisů z týdenních kontrolních dnů.
• Kontrola správného uskladněni strojů a materiálu, kontrola stavby.
• Každotýdenni předáváni fotografií projektu k dokumentaci postupu prací.
• Protokol o změnách v objednávkách, jež nejsou zahrnuty ve smlouvě mezi

klientem a konzultantem; veškeré změny a dodatky musejí být odsouhlaseny
a podepsány zástupcem klienta.

• Příprava prohlášení investora ke změnám projektu navrhovaným zhotovitelern, kontrola
ceny. ovlivněni kvality časového harmonogramu.

• Kontrola vlivu změn na vydaná povolení, v případě nutnosti admlnislrace změn
v povoleních ještě před vlastní stavbou.

• Přezkoumání skrytých konstrukcí ještě před jejich skrytírn, záznam o této činnosti do
stavebního deníku,

• Spolupráce a koordinace s dohlřžejřcím architektem z důvodu řešení potenciálnfch chyb
v projektu.

• Po všech nezbytných testech provedených zhatovitelem kontrola a shromážděn! všech
povolení a osvědčení týkajicřch se na stavbě použitých materiálů.

• Kontrola stavebního denlku a odpovědi na dotazy zhotovilele.
• Organizační opatření k předcházení poškození.
• Spolupráce s inspektorem bezpečnosti práce v místě stavby.
• Systematické doplňováni stavební dokumentace dokončených částí
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projektu.
• Kontrola, zda jsou výkresy bez chyb LI odpovídají skutečnosti.
• Sledovaní průběhu a kvality práce kvůli zjištění, zda byly zaznamenané činnosti

provedeny způsobem, jenž naznačuje, že je hotové dflo v souladu se zadávací
dokumentací.

• Kontrola dokumentů, jež zhotovitel připravil 1< předáni stavby.
• Poskytnutí zpětné technické vazby.
• Přezkurn návodu k obsluze z hlediska souladu se stavební dokumentací.
• Přezkurn příručky 1< údržbě z hlediska souladu se stavební dokumentací.
• Realizace kontrol za účelem určeni data převzetí (podstatné dokončení). Shromáždění všech

návodů k obsluze a záručních listů od zhotovitele.
• Přezkum a schválení či přijeti jiného vhodného opatření (dilenské výkresy, výrobní údaje,

vzorky) na základě dokumentace zhotovitele, avšak pouze z důvodu kontroly shody s
poskytnutými informacemi a deslgnovým konceptem uvedeným v zadávaci dokumentaci. Tato
dokumentace zhotovitele nezkoumá správnost a úplnost informací, jako jsou rozměry, množstvl
a montáž nebo výkon zařlzsní či systému, jež spadají do kompetence zhotovitele.

• Kontrola opravy chyb a prací, jež nebyly hotovy v dohodnutém čase.
• Kontrola uvolnění stavby zhotovitelem po přsvzetl prací.
• Spolupráce s oprávněným geodelem při vyměřování závěrečných prací.

Stránka '15 z 2G

Doplňkové služby
• Přezkum návrhů na úsporu nákladů za inženýring.
• Dalši návštěva staveniště z důvodu zpoždění zhotovitele nebo nedokončenl prací.
• Naplánovánl změn požadovaných vlastníkem.

Hlavní Dostupy a výstupy TDS v jednotlivých fázich projektu;

A, Předreallzačni fáze projektu - TDS nevykonává činnost

B. Realizační íáze projektu

Příprava stavby:

• TDS spolupracuje s investorem při zajištěním přípravných činností spojených
se zahájením pracl jako je např. předání staveniště, vytýčení sítř, zásobováni stavby
energiemi atp.

• Výstupem je protokol předání a převzetí staveniště mezí investorem a zhotovitelern díla,

Realizace stavby:

• TOS kontroluje, že kvalita a způsob provádění prací odpovídá SoD a investorem schválené
projektové dokumentace.

• TOS vyžaduje od zhotovitele dle SoD zpracováni a předání k připornlnkárn technologických
předpisů (TP), kontrolnřho a zkušebnřho plánu (KZP) a plánu zajištěni jakosti v dostatečném
předstihu před realizací příslušných prací a dodávek. .

II TDS kontroluje dodržování technických požadavku daných zákony, vyhláškarnl
a technickými normami.

• TDS kontroluje dodržování obecné platných technologických lhůt a smluvních terminů
stavby včetně Uzlových bodů dle platného HMG stavby.

• TOS kontroluje, zda postup prací je v souladu s platnými a závaznými předpisy bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a předpisy požární ochrany (PO),
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na stavbě je prováděna veškerá manipulace s materiálem bezpečně, vstup a pobyt osob na
stavbu je podřízen pravidlům vydaným GO a stavba je řádné označena.
V případě zjištěni závad a nedodržení pravidel postupuje Jako při ostatních vadách díla,

• TOS kontroluje vedeni stavebního deníku, potvrzuje a vyjadřuje se k relevantním zápisům
ve stavebním denřku.

• TOS předává VT/investorovi informace o zjištěných vadách a nedostatcich kvality a
prováděnf prací vč, posouzení návrhu opatření I, jejích odstranění, Vše je řešeno formou
formuláře Protokol o neshodě. TOS následně kontroluje nápravu či odstraněni vad a
nedostatků v souladu s požadovaným řešením.

o TOS se účastni kontrolních dnů stavby ti podobných kontrolnfch jednání a uplatňuje tam
řešení problémů spojených s oblastí činnosti TOS, popř. upozorňuje a dává podněty I<
řešeni Jiných závažných problémů.

• TOS na vyžádání předává VT/investorovi stanoviska a podklady pro jednáni
ve věcech požadovaných (vyvolaných, nutných, či jinak zdůvodněných) změn
a jejich případných dopadů do termínu, standardu a kvality díla a možných dopadů do
srntuvnřch závazků apod.

• ToS kontroluje provedení/splněni dílčího plnění dle platné SoD. Kontroluje dílčí dodávky,
např. u zakrývaných prací (později nopřístupných). Výsledky kontroly zapisuje do
stavebního deníku, případně vydává formou formuláře Inspekční protokol

• TOS se účastní a kontroluje průběh individuálních a kornplexnlch zkoušek
a případně též zkušebního provozu dna.

• TOS zpracovává měsíční zprávu o průběhu stavby, která popisuje stav díla
z hlediska kvality a průběhu prováděných prací a dodávek v daném časovém období.
Součásti měsíční zprávy je i fotodokumentace TOS za dané časové období.

• Spolupracuje na claimových záležitostech
• TDS se zůčastňule přejímek a zkoušek všech důležitých dodávek, sleduje, zda jsou

předávány všechny doklady potřebné k předávání a přejímání podle platné SoD.
• TDS zajišťuje vypracování seznamu vad a nedodělků. Následné pak kontroluje jejich řádné

odstranění.
• TOS zajišťuje kontrolu a připomínkování Dokumentace skutečného provedeni díla

(výkresové i dokladové části).
• TOS se zúčastňuje předávacího a přejřrnacího řízení mezi Investorem

a zhotovitelem dila.
• TOS I<ontroluje vyklízení staveniště zhotovítelern

C. Porealizační fáze projektu. zkušební provoz a uvedení do trvlllého provozu

• Zajišťuje přípravu všech dokumentů a potřebné dokumentace k zajištění kotaudačního
souhlasu a všech potřebných aktů pro řádné užívání dila až po uvedení do trvalého provozu

Metodologie koordinátora BOZP (KBOZP)
Vzhledem I{ rozsahu stavby, době výstavby a s tím související velké statistické pravděpodobnosti
vzniku mimořádných situací (smrtelné úrazy, požár, havárie, ohrožení veřejnosti atd.), které by
mohly negativně ovlivnit průběh výstavby I pověst investora, bude bezpečnost a ochrana zdraví na
staveništi Uzena a koordinována projektovým manažerem centrálně.
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Zástupcem projektového manažera, který zajišťuje v rámci všech realizačnřch fázi dodržováni BOZP
je koordinátor BOZP.

V rámci plněni funkce K80ZP členové týmu vychází ze zadaného rozsahu výkonu KBOZP a
z příslušného zákona, dále z osvědčených interních procedur zahrnujfcích konkrétní postupy,
nástroje řízení nutné pro eřektlvnt výkon I<BOZP.

Výkon a řízení KBOZP bude prcváděno dle platných právních předpisů a jeho náročnosti
na koordinaci ve fázi přípravy a ve Iázl realizace stavby, řeší konkrétní otázky BOZP
v šlršlch vztazích staveniště s přihlédnutím Ic rozsahu stavby (např. celkový požární
a evakuační plán, systém ostrahy a evidence osob na staveništi, komunikace na staveništi a provoz
společně užívaných prostor zařízení staveniště apod.) v souladu s podmínkami pro provádění
stavby zpracovanými Generálním projektantem a stanoví závaznou náplň
a rozsah vlastních plánů řízeni BOZP zhotovitele stavby.

Řízeni BOZP bude spočívat na těchto hlavních princtpech:
Prevence úrazů a mimořádných událostí plánováním veškerých činností před zahájením
prací - tzn. vyhodnocení rizik se stanovením kcnkrélních opatření k eliminaci těchto rizik,
hodnocení a kontrola technologických postupů a popisů organizace práce, zvláštnl režimy u
rizikových prací,
systematický přistup ke všem součástem řízenl BOZP na staveniští včetně trvalého
zvyšování informovanosti a povědomí o BOZP mezi pracovníky stavby a určeni konkrétntch
jmenovitých zodpovědností Z3 plnění jednotlivých oblasti,

• kontrolní činnost vyvolávající svou pravidelnosti a podrobnosti silný tlak na dodavatele s
možnosti oprávněných osob účinně zasahovat a řešit nedostatky BOZP na místě včetně
vazby na smluvní sankce v případě závažných nebo opakovaných porušeni.

A. Předrealízační fáze projektu

Činnost KBOZP během přípravy stavby:

• dává podněty a doporučuje techrtícká řešení nebo organizační opatření. která jsou
z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujřciho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešanl bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím 1< účelu stanovenému zadavatelem stavby
(stavebníkem), okonornlcky přiměřené;

• spolupracuje s generálním projektantem po dobu projektové přípravy - při zpracovávání
všech stupúů projektové přípravy

• poskytuje odborné konzultace a doporučení týl<ajfcf se požadavků na zajištění bezpečné a
zdraví neohrožujícf práce;

• poskytuje odhad délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činnosti se
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy
a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby;

• zajístí zpracování požadavku na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a udržovac1ch pracích a vypracuje Plán BOZP pro staveniště;

• zabezpečuje, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby
a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, inlormace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujíci práce, a aby byl
odsouhlasen a podepsán qenerálnlrn/ hlavním zhotovilelern, všemi dalšími zhotovitelí a
všemi poddodavateli, pokud jsou v době
zpracování plánu známi: pokud ne, pak zajistí souhlas a podpis zhotovítele dodatečně,

• ohlášeni zahájeni stavebních prací jménem stavebnika a 10 minimálně 8 dní
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před předáním staveniště generálnímul hlavnímu zhotoviteli,

B. Realizační fiize projektu

Činnost KBOZP při výkonu činnosti při realizaci stavby:

• navrhuje lermíny kontrolních dnů k dodržování Plán BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob
jimi pověřených a organizuje jejich konáni;

• sleduje, zda zholovitelé dodržují Plán BOZP a projednává s nimi přijeti a termíny k nápravě
zjišlěných nedostatků;

• provádí zápisy do stavebního deníku o zjišténých nedostatcích v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovilele,
a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tylo nedostatky odstraněny;

• koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby
a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné

• popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanoveni pracovních nebo
technoloplckých postupů a plánováni bezpečného provádění prací, které se
s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe
budou bezprostředně navazovat;

• spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých prací
nebo činnosti;

• sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při praci, upozorňuje
na zilštěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu n vjezdu na staveniště
s cllern zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;

• Koordinátor BOZP úzce spolupracuje:
1. s právnickou či fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (TDS),
2. se zástupci generálního/hlavního zhotovilele, dalšlch zhotovltelů a poddodavatelů pro

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP),
3. s příslušnými odborovými organizacemi zaměstnanců zhotovitelů.

• Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k nlž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu;

• po konzultací 5 projektovým manažerem (zástupcem stavebníka/investora) a po jeho
souhlasu má právo požadovat zastavení stavebních prací a může udělit finanční sankci.
jestliže tato vyplývá ze smlouvy o dflo mezi investorem/stavebníkem
a zhotovitelem stavby (generálníl hlavní zhotovitel). Koordinátor BOZP zastaví práce do
doby, než bude sjednáno dostatečné nápravná opatření vedoucf 1< odstranění vzniklé
situace;

• provádí registraci všech pracovriích úrazů, k nimž došlo u zarnéstnanců stavebníka
v souvislosti se stavbou. jejích vyšetřování a zpracováni návrhu na jejich odškodnění včetně
podnětů a přijímáni opatření k nápravě.

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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Právní pomoc (PrP)

A. Před realizační fňze projektu
• vykonavatel provádí Individuálně dle požadavku zadavatele právní poradenství v rámci

celého průběhu (právní poradenstvi bude účtováno individuálně dle hodinové sazby) -
předpokládaná doba 100 hodin

8. Realizační fáze projektu

• vykonavatel provádí individuálně dle požadavku zadavatele právní poradenství v rámci
celého průběhu (právní poradenství bude účtováno individuálně dle vysoutěžené hodinové
sazby) - předpokládaná doba 600 hodin

C. Porealizačni fáze projektu. zkušební provoz a uvedení do trvalého provozu

• vykonavatel provádi individuálně dle požadavku zadavatele právní poradenství v rámci
celého průběhu (právní poradenství bude účtováno individuálně dle vvsoutěžené hodinové
sazby) - předpokládaná doba 200 hodin

Konzultant bude po celou dobu poskytování služby udržoval stálý kontakt s klientem, a to prostfednictvím
osoby, kterou je: plk. lnq. Viktor Hanáček, funkce: zástupce klienta, tel: 602 721 466, e-rnaíl.:
v .hanacek@vnbrno.cz.

f<lient bude poskytovat správci stavby veškeré dostupné údaje, které jsou potřebné pro výkon požadovaných
služeb plnění smlouvy a informace týkajíci se projektu.

Ktient se zavazuje, že veškeré navazující činnosti bude realizovat v souladu s podmínkami FIDIC, a to jak
související služby, tak výstavbu.

Obě Smluvní strany se zavázaly, že budou dodržovat tzv. claimovou proceduru.

Základem pro řešení sporů jsou znalosti a zkušenosti s fungovánfm smluvních mechanismů FIDIC (případně
i s ustálenou rozhodovací praxí v této oblasti) a s praktickým průběhem realizace staveb I s technlcko
odbornou stránkou věci.

Smlouvadle Bílé knihy FIDIC
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2 Personál, vybavení. zařízení a služby třetích stran poskytované klientem

Klient nebude Konzultantovi poskytovat personál dle bodu 2.8

Klient v rámci výstavby zajisti pro Konzultanta min. 3 mobilní buňky v rámci zařízení staveniště,
cca o rozměrech 3x6 m. Všechny budou mlt odpovídajfcí ventilaci, denní i umělé osvětlení,
včetně nouzového osvětlenl a topení. Podlahy budou opatřeny vysoce odolným linoleem nebo
termoplastovým krycřm materiálem. Všechny dveře budou vybaveny zámky s min. 4 ks klíčů,
když kl(če bude vlastní jen správce stavby a jeho personál a nlkdo jiný. Všechna okna budou
zabezpečena proti vandalismu.

Co se týká sociálního zázemí, je nedílnou součástí staveniště.

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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3 Odměna a platba

Pevně stanovená cena: 1
DPH ve Irýši 21%:

nabídky ze zadávacíi10 řízenO bez DPH

Cena celkem včetně DPH

Klient konzultantovi zaplatí pevnou cenu ve výši ~ z přidané hodnoty.

Platba proběhne dle splátkového kalendáře ze dne .

Všechny ceny jsou uváděny v české měně a bez daně.

Cena zahrnuje náklady, cestovně, dopravu, hardware a software, pronájem kanceláří, jejich
vybavení, jakékoliv hovorné vt: nákladů na poji6tění atd. - tzn. veškeré náklady na kompletnl
výkon služby

Cena nezahrnuje daně.

Platební podmínky, základní systém nebo systémy
Měsíční Iakturací s dobou splatnosti 30 (nebo 60) dnů bude uhrazena cena díla až do
výše 95%. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 95% z
celkové ceny. Částka rovnajfcí se 5% ze sjednané ceny sloužl Jako zádržné, které bude
uhrazeno po po finálním převzati stavby klientem.

Termíny plateb

Měsíčnl platba, faktura se vystavuje na konci každého měsíce dle splátkového
kalendáře.

Splátkový kalendář:
V období přípravy fáze zpracováváni projektu bude fakturována paušál nf
částka ve vvšl Kč bez DPH. výše DPH 21 % . a
včetně v součtu max. do výše 5 % celkove namcncove ceny.
V období realizace stavby - Iakturace na základě skutečného počtu
konzumovaných hodin jednotlivých osob uvedených v tabulce pro zpracováni
nabldkové ceny, když je klient oprávněn omezit počet konzumovaných hodin
v průběhu plněni předmětu veřejné zakázky jednotlivých osob uvedených
v tabulce pro zpracováni nabídkové ceny.
Fakturu lze vystavit až po písemném schváleni klientem, když je povinen vyjádřit se do
dvou pracovních dnů od předloženi takovéhoto výkazu.
V rámci této fáze je předpokládáno vynaložení finančních prostředků v součtu
rnax, do výše 85 % celkové nabidkové ceny.
V období porealizační - v rámci uvedení do trvalého orovozu bude fakturována
služba mésíčně paušální částkou ve ,-::ý~iJ 'ýge DPH 21%.

~ena včetně DPH: ; v součtu max. do výše 10 % celkové
uaorokové ceny.

Způsob platby

Faktury vystavované konzultantem.

Změny ceny

Na základě dodatečného požadavku klienta (na vyžádání klientem)

Měna platby (odstavec 5.3.1)

Smlouva dle Bllé knihy FIDIC
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Kč/CZK

Daně

V souladu s českými právnfmi předpisy platnými v době Iakturace.

Nepředvídatelné události

Subporadenské poplatky (pokud existují)

Není relevantnf

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny:

Cena/hodOsoba, klerá je
plodmětem stanovení
cony

Celková cena za I
osobu v průběhu
poskytování služby za I
předpokládaný počet
kcnzumovaných hodin

-:=----;_..,-;-_.,.-,-_,,--_ _,_ -..1.....;.v._pjQ_bČhu plnénl VZ

Předpokládaný počat
konzumovaných hodin

Vyžcdovanó přuomnost na
stavbě

VT Po celou dobu platnosti
Gm!ou~

TOS - stav. část Od podpisu smlouvy S9
zhctovlíolom stavby .

TDS - UT V průběhu stilvby
TDS-ZTI V průběhu stavby j

TOS - VZT V průběhu st~vby
TDS-EL-SIL V průbčhu slavby I
TOS -SLP V průbělu, stavby ,
TOS - MaR V 2. po!ovinč !)tavby I
TOS • lechnolog V 2. polovíně stavby I

I
Od pcdplsu smlouvy !)O I

Koordinálor bezpcéno~t! zhutovilolcrn :;tilvby do I
práce zahájeni zl<u5cbnlho Iprovozu

Od zahálen! zpracováni IFP OPS až do přadánl
k trvalému užíváni
Od zahaleni zpracován!

PrP I DPS nž do předáni
- . k trvalému užíváni

CENA CELKEM~~~~~~--~~--~--~~~~~--~~--~----~~~~.~~--~~. V [ednotkových cenech za výkony jednotlivých osob JSou zahrnuty veškeré náklady spojene G Jejich činnosti
při realizaci předmětu smlouvy a Jsou neměnné po celou dobu realizace.

Fáze projektu:
A. Předrealizačni

• Vedoucí týmu - projektový manažer (VT)
• Finanční poradenství- cenový management (FP)
• Koordinátor bezpečnosti práce (KBOZP)

Právní poradenství (PrP) -100 hodin

B. Realizační
• Vedoucí týmu - projektový manažer (VT)
• Finanční poradenství. cenový management (FP)
• Technický dozor stavebníka stavební části + profese (TDS)
• Koordinátor bezpečnosti práce (KBOZP)

Smlouva dle Bflé knihy FIDIC



• Vedoucí týmu- projektový manažer (VT) (celkem
• Finanční poradenství - cenový management (FP)
• Technický dozor stavebníka stavební části + profese (TDE
• Právní poradenství (PrP) - 200 hodin
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• Právní poradenství (PrP) - 600 hodin

C. Porealizační fáze projektu, zkušební provoz a uvedení do trvalého provozu

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cena zahrnuje potřebné veškerá vybavení vlastních kanceláří po celou dobu služby,
vybavení (rnobiliář, WC, kancelář) potřebné pro zajištění poskytování služby v průběhu
realizace na staveništi.

Ceny hodinových sazeb u služeb nad rozsah specifikovaný zadavatelem:
• Vedoucf týmu - projektový manažer(VT)
• Finanční poradenstv!- cenový management (FP)
• Technický dozor stavebníka st. části + profese (TOS)
• Koordinátor bezpečnosti práce (KIJOZP)
• Právní poradenství (PrP)

Jednotkové ceny hodinových sazeb u služeb nad rozsah speclříkovaný zadavatelem nesmí být vyšší než
ceny uvedené v tabulce pro zpracování nabídkové ceny pro příslušnou osobu.

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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časový plán služeb

Fáze PŘEDREALlZACNf

a) Zahájení služby - ihned po pcdepsání smlouvy, předpoklad OS/2018

b) Prolakčnl příprava - součinnost, kontrolní činnost, spolupráce v průběhu zpracovávání

všech projektových dokumenlacl - předpoklad OS/2018-01/20'19

Fáze REALlZACNf

c) Zahájení demolice - předpokládané zahájení OS/201 9-0B/2019

d) Zahájenf výstavby - předpokládané zahájení 09/20i 9

s) Konec výstavby budovy předpoklad 12/2021 - některé práce je možno ukončit

dříve

f) Zkušební převzetí - předpokládané zahájení 09/2021

. Fáze POREAUZACNí (porealizacní faze projektu, zkušebnl provoz a uvedení do trvalého
provozu)

g) Zavedení kvalifikačního období a validace v období od 09/2021 do 11/2021

h) Definitivní převzetí, předání závěrečné zprávy do 12/2021

Smlouva dle Bíle knihy FIDIC
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Vzorová smlouva mezi klientem a konzultantem

NA POSKYTNUTí SLUŽEB

Obecné podmínky - viz samostatný pdf dokument, jenž je součástí této
smlouvy.

Smlouva dle Bílé knihy FIDIC
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1.1

Definice

---------------- - _._--
Obecné podmínky

Obecná ustanovení

Nésieduj:cí slova a výrazy mají níže definovaný význam s výj.mt<ou situace, kdy 10 kon
text vyžadue j;nn!,;

1 .1.1 "Smlouva" JSou Podmfnl<y Vzorové smlouvy o poskytnuti služeb mezi ob
jednatelem a konzultantem (Obecné podmínky a Zvláštní podmfnky) spolu
Si Přilohou 1 {Rozsah služeb). PřI1ohou 2 {Personál, vybaven!. za;izen{ a služ
by třetích osob poskytované objednatefemJ, Přllohou 3 [Odměna a platba].
Přílohou 4 [Harmonogram služeb] a jakákoli dopisy nabídky a dopisy o přijetí
nabidky nebo tak, jal, Je stanoveno ve Zvláštnlch podmínkách.

1 .1.2 .Projekt" je projekt uvedený ve Zvláštních podmínkách, pro Iderý mají být
Služby poskytovány.

1.1,3 .Služby" jsou služby dennované v Přiloze 1 (Rozsah služeb), které má vyko
na! Konzultant v souladu se Smlouvou. 1<18re obsahujf Běžné služby, Doda
tečné služby () Výjimočné Služby.

1.1.4 "Dílo" je stavba ue-li taková). která má být provedena (včetně věd určených
pro dno a vybavení, které maif být dodány Ob' ednateli) pro naplněni Projektu.

1.' .5 "Země" le země, ke které se vztahuje Projekt (nebo ]e110 většina).

1.1,6 "Strana" a "Strany" je ObJednalel a Konzultant a "třeU strana" je Jakákoli jiná
osoba nebo íiný subjekt podle kontextu.

1.1.7 "Objednalal" je Strana uvedená ve Smlouvě, která najímá Konzultanta,
právní nástupci Objednatele a povolenf nabyvate'é jeho práva povinnosti.

1.1.8 "Konzultant" je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená ve Smlou
vě. která je najatá Objednatelem k vylmnánl Služeb, právnl nástupcl Konzul
tanta a povoleni nabyvatelé Jeho práva povinnostf.

1.1.9 "FIDle" je Fédération lnternauonale des lnqénleurs-Oonsells, Mezinárodnf
federace konzultečních inženýrů.

1,1.10 "Datum zahájenI služeb" je datum stanovené ve Zvl::istnfch podrrfnkách.

1.1 11 .Doba pro dokončení" je doba stanovená pro tento účel ve Zvlášlnfch pod
m'nkách.

1.1.12 .den" je kalendářní den a •. rok" je 365 dnů,

1.1.13 .. napsaný" nebo .přsernný" je psaný rukou, psacím strojem. tištěný nebo
Zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého nseditovatelného záznamu.

1.1.14 .Mfstnf měna" (MM) je měna Země a •. Cizl měna" (CM) je jakál<oll jiná měna.



1.1.15 .Dohodnutá kompenzace" Je dodatečná částka tak jak ja detinovana
v Přšoza 3 [Odměna a platba), která náleží 1< zaplacení podle Smlouvy.

1.2

Výklad 12.1 Slova na okraj! stránek a ostatní naopísy ve Smlouvě nesmí být při výkladu
těchto Podmínek brany v potaz.

1 .2.2 Slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném člsle
obsahujf také jednotné číslo tam, kde to kontext vyžaduje.

1.2.3 Dokumenty tvořící tulo Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně C8 vysvčtíu
jícr. Jestliže Je mezi těmito dokumenty rozpor, není-li dohodnuto j:nal, v Čás
ti 8 Zvláfltnfcll podmíncl-<, rozhodu;;cr Je ten dokument, který byl dohodnut
jal<o poslední,

1.2.4 Slova v Jednom radě obsahují všechny rody.

1.2.5 Ustanovení obsahušcí slovo .dohodnout", .dohodnuté" nebo .dohoda" vy
žaduji, aby dohoda byla zaznamenána písemně.

1.3 

Kornunlkačni prostředky 1.3.1

1.4
Právo a lazyl~ 1.4.1

1.5

Změna legislativy 1.5.1

1.6 

Posloupeni a auhdooůvky 1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7

Autorská práva

2

Kdykoli nějaké ustanoveni předpokládá udělení nebo vydaní oznámení, po
kynu nebo jiného prostředku kornurskace jakékoli osoby, neru-] stanoveno
jinak, musí být tato komunikace napsána v jazyce stanoveném ve Zvlášln~ch
podminkách a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpoždo
vana.

Jazyl< nebo lazylW Smlouvy, rozhodný Jazyk a právo, kterým se řídf Smlouva.
jsou stanoveny ve Zvláštních podrnřnkách.

Dojde-f po datu uzavření Smlouvy 1\8 změně nákladů nebo trvání Služeb
v důsledku změn nebo doplniiní právních nebo jiných obecně závazných
předpisů v jakékoli zemi, v které Je Objednatelem požadováno vykonáni SllJ
žab, musí být podle toho upraveny dohodnutá odměna ti doba pro dokon
čení.

Konzultant nesmí postoupit užitky, mimo peněžních částek. ze Smlouvy bez
písemného souhlasu Objednatele.

ObJednalel a Konzuííant nesmí postoupit povinnosti ze Smlouvy bez písem
ného souhlasu druhé Strany.

Konzultant nesmí ínlcíovat nebo ul<ončit jal<oul<oli subdodávinJ na výkon
všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Ob}ednatele.

1.7.1 Konzultant si ponechává práva 1< projektové dokumentaci, [ná práva du
ševního vlasínlctví a autorská práva ke všem dokumentům, které připravil.
Objednalel je oprávněný I< jejich rozrnnožovánř, rozšiřování nebo jinému užiti
len pro účely Projektu a pro účely, pro které jsou tyto dokumenty zamýšleny.
1< rozmnožováni pro takové šíření a užiti nemusí Objsdnatel obdržel povoleni
Konzultanta.



1.8

Oznámení

1.9

Zvořcjnční

1.10

Korupce a podvod

1.8.1 Oznámení podávaná podle Smlouvy rnusí být v p:semné formě (nesmí být
v elektronlcké podobě) a nabudou účínnosf momentem doručení na adrs
su stanovenou ve Zvláštních podmínkách. Doručeni může být osobní nebo
formou faxové zprávy proti písemnému potvrzení o převzetí nebo doporuče
ným dopisem nebo telexem nasledně potvrzeným dopisem.

1.9.1 NenHi ve Zvláštních podmínkách specifilmváno iinal~, může Konzuítant sám
nebo společně s někým Jiným zveřejnit materiály souvisejicf se Služba ml.
Zveřejnění musí být schváleno Objednatelem, dochází-ll k němu do dvou let
od dokončen! nebo ukončení Služeb.

1.10.1 Při IIýkonu povinností podle této Smlouw musí Konzultant a jeho zmocněnci
a zaměstnanci dodržoval všechny příslušné právní a Jiné obecně závazné
předpisy, pravidla, nařízenl a vytllašky Jakékoli příslušné jurlsdikce, včetně
Úmluvy o boji s podplácenfm veřejných činitelů v mezinárodních poonka
telských transaxcřch OECD (ConvenHon on Combating Bribery of Forelqn
Public Officlals ln Internatlonal 8usiness Transactions), Konzultant tímto pro
hlašuje, zaručuje a zavazuia se, že nepřirne ani nenabídne, nezapiatf ani
neslib i zaplatit přirno nebo nepřímo cokoli. co má nějakou hodnotu "veřejné
mu činiteli" Qal< je níže definován) ve spojeni s [akoukof obhodní přtležitostf,
která podléhá této Smlouvě. Konzultant musí dále podat Objednateli oka
mžité písemné oznarnení včetně uvedenf všech podrobností v případě, že Je
po Konzuttantovi požadována veřejným činitelem neoprávněná platba.

1.10.2 Veřejný činitel je:

(a) Jakýkoli činitel nebo zaměstnanec Jakékoli vládní agentury nebo vlá
dou vlastněného nebo ovládaného podniku;

(b) [akáko] osoba vykonávající veřejnou funkci; .
(c) jakýkoli činitel nebo zaměstnanec veřejné rnezlnárcdní organizace,

[ako je například Světová banka:
(d) jal<ýl(oli kandidát na poštlckcu íunkcl: nebo
(e) jakákoli pOlitlcl,á strana nebo činitel politické strany.

Objcdnatel

2.1

Informace

2.2

Rozhodnuti

2.3
Součinnost

2.1.1 Aby nedocházelo ke zpožděni Konzultanta ve výkonu Služeb, musí Objed
nateí Konzultantovl podávat v přiměřené době bezplatně veškeré informace,
které se mohou týl<at Služeb a které Je Objednalel schopen získat.

2.2.1 Ve všech Objednatell Konzultantem řádně písemně předložených záležitos
tech musí dát Objednalel svá písemné rozhodnutí v přiměřené době tak, aby
nedošlo 1,0 zpožděnl Služeb.

2.3.1 Objednatel musí udělat vše, co Je v jeho mocí, aby v Zemi a ve vztahu
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2.4 

Zajištění financováni
objodnatelcm

2.5 

Vybaven! a zázernl

2.6

Poskytnutí personálu
oblednaíele

2..7

Zástupce objednalele

2..8

Služby třetích osob

2.9 

Platba za služby

ti

2.4.1

2.5.1

2.6.1

ke Konzultantovi, jeho personálu a na nich závislých osobách, podle okol
nosti, pomohl:

(a) zajistit dokumenty pro vstup, pobyt. prácí a vycestování;
(b) zabezpečit vo!ný přistup, kdykoli je 10 pro Služby požadováno;
(c) při dovozu, vývozu LI procleni osobních vfci a věci potřebných prc

výl~on Služeb;
(d) při je;:ch repahlaci v ni1!éhnvyct1 při'pad3CI'i;
(a) zajistit oprávnění potřebné k povoleni dovozu cizí měny Konzultantem

pro potřeby Služeb a jeho personálu pro jeho osobní užití a povolen'
1< vývozu finančn!ch protředků vydělaných při výkonu Služeb; a

(~ zajistit při::ltup k j:ným organizacím za úče!em získaní informaci, které
má I<onzultant získat.

Ob;ednate! musí do 28 dnů po obdržení požadavku Konzcuanta předložit
přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financováni, I<tero urnožn'
Objednala!1 zaplatit honorář Konzultanta v souladu v Přl:ohou 3 [Odměna
a platba]. Jestliže Objednatel zamýšlf, že LJ(jělá Jal~oukoli podstatnou zrněnu,
která se lýl<éÍ zajišlění financovánI. musí dát Objednatel Konzultantovi ozná
menf s podrobnými údaji.

Objednatel musí dál Konzultantovi bezplatné I{ d:3pnzici pro učely Služeb
vybavení a zařízení popsané v Př~oze 2 [Person:ll, vvtxsveot. zařízení.:l služby
třetícll osob poskytované objadnatelern].

Objednalel musí na vlastní náklady po projednán' S Konzultantem zajistit vý
běr a poskytnout Objednatelem najatý personál v souladu s Přílohou 2 [Per
sonál, vybavení, zařízen! a služby třetich osob poskytované objednala!em].
Tento personál musf ve vztahu I<a Službám přijímat pol~ny pouze od Kon
zuttanta.

2.6.2 Personál poskytnutý Objednalelem a jacn,oli budoucí náhradníci, kteří mo
hou být potřební, musí být scnválenl konzuaantern. Takové SChváleni neerní
být bez: závažného důvodu zdržováno.

2.G.3 Nemůže-Ii Obiecnatel poskvtnout personál Objednatele. za I<lery je odpo
vědný, a je dohodnuto, že tento personál Je potřebný pro řádný výkon Slu
žeb, musí Konzultant zajistil tento personál j<l!m Dodatečnou službu.

2.7.1

2.8.1

2.9.1

Objednalel must určit vedoucího pracovnka nebo j:nou osobu, I,terý(a) bude
jeho zástupcem pro správu Smlouvy.

Objednalel mu s! na své náklady zajistit poskytnutí služeb třetích osob lak.
jak je to popsáno v Přileze 2 [Personál, vybavení. zaň'zení a služby třefFch
osob poskytovaná objednale/ern]. Konzultant musí spolupracovat s posky
lovateli těchto služeb, ale není za tylo služby nebo je;icl1 výkon odpovědný.

Objednalel musf Konzutantovl zaplatit za Služby v souladu s élánltem 5 této
Smlouvy.



Konzultant

J.l

3.2 

Běžné, dodatečné
B vyjimcčmi služby

3.3
Řjdná peče
a výkon pravomocí

3.4 

Majetek objednatele

3.5 

Poskytnuti pcrconálu

3.6

Zástupci

3.1.1

3.2,1

3.2.2 

3.3.1

--_. __ .~ _----

l<onzultant musí vykonat SluiJ)y lak, jak je stanoveno v PřiloZ8 1 [Rozsah
služeb].

Běžné u Dodatečně služby jsou ty, 1,laró jsou tak popsány v Přňozs
[Rozsah služeb].

Výjimečné služby jsou ly, které nejsou Běžné nebo Dodatečné služby, ale
jsou Konzultantem nevyhnutelně vylmnány v souladu s Pod-článkem 4.8.

Konzultant nemá žádnou jinou odpovědnost, než lednat při výkonu práv
a povinnosH podle Smlouvy s řádnou odbornou péčí bez ohledu na jiná
ustanovení této Smlouvy a bez ohledu na jakékoli požadavky, které vyplývaji
ze zákona Země nebo jakékoli Jiné jurisdikce {včetně, pro vyloučení pochyb
nosti, jurisdikce místa, kde Je Konzultant registrován k podnil<ánQ.

3.3.2 ZahrnujHi Služby výkon pravomoci nebo plnění povinností vyplývajících
z podmneíc smlouvy mezi Oblednatelern a jakoukoli jinou třet! stranou (nebo
požadovaných pOdmínkami smlouvy mezi Ob]ednalelem a jakoukoli jinou
třetí stranou), může Konzultant:

3.<1.1

3.5.1

3.6.1

(a) náležitě zohladnlt smlouvu třetí strany, jsou-Ii podrobnosti lakových
pravomoci a povinnosti pro něj přijatelné a písemně dohodnuté tam,
kde nejsou popsané v Přileze 1 [Rozsah služeb]:

(bl je-Ii k lomu oprávněný, určovat a jednat podle vlastniho uvážení
za účelem spravedlivého řešeni ve vztahu mezi Objednatelem a třeU
stranou, ovšem ne Jako arbítr, ale Jako nezávislý odbornfk uplatňujfc!
s řádnou odborou péč! svůj úsudek; a

(c) Je-Ii k tomu oprávněný, pozměnit práva a povinnosti [akékolí třetí stra
ny s lím, že musí obdržet předchozí schváleni Objednatele v případě
jakékoli změny, která může mít výz.namý vliv na náklady nebo kvalitu
nebo čas (s výjimkou naléhavých případů. kdy Konzultant musí infor
moval Objednatele co nejdříve, jak le to prakliclW možné).

Vše, co bylo Objednatelem poskytnuto nebo zaplaceno pro užití Konzultan
tem, Je majetkem Oli;ednate:e. a kde je to prakticky možné, musí tak též být
označeno,

Personál, který je navržen Konzultantem k práci v Zernl, musí být schválen
Objednatelem s ohledem na Jeho kvalifil<aci a zkušeností. Takové schválsnl
nesmí být bez závažnéno důvodu zdržováno.

Konzultant musí určil vedoucmo pracovnka nebo íinou osobu, I<terý(á) bude
jeho zástupcem pro správu Smlouvy.
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3.7 

Změny v personálu

3.6.2 Požaoole-] 10 Objednatal, musí Konzuítan; určit osobu, I<tera zabezpečí při
mé pracovní cpojenl se zástupcem Oblednateía v Zemi.

3,7.1 Je-Ii potřebné nahradít kohokoli z personálu poskytnutého Konzultantem.
musí Konzultant zajistit náhradu osobou se srovnatslnýmí schopnostmi co
nejdřive, jak Je 10 rozumně možné.

3.7.2 Náklady na lakovou náhradu rnusl nést f<onzultant mimo připíldy, I<dy je
náhrada požadována Obierínatelem, kdy v takovém přípndě'

(a) musí být požadavek písemný s uvedenim důvodů; a
(bl Objednatal musf nést náklady náhrady. pol<ud není dohodnuto, že

Jako důvod nahrazení Konzultantem bylo shledáno nepřístojné cho
vání nebo neschopnost uspokojivého výkonu,

I, ,

ZaHájení, dokončení, změny a ukončení

4.1

Účinnost smlouvy

4.2 

Zahájen! a dokončen!

4.3 

Změny

4.4 

Zpožděni

(j

4.1.1 Smlouva je účinná cd data, I,dy Konzultant obdrží Objednateíův dopis o při
jetí návrhu Konzultanta nebo od data nejpozd~jGillo podpisu potřebného
I< formálnímu uzavřeni Smlouvy, je-Ii laková, podle toho co nastane později.

4,2.1 Služ-by musí být zatléjeny Datem zahálení služeb. musí pokračovat v souladu
s Harmonogramem v PřnOZ9 4 [HiJrmonogmm sluzeb] a musí být dokončeny
v Době pro dokončení s výhradou prodloužení v souladu se Smlouvou.

4.3.1 Smlouva může být změněna na žádost jedné nebo druhé Strany plsernnou
dohodou obou Stran.

4.3.2 Požaduje-Ii to písemně Objecnatel, musí Konzultant předložit návrhy na zrně
nu Služeb. Příprava a předložení takových návrhu Je Dodatečnou službou

4.3.3 Po Konzultantovi se nesmí požadovat zahájení změněných Služeb, dokud
Objednalel nevydá písemné schváleni honoráře spojeného se změněnými
SlužbamI.

Jestliže je Službám Objednateiem nebo jeho :zholoviteli bráněno nebo !50U

Objednatelem nebo Jeho zhotovitell zpožděny s následkem zvyšení rozsahu,
nákladů nebo trvání Služeb:

(a) musí Konzultant Ob]ednate!e o okolncstech a o pravděpodobném vli
vu Informovat;

lb) je zvýšení rozsahu anebo nákladů považováno za Dodatečné služby;
a

(e) doba pro dokončení Služeb musí být podle toho prodloužena.



f
Zrllěnuoé ckolnost!

4.6 

Neplnění povinností,
přerušení a unončcní

4.7 

Korupce a podvod

Výjimečné služby

4.5.1 Vyvstanou-Ii okolnosti, za které není odpovědný ObJednatel ani Konzultant
a za kterých by byl výkon všech nebo části Služeb Konzultantem v souladu
se Smlouvou nezodpovědný nebo nemožný. musí Konzultant urychleně po
slat Objednate:i oznámení.

4.5.2 Za těchto okolností:

(a) [sstliže některé Služby musí být přerušeny, doba pro jejich dokončení
rnusí být prodloužena až do doby, kdy tyto okolnosf pominou. a dále
musf být prodloužena o přiměřenou dobu nepřekračující 42 dnů pro
obnovení Služeb; a

(b) Jestliže rychlost vykonáváni určitých Služeb musf být snížena, musí být
doba pro jejich dokončení prodloužena tak. Jak le to podle okolností
potřebné.

4.6.1 Objednalel může přerušit všechny Služby nebo Jejich část nebo ukončit
Smlouvu polom, co o tom dal nejméně 56 dnů předem Konzultantovi ozná
mení a Konzultant musí okarnžttě zajistit zastavení Služeb a minimalizovat
výdaje.

4.6.2 Neplní-li Konzultant bez řádného zdůvodnění své povinnosti, může o lom
ObJednalel I<onzultanta Informovat oznémentn, ve kterém uvede důvody
tohoto oznámeni. Neobdrží-II pak uspokojvou odpověď do 21 dnů, může
Objednalel dalším oznámením Smlouvu ukončil za podmfnlw, že takové dal
ší oznámení Je podáno do 35 dnů po Oblednatelově předchozlm oznámení.

4.6.3 Po tom, co dal nejméně 14 dnů předem Objednateli oznarnení, může I(on·
zultant dalším oznámenůn, které dá nejméně 42 dnů předem ukončit Smlou
vu nebo podle vlastnnlo uvážení, aniž by bylO dotčeno právo na ukončení,
přerušit nebo pokračoval v přerušeni všech nebo části S[užeb:

(a) neooržel-u do 28 dnů po splatnosti fal<tury platbu za tu část fal~lury,
proti které do té doby nebyla vznesena písemná námltka; nebo

(b) byly-Ii Služby přerušeny podle buď Pod-článku 4.5, nebo Pod-článku
4.6.1 a doba přerušení překročila 182 dnů.

4.7.i Prokáže-li se, že Konzultant porušil Pod-článek 1.10, bude Objednalel
oprávněný k ukončenI Smlouvy v souladu s Pod- článkem 4.6.2 a plalf, že
Konzultant porušil Pod-článek 3.3.1 bez ohledu na jakél<oli smluvnf pokuty
nebo sankce, kterým může Konzultant podléhat padla práva Země nebo jiné
jurisdikce.

4.8.1 Nastanou-li okolnosti popsané v Pod-článku 4.5 nebo neplně nf povinnostr
nebo přerušení nebo obnovení Služeb nebo ukončeni Smlouvy jinak než
podle ustanovení Pod-článku 4.6.2, musí se na veškeré potřebné práce
a výdaje I<onzullanta navíc k Běžným a Dodatečným Službám pohlížet [ako
na Výjimečné služby,

4.8.2 Výl\On Výj:mečnýcll služeb opravňuje Konzultanta I< dodatečnému času po
třebnému k jej:ch výkonu a platbě za jejich výkon.
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4.9 

Práva a povinnosti stran 4.9.1

Platba

5.1

Platba konzultantovi

5.2 

Lhůta splatnosti

5.3

Měny platby

8

Ukončenl Smlouvy se nijak nedotkne !l3bylýcl1 práv nebo nároků a odpo
vědnosu Stran a nerná na ně žádný vliv.

4.9.2 Po ukončení Smlouvy zůstavaj ustanoveni Pod·čl;;;nI<u6.3 v p!Jtnostl a učín
nostt.

5.1.1 Objednatel musí Konzultantovl zaplatit za Běžné služby v souladu s Pod
mínkami a pocírobnostml stanovenými v Přlloze 3 [Odměna a platba] a musí
mu též zaplatit za Dodatečné služby podle položkových cen, které Jsou sta
noveny v Přileze 3 [Odměna a platba] nebo do t€.i m(ry, do Jal<é Je to vhodné
podle položkových cen, které Jsou založené na těch stanovených v Přiloze 8
[Odměna a platba), nenHi dohodnuto jinak podle Pod- článku 4.3.

5.1.2 Neni-li písemně dohcdouto jinak, musí Objednatel zaplatit Konzultantovi
za VYjimečné služby:

(a) jako za Dodatečné služby za čas strávený navic personálem Konzul
tanta při výkonu Služeb; a

(b) čisté nál<lady všech ostatních výdajli, které [lavic vznikly Konzultanta
vi.

5.1.3 V přípaoech, I~dy Ob;ednatel požadoval, aby Konzu!tant zaměstnal vybra
né konzultanty Jaho Konzultantovi sub-konzultanty, honorář naleže;ící těmto
suti-konzultantům jo Konzulrantoví splatný navíc k vlastnímu honoráři Kon
zultanta.

5.2.1 Nenf-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkácll, musí být částky splatné
Konzultantovi zaplaceny do 28 dnů po doručení faktury Objednate:i.

5.2.2 Neobdrží·li Konzultant platbu ve lhůtě stanov€né v Pod-článku 5.2.1, mU:;1
mu Oblednatel zaplatit Dohodnutou kompenzaci (v sazbě určené ve Zvlášt
nich podmínkách), která připadá denně na obnos po splatnosti v jeho měně
a je počítána ode dne splatnosti dané fal<tury. Taková Dohodnutá kompen
zace nerná vliv na právu Konzultanta podle Pod-článku 4.6,3.

5.2.3 Ob;ednatel nesmí zadržet platbu Jakéhokoli honoráře řádně splatnou Kon
zu!tantovi bez toho, aby dal Konzultantovi oznámení o svém záměru zadržet
platbu. Toto oznámení musí obsahovat zdůvodnění a musí být doručeno nel
méně 4 dny před datem splatnosti příslušné platby honoráře. Není·lí takové
oznámenl o záměru pozdržel platbu podáno. má Konzultant wrnahatené
smluvní právo na zaplacení příslušné platby.

5.3.1 Měny, které je možné podle Smlouvy použil, [sou stanoveny v Pflloze 3 !Od 
měna a platba}.



5.4 

Poplatky konzuítanta
třetím stranám

5.5 

Spor no Iaktury

5.G
Nezávislý nudit

- --- - ._-_.- _._---
5.3.2 Jsou-li l<; datu uzavřeni Smlouvy nebo během výlmnu Služeb podmínky

v Zemi takové, že mohou, v rozporu se Smlouvou,

(a) zabránit nebo zpozdit převod Mistní nebo Cizi měny plateb, které
Konzultant obdržel v Zemi; nebo

(b) omezit dostupnost nebo použin Cizi měny v Zemi; nebo
(e) uvalit dané nebo diferenční směnné kurzy na převod Cizí měny z cizi

ny do Země Konzultantem pro výdaje v M:s!ní měně a následný zpět
ný převod Místní měny do ciziny až do výše té samé částky lak, že
to zabraňuie Konzulíantoví ve výkonu Služeb nebo mu to způsobí
z finančn!ho I1ledlsl,8 znevýhodněnř;

pak Oblednalel zaručuje, ž.e takové okolnosti opravňuji k použiti Porí-člárxu
4,5, pokud nebylo ke spokojenosti Konzultanta zajištěno alternalívní finan
covánI.

5.4.1 S výjimkou případů spacnlkovaných ve Zvláštních podmínkách nebo v Přl1o
ze 3 IOdměna a platba]:

(a) kdyko] le to možné, musí Objednatel zajistit Konzultanovi a těm.
z jeho personálu, kteří nemel! trvalý pobyt v Zemi, výjimku z jakýcl1koli
plateb požadovaných vládními orgány nebo oprávněnými třetrmi stra
nami v Zemi, která vyvstanou z této Smlouvy ve vztahu k:
(i) jej,ch odměně
(ii) íiml importovaným věcem s výjimhou jidia a pití
(hi) věcem importovaným pro výkon Služeb
(iv) dokumentům;

(b) v případech, kdy se Objednateli nepodaří zajistit takovou výjimku, musí
ObJednatel Konzultantovi takové řádně provedené platby proplatit:

(c) za předpokladu, že věci určené pro výkon Služeb už nejsou dále pro
účely Služeb požadovány a nejsou majetkem Obíednatele:
(i) nesmí být v Zemi ponechány nebo zlikvidovány bez schválen!

Objednatelem;
(ii) nesmf být exportovány bez toho, aby byla Objednatell vyplace

na refundace nebo sleva, kterou bylo možné zfskat zpět a Kon
zultant ji obdržel od vládních organů nebo oprávněných třetích
stran.

5.5.1 Je-f [akáko] položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem
Objetínatelern zpochybněna, musí Objednalel podat oznámení o úmyslu za
držet platbu s odúvodněnfm a nesmí zpozdit platbu nesporného zůstatku
fa!<lury. Pod- článek 5.2.2 se použije na všechny zpochybněné částky, které
jsou v konečném důsledku určeny jako splatné Konzultantovt,

5.6.1 f<onzultant musí uchovávat aktuální záznamy, které jasně identifikujr přřsluš
ný čas a výdaje a musí je zpřřsíopnít Oblednatoli na zál<ladě Jeho důvocného
požadavku,

5.6.2 S výj:mkou případu, I<dy Smlouva předpoldádá platby paušální částkou,
může ObJednalal potom, co dal nejméně 7 dnl'l předem oznámení, požado
vat, aby Jim jmenovaná renomovaná aucítorská společnost provedla audit
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jakékoli částky nárokované Konzultantem. Audii může proběhnout ne;poz
ději do 12 rněsřců po dokončení nebo ukončení Služeb. Audii musí být pro
veden během běžné pracovní doby v kance'áři, kde Jsou záznamy uchová
vány.

OdpoVědnosti

6.1

Odpovědnosti
a kompenzace
mezí stranami

6.1:1 Konzultant Je Objednateli odpovědný za platbu kompenzace vyplývající nebo
souvisejfcr se Smlouvou pouze v případé, že mu bylo prokázáno porušeni
Pod-článku 3.3.'.

6.1.2 ObJednalel Je Konzultantovi odpovědný v případě, že mu bylo prokázáno
porušení povinnosti vůči Konzultantovt,

6.1.3 Je·1I jedna ze Stran považována za odpovědnou druhé Straně, Je kornpsn
zace splatná pouze za následujících podrnine!~:

(a) taková kompenzace je omezena čátkou přiměřeně předvidlltelných
ztrát a škod, které vzniknou v důsledku takového porušeni. ale ne
jinak;

(b) částka takové kompenzace Jo každopádně omezena na částku spe
cifikovanou v Pod-článku 6,3.1 ;

(c) je-Ii jedna ze Stran považována za odpovědnou druhé Straně spo
lečně s třetími stranami, podil kompenzace, kterou má tato Strana
zaplatit, Je omezen na pod:1 odpovědnosti. která je pňčitatelná k jejímu
porušení.

6.2 

Trvánl odpovědnosti 6,2.1 Objednatol ani Konzultant nejsou považování za odpovědné za ztráty a ško
dy z jakékoli události, pokud proti jednomu nebo druhému není příslušnou
lormou uplatněn nárok před uplynutím při::;lušné doby stanovené ve Zvlášt
nrch poornlnkácb bez oníedu na jiná ustanoveni této Smlouvy a bez ohledu
na jakékoli požadavky. které vyplývají ze zákona Země nebo Jakéko!! jiné
jurisdil<ce (včetně, pro vyloučení pochybností, jurisdH\ce mrzla, kde je Kon
zultant registrován k podn;l<ánf).

6.3 

Omezeni kompenzace 6.3.1 Maxirnáfnf částka kompenzace, kterou může zaplatit jedno Strana dru
hé Straně ve vztahu k odpovědnosti podle Pod-článku 6.', je omezena
na částku stanovenou ve Zvláštních podrnnkách, Toto omezení nerná žádný
vliv no Jal<ou!<oli Dohodnutou kornpenzact specukovanou podle POd·článl<u
5.2.2 nebo jinal< uloženou Smlouvou,

6.3.2 Obě Strany se dohodly, že se vzdáva;í všech vzi3jemných nároků do té míry,
do jaké souhrn kompenzací, který by jinak náležel k zaplacení, přesahuje
maximální částku kompenzace.

6.3.3 NárokuJe-li jedna ze Stran kompenzaci na druhé Straně a tento nárok není
prokázán, nárokujlcf Strana musí druhé Straně v plné výši uhradit Jej( náklady,
které vzn:kly )al,o důsledek tohoto nároku.
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(j,4

6.5

Výjllnl(y

Pojiňtění

7.1
Pojištění odpovědnosti
n cdškodněru

7.2

Pojištóm rnaietku
objcdnatelc

6.4.1 Do té IIÚY, do jaké tu rozhodné právo Smlouvy urnožňule, rnust Objednalel
odškodnit Konzultanta v případě nepříznivýcl1 následků veškerých nároků
včetně nároků třetích stran, které vyvstanou z léto Smlouvy nebo v souvis
losti s ní včetně Ja~<ýchkoli nároků up!3tněných po uplynuti doby, na kterou
odkazuje Pod-článek 6,2, mimo rozsahu, v kterém jsou nároky pokryty po
jifitěnfm poskytnutým za podmínek Pod-článku 7.1 .

6.5.1 Pod-články 6.3 a 6.4 se nepoužijI na nároky, které vyvstanou:

(a) z úmyslného porušení podvodu, záměrného zkreslení údajů, hrubé
nedbalosti nebo

(b) jinak než v souvislosti s výkonem práva povnnostř podle Smlouvy.

7.1. i Na zákl:ldě písemného požadavku Objednatele musí Konzultant vynaložit
přiměřené tisilí, aby:

(a) se pojistil pro případ odpovědnosti podle Pod-článku 6.1; nebo
(b) zvýšil pojistné krytí svého pojištěni pro připad odpovědnosti podle

Pod-článku 6.1 nad rámec toho, které měl uzavřené k datu první vý
z.vy k předloženi nabidl<y Služeb, s kterou se na něj obrátil ObJednatel:
a

(c) pojisti! 50 pro případ odpovědnosti za škody způsobené veřejností!
třetím osobám; nebo

(d) zvýšil pojistná krytí svého pojištěnf pro připad odpovědnosti za ško
dy způsobené veřejnostI/třetím osobám nad rámec toho, které měl
uzavřené l< datu první výzvy 1< přodloženf nabídl~ Služeb, s kterou se
na něj obrátil Oblednatel; a

(a) pojiStil na nebo zvýšil po!j~tné I<rytl Inl<éhokol! světla pojištění na zákla
dě požadavku Ob)ednate!e.

7. i .2 Plaíl, ŽO náklady na pojištění vzniklé podle Pod-článku 7.1, které byly známé
k datu llčínnosti Smlouvy, jsou zahrnuty v honoráři Konzultanta.

7.1.3 Jakékoli zvýšeni nebo změna v pojištěni vzni!dé podia Pod-článku 7.1
po datu účinnosti Smlouvy jsou na nál<!ady Objednatele.

7.2.1 Na základě písemného požadavku Objednatele musí I<onzultant vynaložil
přiměřené úsl!i, aby se pojistil za podmínek přijatelných pro Objednatele:

(a) pro případ ztrát a škod na majetku Oblednatele dodaného nebo za
placeného podle Pod-článku 2.5 anebo

(bl pro případ odpovědnosti vyplývajicf z používáni tohoto majetku.

7.2.2 Platř, že náklady na pojištění vzniklé podle Pod-článku 7 .2, které byly známé
1< datu účrmosf Smlouvy, jsou zahrnuty v honoráři Konzultanta,
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8.1

7.2.3 Jakékoli zvýšenl nebo změna v pojištění vzniklé podle Pod-článku 7.2
po datu účinnosti Smlouvy jsou na na!dady Oblsdnatele.

Spory. a rozhodčí řízení

Smírné řešeni sporů

B.2

Mediace

12

8.1.1

8.2.1

Vznllme-lj Z této Smlouvy nebo v souvislosti 5 ní jaJ~ýi\oii spor, se'dou se
zástupci Stran s oprávněním narovnat spor clo \4 dnů po písemném poža
davku jedné ze Stran vzneseném na Stranu druhou a budou jedna! v dobré
víře, aby spor vyřešili. Nedojde-Ii na této SChllZCO k vyřešení sporu, Strany 58
pokusí narovnat spor v rnedlacl v souladu s Pod-článkem 8.2.

NenHi mezi Stranami dohodnuto jina!{ nebo jinal< stanoveno ve Zvláštn:ch
podmínkách. musí S8 Strany pokusit dohodnout na neutrálním rnedíátorovi
vybraném ze seznamu vedeném nezávislým rnediačnrn centrem určeném
ve Zvláštních podmínkách. Nebuoou-f Strany schopny se dohodnout do 14
dnů od oznámení požadujícím rnediacl podaném jednou Stranou Straně
druhé, pak kterákoll ze Stran může požadoval, aby byl rnedátor jmenován
prezidentem FIDle. Jmenování prezidentem je pro Strany závazné. naoo
nodnou-f se kdykoli na jiném rnsríiátorovi.

8.2.2 Jakmile Je rneolétor na základě SV)Íct1 podmínek jmenován, kterálmli ze Stran
může Inlcioval media ci písemným oznámením druhé Strano s požaoavkern
na zahájení medlace. Mediace začne nejpozději do 21 dnů od data podání
oznámení.

8.2.3 

8.2.4

8.2.5 

8.2.6 

8.2.7 

Není-f ve Zvlaštnicll podmínkách stanoveno jinak, musí být mediace vedena
v souladu s procesními postupy požadovanými jmenovaným rnediátorern.
Jsou-Ii procesní postupy ve Zvlášníoh podminách stanoveny, musí podle
nich jmenovaný medíátor postupovat, může ovšem !<dylm!i Stranám navrh
nout k jejich společnému schválení jakékolí alternativní procesní postupy.

Všechna jednaní a veškeré diskuze vedené v rámci mediace jsou považova
ny za důvěrné a nelsou-f zakončeny písemnou právně závaznou dohodou,
nesmí se na ně odkazovat v jakémkOli souběžném nebo následném řízení.
Akceptují-Ii Strany doporučení rnedíátora nebo nějakým jiným způsobem
dosáhnou dohody na řešení sporu, musí být taková dohoda zaznamenána
písemně a, jal~mll€; je podepsána jmenovanými zástupci. stává se pro obě
Strany závaznou.

Nenf-li dohody dosaženo, f<terálmli ze Stran muže vyzvat rnecnátora, aby
oběma Stranám poskytl nezávazné písemné stanovisko ke sporu. Takové
stanovisko nesmí být použilo jako důkaz v jakěmkolí souběžném nebo ná
sledném řizení bez předchozího pfsemnét10 souhlasu obou Stran.

Strany budou nést své vlastní náklady připravy a předl,ládání důkazů media
torovl. Není-Ii dohodnuto jinak a zaznamenáno v souladu s Pod-článkem
8.2.3, náklady na rnediaci a služby mediálcra nesou Strany rovným dnem.

Žádná ze Stran nernůže zahájit rozhodčí řizenf ohledně jakéhokoli sporu tý-



I{aj:ciho se Smlouvy, dokud se nepokusíla narovnat spor s druhou Stranou
pomoci rned'ace a menace buď byla ukončena. nebo 58 druné Strana rne
diace nezúčastnila. Plati ovšem, že kterákoli ze Stran může zahé:ijit rozhodčí
řízení. pokud spor nebyl narovnán do 90 dnů po podaní oznámení podle
Pod-článku 8.2.2.

n.3

Hozh'Jdčí řizcnl 8.3.1 Selže·li madiace. pokusí 58 Strany společně písernnš zaznamenat ty zála
žitosti Usou-Ii nějal,é) týl~ajicí se sporu, u kterých došlo k dohodě, aby moh
ly být předloženy v jakémkoli pozdějším rozhodčím řízení. lJloha meoiátora
konč! nejpozději z.atltiJenfm jakéhokoli rozhodčfho řiz.enf. Mediátor nebude
v rozhodčím řízení I, dispozic! jako svédélc a nebude k dispozici ani, aby
poskytl jakékoli dodatečné důkazy zlskané během medíace.

8.3.2 Není-live Zvláštnich podmnkách stanoveno jinak, jakékoli rozhodčí řízení
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou musí být vedeno podle
Řjdu pro rozhocčř řízen! Mezínárodnf obchodní komory jednfm nebo více
rozhodei jmenovaným! v souladu s tfmto řádem.
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