
SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO č................

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL 

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Kontaktní osoba: 

bankovní spojení: 

dále jen („objednatel")

Plzeňský kraj

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

70890366

CZ70890366

JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní hejtmana pro oblast ekonomiky, 

investic a majetku 

Ing. Roman Dohnal

ZHOTOVITEL Mavilla s. r. o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546 

se sídlem: Evropská 674/156,160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Václav Malý

IČ: 28465644

DIČ: CZ28465644

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: David Rajchart 

dále jen („zhotovitel")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních úprav zahrnují přístavbu 
objektu nemocnice a rekonstrukci stravovacího zařízení vč. dodávky nového vybavení kuchyně 
(gastrozařízení).
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2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou 
osobou - autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb., 
jejíž autorizace byla doložena v nabídce zhotovitele a před podpisem této smlouvy. Tato osoba bude 
vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu za dílo.

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Stodská nemocnice
a.s. - Rekonstrukce stravovacího zařízení - 2. vyhlášení" zadané ve zjednodušeném podlímitním řízení 
v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební dílo spočívající zejména 
v realizaci:

Stavební práce:
Předmětem plnění je přístavba, která prodlužuje východní křídlo o 6,5, resp. 4,7 m v celé jeho šířce 16,3 
m. Přístavba je navržena po výšce obou podlaží tohoto křídla. Druhou část tvoří rekonstrukce stávající 
kuchyně a jídelny nemocnice v 1. PP.

Stavební úpravy ve stávajících prostorách 1. PP budou provedeny především novými zděnými příčkami, 
podlahami a podhledy. Tyto úpravy obsahují i úpravu hygienického zázemí (WC, šatny). Do nosných 
konstrukcí se převážně zasahovat nebude, pouze v případech dveřních a okenních otvorů.
Ve stávajícím objektu nebudou upravovány stropy ani střecha, pouze v místech napojení přístavby budou 
drobné úpravy (očištění, provedení dilatace apod.).
V 1. PP budou podlahy místně zasaženy výkopy pro přepojení a nové vedení ZTI. V 1. PP budou vyměněny 
podlahové krytiny v celé ploše (nové vinylové a keramické dlažby). Podlahy 1. NP budou jen místně 
opraveny - v plochách odstraněných příček apod.
Základové konstrukce sestávají stejně jako u stávajícího objektu z železobetonových pasů a základové 
desky. Podlaha 1. PP v přístavbě bude tvořena pouze betonovou mazaninou s nátěrem (strojovna VZT). 
Přístavba bude provedena zděným cihelným systémem (tl. stěny 365 mm) opatřeným kontaktním 
zateplením s izolantem z minerálních rohoží. Kontaktní zateplení bude provedeno totožné, jako je 
u původní budovy (tl. 150 mm). Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic 
tloušťky 100 a 150 mm (dle výkresové části). Stropní konstrukci 1. PP tvoří železobetonová monolitická 
deska s monolitickým věncem doplněným u stávajícího objektu průvlakem. Strop 1. NP bude tvořen 
stropní dřevěnou konstrukcí s podhledem a zateplením u spodního líce střešních vazníků. Shora bude 
dřevěné bednění s hydroizolační PVC fólií.
Podlaha 1. NP bude provedena jako těžká s dilatační kročejovou vrstvou od stropní konstrukce, 
podlahová krytina bude v celé ploše vinylová.

Technologická část:

Vybavení kuchyně Stodské nemocnice a.s. varnou technologií - předmětem této části veřejné zakázky je 
dodávka, instalace, seznámení s obsluhou a uvedení do provozu zařízení stravovacího provozu. Jedná se 
o nové výrobky, jejichž soupis zařízení je uveden v příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení 
stavby, vč. soupisu prací a výkazů výměr, zpracovaná autorizovanou osobou).
Objednatel výslovně uvádí, že se jedná o dodávku nových gastrotechnologických zařízení - nové
certifikované výrobky. Objednatel zcela vylučuje použití výrobků repasovanych, či jakýmkoliv způsobem
sestavených z jednotlivých různých (nových i použitých) komponentů. U dodávky gastrotechnologických 
zařízení objednatel zdůrazňuje, že se jedná o stávající prostory, jejichž rozměry nelze upravovat, tudíž 
velikost spotřebičů a kuchyňských zařízení je dána maximálními rozměry - lze dodat 
gastrotechnologická zařízení i menších vnějších rozměrů, musí však být dodrženy veškeré ostatní 
požadavky dle dokumentace vč. technické zprávy.

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
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zpracované autorizovanou osobou: Ing. František Stadler, Chválenická 358/42, 326 00 Plzeň, IČ: 
67080341 a projektovým týmem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Kompletní projektová dokumentace ve tři (3) paré předána zhotoviteli před podpisem této smlouvy.

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy 
nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé. Materiály a výrobky 
je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými, rovnocennými nebo lepšími výrobky při zachování 
shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání 
stavby dle zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného 
výkazu materiálu.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen 
řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy 
nezbytné.

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými 
technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění, 
uživatelskými standardy stavby.

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a 
uvedení do řádného provozu, a to zejména:
a. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu 

s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, které jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace,

b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - 
Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

c. dodržování všech podmínek stavebního povolení a všech dalších vyjádření, stanovisek, které jsou 
přílohou této smlouvy,

d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. II odst. 2.2,
e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 

provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
f. poskytnutí objednateli součinnosti při kolaudaci díla.

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v dvě (2) paré, pokud byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci 
pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli zápisy ve stavebním deníku.

3.6 Součástí ceny za dílo je rovněž provedení geodetického vytýčení staveniště, zaměření stavby a oddělení 
pozemků pro účely zápisu do KN.

3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 
s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně 
písemně upozornit objednatele.

3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené.

3.10 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejné jakosti a stejných 
nebo lepších vlastností, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla.

3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely
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smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z 
obecné závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně 
vyšší než průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích"), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve 
smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat 
objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků vč. 
certifikátů gastrotechnologického zařízení. Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž 
prohlášení o shodě na celou stavbu. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že 
práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce 
ve veřejné zakázce.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 32 270 750,- Kč

(slovy třicetdvomilionydvěstěsedmdesóttisícsedmsetpodesát korun českých)

DPH 21% 6 776 857,-Kč

(slovy šestmilionůsedmsetsedmdesátšesttisícosmsetpadesátsedm korun českých)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 39 047 607,- Kč

(slovy třicetdevětmilionůčtyřicetsedmtisicšestsetsedm korun českých)

4.2 Část předmětu činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební 
práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena části díla, která se týká veškerých stavebních prací bez DPH. Cena za 
dodávku gastrotechnologie bude uhrazena vč. DPH.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková 
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

4.5 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště i veškeré náklady 
související s plněním zadávacích podmínek.

4.6 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů stavby soupisu prací. Cena 
vněm uvedená se shoduje scénou uvedenou včl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem 
výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu 
výměr předloženého v nabídce zhotovitele.

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a 
dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 
zábor ploch, na geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby, zhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a 
zkoušek; náklady za skládkovné apod.).
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4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu 
(daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr a ve stavebním deníku objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích 
faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou 
přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem 
podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

4.11 Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) 
originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým 
dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději 
do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.

4.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Pozastávku ve výši 10% ze sjednané ceny díla zadavatel 
dodavateli doplatí takto:

a) po vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání předmětné 
stavby (kolaudační souhlas) a současně

b) řádným předáním díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení,

podle toho co nastane později.

4.13 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový 
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a 
objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných 
faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo 
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících 
veškeré náležitosti stanovené zákonem, či touto smlouvou, objednateli.

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do 
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 
dokladu.

4.15 Objednatel si stanovuje podmínky, při jejichž splnění budou na žádost poddodavatele (dodavatele 
gastrotechnologie) převedeny splatné částky úhrady části veřejné zakázky (dodávky gastrotechnologie) 
přímo poddodavateli (dodavateli gastrotechnologie):

• na základě dohody dodavatele a poddodavatele (dodavatele gastrotechnologie), může objednatel 
uhradit dodávku gastrotechnologie, případně její část, přímo poddodavateli (dodavateli 
gastrotechnologie);

• resp. v případě, kdy objednatel uhradí dodavateli část dodávky gastrotechnologie, dodavatel však 
bude vůči poddodavateli (dodavateli gastrotechnologie) v prodlení přesahující deset (10) 
kalendářních dnů po splatnosti faktury mezi dodavatelem a poddodavatelem, může další část
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fakturace za prokazatelně předanou gastrotechnologii probíhat přímo mezi objednatelem a 
poddodavatelem (dodavatelem gastrotechnologie).

4.16 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení v souladu 
s či. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného měření, nejpozději do 
čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli.

4.17 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a jsou 

potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané činnosti v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové soustavy rozpočtu díla (URS - 
v aktuální cenové úrovni) a dohodou mezi objednatelem a hotovitelem, maximálně však ve výši podle 
obecně dostupné cenové soustavy v aktuální cenové úrovni (pro rok 2017 resp. 2018).

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena 
díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel 
předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle 
předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

4.18 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany je 
mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plnění je objekt v areálu nemocnice na adrese: Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 330 01 
Stod, k. ú. Stod, p. č. 720, p. č. 330/2.

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1 Zahájení stavebních prací: předpokládaný termín zahájení výstavby 17. 05. 2018

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
zveřejněním v registru smluv vyzve objednatel zhotovitele k převzetí staveniště.

Výstavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel musí bezpodmínečně 
respektovat termín dokončení díla s ohledem na zajištění stravování po dobu rekonstrukce externím 
subjektem.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 08. 2018, resp. do sto pěti (105) kalendářních
dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru 
smluv

Této lhůtě odpovídá první den předpokládaného termínu zahájení (17. 05. 2018) a poslední den 
termínu dokončení (30. 08. 2018). Dojde-li k časovým průtahům při administraci veřejné zakázky a 
termín zahájení bude posunut (zpožděn) oproti předpokladům, bude od nového termínu zahájení 
odpočítáno sto pět (105) kalendářních dnů a sto šestý (106.) kalendářní den bude nový termín

Stránka 6 z 16



SMLOUVA O DÍLO

dokončení. Pokud termín dokončení bude vycházet na den pracovního volna, bude za termín 
dokončení považován první následující pracovní den.

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze 
strany zhotovitele (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po 
dokončení stavebních prací, vč. dodávky a připojení gastrotechnologického zařízení, za podmínek 
uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami 
k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít 
do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co 
nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku 
díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o 
předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka 
a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Písemná výzva zhotovitele k převzetí díla 
musí být doručena objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů před termínem zahájení přejímky díla (dle 
odst. 6.2). Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a 
soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 
o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně 
jinak.

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků 
začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě na jednotlivé použité výrobky (nebvlv-li doloženy dříve), jakož i 
záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na celou stavbu. 
doklad o uložení suti na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 
polohopisného zaměření zpevněných ploch (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na 
CD/DVD), stavební deník, certifikáty gastrotechnologického zařízení apod. Předání úplných a 
bezchybných dokladů ie podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou 
povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad.
V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady 
nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli 
úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu 
včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není 
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 
vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

VII. ZÁRUKY

7.1 Záruční doba na stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (ti. šedesát (60) měsíců).

Záruční doba na gastrotechnologická zařízení kuchyně činí tři (3) roky (ti. třicet šest (36) měsíců).
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7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je 
povinen odstranit případné vady či nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak (dle čl. VI odst. 6.3). Záruční 
doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu 
zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno.

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel.

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle 
vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

7.6 Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem 
doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek originál písemného 
prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele (tj. věřitele) do finanční hodnoty až 2% ze 
sjednané ceny díla smlouvou o dílo vč. případných dodatků v případě, že:

• zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků;
• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit 

dodržení svých povinností v záruční době.

Bez předložení požadované bankovní záruky nelze dokončit přejímku díla.

Objednatel díla je povinen vrátit originál bankovní záruky bezodkladně po uplynutí termínu záruční lhůty, 
nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů.

7.7 Zvolí-li k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek zhotovitel na základě písemné dohody s 
objednatelem formu zádržného, pak objednatel ze sjednané ceny díla bez DPH po dobu záruční lhůty 
zadrží finanční částku ve výši dvě procenta (2%) ze sjednané ceny díla bez DPH vč. všech dodatků. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část bezodkladně po uplynutí termínu 
záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů.

Vlil. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, 
jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k 
němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání 
předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy 
provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických 
požadavcích na výrobky).

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, 
nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a 
objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které 
má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.

8.4 V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy
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8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné 
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

8.6 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ust. § 
2618 občanského zákoníku se neuplatní.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

8.8 Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit reklamovanou vadu, týkající se stavebních prací 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně 
sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, nebo 
že se jedná o závadu na gastrotechnologických zařízení, které bylo dodáno na základě plnění dle této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace.

8.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.10 Záruční opravy gastrotechnologického zařízení kuchyně zajistí zhotovitel bezodkladně s ohledem na druh 
vady zboží. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění závady a uvedení zařízení do provozu nejpozději do 
48 hodin ode dne nahlášení vady, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.11 V případě, že opravu a uvedení do provozu, po dohodě s provozovatelem (Stodská nemocnice a.s.), 
nebude možno zajistit ani do 48 hodin, je zhotovitel povinen bezplatně zapůjčit provozovateli (Stodská 
nemocnice a.s.) náhradní zařízení stejných, nebo lepších technických parametrů po celou dobu 
probíhající opravy, nebo je povinen zajistit náhradní stravování po celou dobu probíhající opravy.

8.12 Odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této 
vady.

8.13 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

8.14 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu.

8.15 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to 
na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli s limitem 
pojistného plnění ve výši min. třicet milionů Kč (30.000.000,- Kč). Zhotovitel je povinen kopii takové 
pojistné smlouvy, včetně podílu spoluúčasti zhotovitele v minimální výši 1,- Kč, předložit objednateli 
nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání 
objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to 
do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.
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X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady za 
tuto činnost hradí objednatel.

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí osazení podružného 
měření, rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit (dle čl. IV. odst. 4.16). Stavy odběru vody a el. energie budou po dobu realizace zaznamenávány 
do stavebního deníku. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a 
el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

10.5 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za 
škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

10.6 Ke koordinaci činností slouží časový harmonogram, který bude vytvořen ve spolupráci s objednatelem, 
provozovatelem nemocnice a zhotovitelem díla a bude odsouhlasen na 1. kontrolním dnu stavby. 
Zhotovitel je povinen poskytnout maximální součinnost a dodržovat termíny stanovené v časovém 
harmonogramu prací.

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště a prostoru staveniště proti vstupu cizích osob, a minimalizovat negativní vlivy výstavby 
(hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti 
osob, které se budou na staveništi pohybovat.

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel 
povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla 
zabránit vzniku škod na majetku.

10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí realizovaného díla a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.10 V případě prodlení v termínu dokončení díla stanoveného touto zadávací dokumentací, které bylo 
zaviněno na straně zhotovitele díla, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady na dovoz stravy a 
výdaje s tím spojené, které budou převyšovat náklady, které by vynaložila nemocnice na přípravu jídel 
v prostorách nemocnice k tomu určených, tedy v prostorách upravovaného stravovacího zařízení, které 
je součástí předmětu díla dle této zadávací dokumentace.

10.11 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání 
staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm 
uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je 
zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat 
předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem).

10.12 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, 
překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků 
včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) 
pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a 
uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před 
předáním a převzetím díla.

10.13 Zhotovitel je povinen pravidelně při kontrolních dnech informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se 
provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s
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prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla 
(zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 
informovat objednatele neprodleně.

10.14 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim 
potřebou součinnost.

10.15 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

10.16 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž 
vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za 
plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.

10.17 V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu 
poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. 
Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí 
splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli 
originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením 
činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) 
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, 
který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část 
profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí 
objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů 
před nástupem nového poddodavatele.

XI. SANKCE

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla, vč. případných dodatků ke smlouvě, za 
každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

11.2 Pokud v průběhu záruční lhůty v případě závady na gastrotechnologickém zařízení, které bylo součástí 
předmětu plnění, zhotovitel nezajistí náhradní zařízení nebo náhradní stravování dle čl. Vlil. odst. 8.11 
této Smlouvy ve stanovené době, je objednatel oprávněn zajistit si jiné náhradní řešení na náklady 
zhotovitele, a to po celou dobu, co není zajištěno náhradní stravování. Současně může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu 
prodlení, maximálně však do výše 500.000,- Kč.

11.3 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, které se netýkají gastrotechnologických zařízení, 
které jsou součástí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé 
utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části (např. gastrotechnologické zařízení), případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši deset 
tisíc Kč (10.000,- Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti sjednanému 
termínu a za každý den prodlení.

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce pět set Kč (3.500,- Kč) za každý započatý den 
prodlení.
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11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované osoby a 
zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné 
zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto 
osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- 
Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly 
autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých 
technologických etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění 
pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním 
deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
náhradu.

11.6 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy 
sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den 
prodlení.

11.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně.

11.8 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností.

11.9 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj 
částku k úhradě.

11.10 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na 
případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona 183/2006 Sb., v platném znění. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu 
provádění stavby. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru 
investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního 
deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj.

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato 
smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla, nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve 
smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání
jedenkrát (lx) za jeden (1) týden. Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení 
stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech.
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14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené.

14.3 Objednatel nebojím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a 
zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad 
objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Mimo 
pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při 
ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy 
přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel 
tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené.

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po 
provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění 
závazku podle čl. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto 
řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě (zejména v čl. 
III. této smlouvy), provádí jej nekvalitním způsobem, dílo vykazuje vady, a zhotovitel 
nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 
opravy, úpravy apod., nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na výzvu technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do sedmi (7) pracovních dnů (o takovéto výzvě 
bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu již realizovaných 
stavebních prací. Tyto stavební práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na 
základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a 
technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy 
vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, 
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje vznikly 
v souvislosti s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu či technologie).

16.3 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.
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16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky 
do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na v předstihu zakoupený 
materiál, který není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele ve věcech technických: 
tel.: 
e-mail:

Za zhotovitele: Ing. Václav Malý

tel: 

email:

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému 
právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 
Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný 
obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to 
v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a 
případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č.1841/18 ze dne 03. 04. 2018. 
Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, 
že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
uzavření této smlouvy.

18.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

18.8 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským 
zákoníkem.

18.9 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv.

18.10 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje 
projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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Přílohy ke smlouvě:
• Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů
• Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu + nabídkový rozpočet

v Plzni dne.....................  2018

1 4 -05- 2018
v Praze dne

o2. OS.
2018

za objednatele: za zhotovitele:

náměstěstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, 
/ investic a majetku 

na základě usnesení Rady PK č. 1841/18 
dne 03. 04. 2018

Ing. Václav Malý
jednatel
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Příloha č. 1 - seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Stodská nemocnice a.s. - Rekonstrukce stravovacího 
zařízení - 2. vyhlášení
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje 
zadavatele

Zadavatel: Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

Zastoupený JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní hejtmana pro 
oblast ekonomiky, investic a majetku

Poddodavatel IČ se sídlem zastoupený Druh a rozsah 
služeb, které 
bude
poddodavatel
poskytovat

Tip-Ex
Partner, s.r.o.

61063045 nám.14.října 1307/2, 
Praha 5,
150 00

Ing. Jan Prosa Gastrotechnologie

Česal Elektro
s.r.o.

01518020 Primátorská 296/38, 
Libeň, 180 00 Praha 8

Jaroslav Česal Elektromontáže,
MaR

Miroslav
Růžička - RMS

11376635 Chelčického 2189/5,
Plzeň 320 00

Miroslav
Růžička

Výplně otvorů

PROKAT
invest s.r.o.

25238876 Břetislavova 85,
344 01, Domažlice

Ing. Vladimír 
Škrlant

ZTI, UT, VZT
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Nemocnice Stod - kuchyně - stavební úpravy a přístavba 
Krycí list - Stavební práce + Gastro

Příloha č. 2

číslo
položky

název položky cena v Kč (bez DPH) cena v Kč (vč DPH)

1 Reakapitulace stavební části 16 270 750,00 Kč 19 687 607,50 Kč

2 Reakapitulace GASTRO 16 000 000,00 Kč 19 360 000,00 Kč

Celkem 32 270 750,00 Kč 39 047 607,50 Kč


