
PD „VN U Pily, k.ú. Žádlovice“

DODATEK č. 2 
keSMLOUVĚ O DÍLO 

č. S957/2016/110

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel”)

a

ATELIER FONTES, s.r.o.
Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno 
IČO: 63486466 
DIČ: CZ 63486466
zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 21 395 
statutární orgán:
zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem 
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo “č. S957/2016/110” na zhotovení díla
„VN U Pily, k.ú. Žádlovice” 

takto:

1. Předmětem dodatku je změna v ěl. II, odst 1. předmětné smlouvy, řešící dobu plnění díla. 
Změna je navržena z důvodu potřeby změny řešení lávky přes tok Podhrádek, věetně 
založení a statického posouzení. Požadavek na změnu vzešel zjednání dokumentační 
komise. Statické posouzení je zajišťováno prostřednictvím externích pracovníků.

2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I, odst 1., tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo 
č. S957/2016/110, se smluvní strany dohodly takto:
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Text čl. II, odst l.se tímto dodatkem nahrazuje textem:

Zahájení prací na projektové dokumentaci:
3.10.2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nej později do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
14. 7. 2017

k projednání v dokumentační komisi: 
do 31. 5. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
15. 8. 2018

k projednání v dokumentační komisi:
29. 6. 2018

II. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních 
prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout 
za své, a to v plném jejich znění.
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7. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 
a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2016/110, včetně dodatku č.l, zůstávají 
nezměněny.

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací 
a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné 
projektové dokumentace.
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Ve Vsetíně dne: ...!.'..'..?

Ing. Pavel Pernica 
vedoucí ST - oblast povodí Moravy 

Lesy České republiky, s. p.

V Bmě dne:

Ing. Tomáš Havlíček 
jednatel

ATELIER FONTES, s.r.o.
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