
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍ LO 

evidované u objednatele pod č. 13/ 2018/ UITS 
ze dne 6. 4. 2018, ve znění jejích příloh 

(dále jen „sm louva “ )  

Sm luvní st rany:  

Prodávaj ící:  

Asseco Central Europe, a .s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 8525 
se sídlem :   Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 
zastoupená:   Hanou Bečkovou, prokuristkou 
IČO:  27074358 

DIČ: CZ27074358  
ID datové schránky:  qrhcwzg 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s 
Číslo účtu: 1657960 /  0300 
(dále jen „zhotovitel“ )  

a 

Kupuj ící:  

Státní pokladna Centrum  sdílených služeb, s. p. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
se sídlem :   Na Vápence 915/ 14, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
zastoupený:  Mgr. Jakubem  Richterem , ředitelem úseku právních služeb a 1. zástupcem 

generálního ředitele 
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
ID datové schránky:  ag5uunk 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 6303942/ 0800 
(dále jen „objednatel“ )  

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „sm luvní st rany“ a každý samostatně jako 
„sm luvní st rana “ )  

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy  

(dále jen „Dodatek č. 1″): 

   



 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
1 3 / 2 0 1 8 / UI TS 

Dodatek č. 1 Dodávka online SW řešení pro správu 
modelů Enterprise architektury 

 

2/ 2 

I .  PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

Sm luvní st rany Smlouvy se podle čl. 11.5 Sm louvy na základě objektivních skutečností na straně 
objednatele dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 posouvají termín plnění díla a mění tak čl. II. odst. 2.1 
Sm louvy takto:  

2.1  Zhotovitel j e povinen zahájit plnění díla v den účinnosti smlouvy a  zhotovit dílo nejpozději 
do 45 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.  

Název Term ín 

Účinnost smlouvy 10. 4. 2018 (T)  

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 25. 5. 2018 (T +  45 kalendářních dní)  

I I .  DALŠÍ  UJEDNÁNÍ  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.  

I I I .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou)  výt iscích s platnost í originálu, z nichž každá sm luvní 
st rana obdrží po 1 ( jednom )  výt isku.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma sm luvním i st ranam i.  

 

Za objednatele:   Za zhotovitele 
V Praze dne   V Praze dne  

 

 

  

 

Mgr. Jakub Richter  
ředitel úseku právních služeb, 1. zástupce 

generálního ředitele 
Státní pokladna Cent rum  sdílených služeb, s.  p. 

 Hana Bečková 
prokuristka 

Asseco Cent ral Europe, a.s. 
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