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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
Ing. Vladimír Dohnal – technik investičního odboru 
email: basel.radoslav@frydekmistek.cz, dohnal.vladimir@frydekmistek.cz,  
tel: 558 609 260, 558 609 267 
 

- dále jen objednatel 
a 
 

Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek 
vedoucí společník 
jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ VYKRUT zahradní služby a.s. 
se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
jejímž jménem jedná Petr Vykrut, statutární ředitel /v případě právnické osoby/ 
IČ: 03921921 
DIČ: CZ03921921 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B 
vložka 10682 
Č. účtu: 19-6351160257/0100 
Tel: 596247353 
Fax: 596247353 
E-mail: vykrut@vysadime.cz 
 
druhý společník: 
jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ BESTON, spol. s.r.o. 
se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, 
jejímž jménem jedná Ing. Jan Stonawski, jednatel /v případě právnické osoby/ 
IČ: 47667036 
DIČ: CZ47667036 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C 
vložka 10027 
Č. účtu: 1244779/0300 
Tel: 606 760 268 
Fax: 558 636 436 
E-mail: priprava.beston@email.cz 

- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Arboretum Frýdek-Místek“: 

mailto:basel.radoslav@frydekmistek.cz
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2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 

dílo ze dne 26. 10. 2015 (č. S/0596/2015/IO) pod názvem „Arboretum Frýdek-Místek“. Dodatek je 

uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34                         

odst. 5 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uskutečněného dne                        

27.6. 2016. 

1) Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 

Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné  

práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla 

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. 

Předmětem plnění jsou práce a dodávky s názvem „Arboretum Frýdek-Místek“. 

 Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou: 

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnovém listu  
č. 1 a jeho přílohách, tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací ze dne 27.6. 2016, 
které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo; 
 

Smluvní strany se dále dohodly, že: 

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován 
ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 27. 6. 2016, 
které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo; 

 

2) Původní článek 4. Cena díla se mění takto:  

PŮVODN CENA CELKEM BEZ DPH 8 885 892,02 Kč 

z toho Rozvojová a udržovací péče 536 960,40 Kč 

CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH 
PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH 

+ 67 500,00 Kč 

CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH 
PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH 

-                       - 70 605,00 Kč 

UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE 
DODATKU Č. 1 BEZ DPH 

8 882 787,02 Kč 

z toho Rozvojová a udržovací péče 536 960,40 Kč 

SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O - 3 105,00 Kč 

 21  % DPH 1 865 385,28 Kč 

z toho DPH za Rozvojovou a udržovací 
péči 

112 761,68 Kč 

CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 
VČETNĚ DPH 

10 748 172,30 Kč 
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3. Doložka 

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění. 

3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 63. schůze Rady města 
Frýdku-Místku ze dne 28.6. 2016. 

 
 
Součástí smlouvy jsou její přílohy:  
 
- Změnový list č. 1  

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne   Ve Frýdku-Místku, dne  
 

 
 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.   Petr Vykrut, vedoucí společník 

              primátor 
 

   __________________________ 

   Ing. Jan Stonawski, druhý společník 


