
Změnový list č.1 - podhrabové desky oplocení

Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X

1) Zdůvodnění:

5) Náklady (ceny bez DPH):

- neprováděné práce (Kč bez DPH)

- dodatečné práce (Kč bez DPH) 

Celkový cenový dopad

6) Vliv na termín výstavby není

7) Předkladatel: rozsah ověřil:

schválil na základě 

jednacího řízení bez 

uveřejnění:

P. Vykrut Ing.Stuchlík-TDI Ing. B. Lusková - za obj. Ing. R. Michalák- za AD Mgr. R. Šebesta

Datum:

Podpis:

-70 605,00 Kč

67 500,00 Kč

Arboretum Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek

SO 02 - Oplocení (SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část)

Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek

- 3 105,00 Kč

oceněný soupis neprováděných prací

Ing. Božena Lusková

Na základě nesouladu projektové dokumentace v rozměrech plotových podhrabových desek u SO 02 Oplocení, kde technická

zpráva uvádí rozměr desky - výška 250 mm, šířka 50 mm, bez uvedení délky desky; soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 -

Dolní část a SO 02-02 - Horní část v položkách č. 15 "Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm" uvádí pro

montáž rozměr desky - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm; soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 - Dolní část a

SO 02-02 - Horní část v položkách č. 16 "Deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm" pro dodávku materiálu uvádí rozměr desky -

výška 380 mm, šířka 50 mm, délka 2500 mm, je navrhováno použití podhrabové desky o rozměrech - výška 300 mm, šířka 50

mm a délka 3000 mm. Jednotková cena u dodávky plotových desek - u pol. č. 16 bude sjednocena na úroveň nižší ceny tj. na

300,- Kč/ks bez DPH (z původních 323,- Kč/ks u SO 02-01). Celkový cenový dopad navrhovaného řešení k nápravě nedostatků

je  -3 105,-Kč bez DPH (méněpráce).

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů

oceněný soupis dodatečných prací 


