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Smiouva o dilo 

uzavfena die § 2586 a nasi, z^kona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „obcansky zakonik") 

na akci 

„0A a HS HavHckuv Brod - oprava vodovodu" 

1. Smluvni strany 

Objednatel: 
ICO: 
DIC: 
se sidlem: 
zastoupeny; 

zastupce pro veci technicke: 
tel: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu; 

Kraj Vysocina 
708 90 749 
CZ70890749 
Jihiava. Zizkova 57/1882, PSC 587 33 
MUDr. Jinm Behounkem, hejtmanenn kraje, k podpisu povefen Ing. 
Martin Kukla, namestek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a 
majetku 
Ing. Radomir Janu 
564 602 283 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
\tO: 
DIC: 
se sidlem: 
zastoupeny: 
zastupce pro veci smluvni: 
zastupce pro veci technicke: 

tel./fax: 
osoba povefena vedenim stavby 

- stavbyvedouci die zakona: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu: 
zapis v obchodnim rejstriku: 

TERMGASs.r.o. 
26007967 
CZ26007967 
Praha 4, Udoini 314/49,PSC 147 00 
Pavlem Hobzou-jednatelem TERMGAS s.r.o. 
Pavel Hobza-jednatel 
Ing. Monika Vetesnikova 

736751019 termgas@seznam.cz 

Ing. Monika Vetesnikova 
Komercni banka a.s. 
2781200257/0100 
C183658 U Mestskeho soudu v Praze 

V pnpade zmeny udaju uvedenych v zahlavi teto Smlouvy (cianek 1) je povinna smluvni strana, u ktere 
zmena nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym zpusobem a bez zbytecneho 
odkladu. V pfipade, ze z duvodu nedodrzenf nebo poruseni teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje 
se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu nahradit. 



Prohlaseni 

Objednatel timto jako platce dane z pfidane hodnoty, ktery z titulu pineni teto smlouvy o dilo bude od 
vyse uvedeneho zhotovitele pfijimat zdanitelna pIneni spocivajici v poskytnuti stavebnich praci 
odpovidajicich ciselnemu kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, 

p r o h l a s u j e ,  

ze vyse uvedena pfijata zdanitelna pIneni pouzije vyiucne pfi vykonu pusobnosti v oblasti vefejne 
spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona 6. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, nenf 
Kraj Vysocina pfi pfijimani vyse uvedenych zdanitelnych pIneni povazovan za osobu povinnou k dani, 
a proto tato zdanitelna pIneni nebudou uskutecnena v rezimu pfeneseni dahove povinnosti die § 92a 
zakona o dani z pfidane hodnoty. Dan z pfidane hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci 
dane zhotovitel jako platce, ktery uskutecnuje zdanitelne plneni poskytnuti sluzby s mistem pIneni 
V tuzemsku. 

2. Pfedmet dila 

Zhotovitel se zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo „0A a HS Havlickuv 
Bred - oprava vodovodu" a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu. 

2.1. Pfedmet dila bude proveden die projektove dokumentace pro provedeni stavby, soupisu 
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vcetne vykazu vymer (dale jen ..soupis praci"), „OA a 
Havlickuv Brod - oprava vodovodu", vypracovane ftrmou STAVOTHERWl - projekce, spol. s r. o., 
Havlickuv Brod. Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialu uvedenych v zadavaci 
dokumentaci souteze vyse uvedene akce. Pokud bude pfed zahajenim praci a dodavek nebo v jejich 
prubehu zjisten rozpor mezi specifikacemi projektove dokumentace a vykazem vymer, budou 
pfedmetne prace a dodavky upfesneny projektantem pfedmetu dila. Pfipadne zmeny pfedmetu dila 
musi b^ projednany s objednatelem zpusobem stanovenym touto smiouvou. Dodavkou pfedmetu dila 
se pro ucely teto smlouvy rozumi dodavka vsech praci a materialu nutnych k fadnemu provedeni dila. 

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnez: 

2.2.1. Projektova dokumentace skutecneho provedeni stavby: 

Dokumentace skutecneho provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v graficke (tistene) 
podobe a jednou v digitaini podobe ve formatech pdf a dwg. 

Dokumentace skutecneho provedeni bude provedena podle vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platnem zneni, a nasledujicich zasad; 

Do projektove dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektu a provoznich souboru 
budou zfetelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo v prubehu zhotoveni dila. 

Ty casti projektove dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo kzadnym zmenam, budou 
oznaceny napisem ..beze zmen". 

Kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatfen jmenem a pfijmenim osoby, 
ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele. 

U vykresu obsahujicich zmenu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze ktereho 
bude vyplyvat projednani zmeny s odpovednou osobou objednatele a jeji souhlasne stanovisko. 

Vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby pfipravene k potvrzeni stavebnim ufadem ve 
tfech vyhotovenich, ktera bude ve vsech svych castech vyrazne oznacena ..dokumentace skutecneho 
provedeni" a bude opatfena razitkem a podpisem odpovedneho a opravneneho zastupce zhotovitele s 



autorizaci. V pnpade pfipominek stavebniho ufadu v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, 
event, pfepracuje bezuplatne dotcenou cast dokumentace skutecneho provedeni. 

2.2.2 Mimo vsechny definovane cinnosti patfl do dodavky stavby i nasledujici prace a cinnosti 
provadene na vlastni naklady zhotovitele, a to zejmena: 

- V souladu s piatnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf. spravcum 
sitf apod. 

- projednani a zajistenf pnpadneho zvlastnlho uzivanf komunikacf a vefejnych ploch vcetne uhrady 
vymefenych poplatkCi a najemneho, 

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetne 
poplatku za uskladneni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedeni vsech povrchu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace. chodniky, zelen apod.), 

- provadeni denniho hrubeho uklidu, po skonceni praci kazde casti provedeni cisteho uklidu mokrou 
cestou, 

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmerneho hluku souvisejiciho se stavbou do 
okoli. 

- pfedlozeni casoveho a financniho planu (harmonogramu praci) 

2.3. Rozsah a kvalita pfedmetu dila je dana: 

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci vcetne soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetne 
vykazu vymer 

b) pfislusnymi normami a pfedpisy piatnymi v dobe provadeni dila, 

c) touto smiouvou, 

d) nabidkou zhotovitele predlozenou do zadavaciho fizeni. 

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby vsouvislosti s provadenim dila nedoslo ke zraneni 
osob a skodam na majetku osob a subjektu uzivajicich objekty a pozemky dotcene stavbou, 
kposkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti. Pfipadne skody 
vznikle v souvislosti s provadenim pfedmetu dila uhradi na svCij naklad zhotovitel. 

2.5. Budou-li ph realizaci dila vynuceny zmeny, doplnky nebo rozsifeni pfedmetu dila (tzv. Viceprace), 
jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere zadavatel jednajici s nalezitou peci nemohl 
pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu od zapisu techto zmen, doplnku nebo rozsifeni 
pfedmetu dila do stavebniho deniku, provest soupis zmen, doplnku nebo rozsifeni, ocenit jej postupem 
uvedenym v teto Smiouve (odst. 4.4.) a pfedlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho 
odsouhlaseni formou dodatku ke smiouve o dilo a podpisu obou smiuvnich stran ma zhotovitel 
povinnost tyto zmeny realizovat a ma pravo na jejich uhradu. V pfipade zmen pfedmetu dila, 
V dusledku kterych nebudou urcite prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv Meneprace), bude 
cena neprovedenych praci, dodavek ci sluzeb odectena z celkove ceny za dilo ve vysi stanovene 
podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. 

2.6. Pokud zmeny, doplnky nebo rozsifeni pfedmetu dila nepfekroci 10 % z celkove sjednane ceny 
dila a zastupce objednatele ve vecech technickych bude zapisem do stavebniho deniku tyto zmeny, 
doplnky nebo rozsifeni pfedmetu dila pozadovat v dobe do 30 kalendafnich dnu pfed termmem 
dokonceni dila uveden^y'm vteto smiouve, ma zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimefene 
prodlouzeni terminu dokonceni dila. V pfipadech mimo ramec techto limitu (tj. zmeny nepfekroci 10 % 
z celkove ceny dila a pozadavek bude oznamen nejmene 30 kalendafnich dnu pfed dokoncenfm dila) 
je zhotovitel povinen na tyto zmeny, doplnky a rozsifeni pfedmetu dila pfistouplt a dilo dokoncit 
V terminu die teto smiouvy. 



2.7. Objednatei si vyhrazuje pravo omezlt rozsah pfedmetu dila. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutecnost pfistoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu odpovidajici 
nerealizovane casti dila. Oceneni nerealizovane cast! dila bude provedeno obdobne jako v pnpade 
menepraci die odst. 2.5. Smiouvy. 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pinem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu 
znamy veskere technick^, kvalitativnf a jine podminky nezbytne k realizaci dfia a ze disponuje takovymi 
kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila nezbytne. Zhotovitel provede kontrolu 
souladu vykresove a textove casti projektove dokumentace s vykazem vymer a upozorni na pfipadne 
rozdily pfed zajistenim materialu a dodavek potfebnych pro dodavku pfedmetu dila. Pokud toto neucinf, 
nepotfebny material a nepotfebne dodavky v pnpade zmen uhradi zhotovitel na svuj naklad. 
2.9. Prokaze-li se pfi pindni vefejne zakazky, ze polozkove rozpocty, pfes posouzeni nabidek 
V rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vsechny polozky, ktere byly obsahem soutezniho 
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetne vykazu vymer, ma se vzdy za to, ze prace a 
dodavky definovane temito polozkami soupisCi jsou zahrnuty v cene ostatnfch polozek polozkovych 
rozpoctu. 

2.10. Objednatei se zavazuje vcas a fadne dokoncene dilo v souladu stouto smlouvou pfevzit a 
zaplatit za nej cenu uvedenou v bode 4.2. teto smiouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jmenem a na svou odpovednost. Zhotovitel je opravnen povefit 
provedenim casti dfia tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pnpade vsak zhotovitel odpovfda za 
cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadel sam. Ustanoveni § 2630/1 obcanskeho zakonfku neni 
timto ujednanim dotceno. 

2.12. Zhotovitel neni opravnen provadet cast dfia, kterou mel provadet poddodavatel, prostfednictvim 
nehoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejne zakazky, jez je pfedmetem teto 
smiouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplhujfcfm pfislusnou kvalifikaci. V pfipade, ze zhotovitel 
hodia zmenit osobu poddodavatele, prostfednictvim ktereho prokazoval v zadavacfm fizeni kvalifikaci, 
je povinen si pfed uzavfenim smiouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy 
poddodavatel musi pfed uzavfenim smiouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespofi 
V rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci puvodni poddodavatel. Nedodrzenf vyse uvedeneho postupu 
pro zmenu poddodavatele bude povazovano za hrube porusenf smiouvy. 

2.13. Bez pfedchoziho pisemneho souhlasu objednatele nesmi b;^ pouzity jine materialy, ani 
technologie, ani provedeny jakekoli zmeny oproti Projektove dokumentacl, jejimu pfipadnemu 
upfesnenf a pfijate Cenove nabfdce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze 
pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v dobe jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud 
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne vyzvanf objednatele provest okamzite napravu a nest 
veskere naklady s tfm spojene. 

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casovy a financni plan (harmonogram praci) objednateli nejpozdeji do 7 dnu 
po pfedani staveniste. Casovy plan bude zpracovan v souladu s pozadavky uzivatele objektu a bude 
jeho zastupcem odsouhlasen. V pnpade nepfediozeni harmonogramu ve stanovenem terminu ma 
objednatei narok na smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. 

2.15. Zhotovitel bude provadet dilo die schvaleneho harmonogramu praci, ktery bude respektovat 
provoz uzivatele objektu. 

3. Term/n a misto pineni, staveniste 

3.1. Misto pineni: Bratffku 851, Havlickuv Brod 

3.2. Prace budou zahajeny: 25. 6. 2018 

3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdeji: 15. 8. 2018 

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou b^ prodlouzeny, jestlize pferuseni praci bylo 
zavineno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinenymi zhotovitelem. 



3.5. Staveniste 

- staveniste odevzda objednatel zliotoviteli tak, aby zliotovitel molil zahajit a provadet prace v 
rozsahu uvedenem ve smiouve o dilo. Zhotovitei je povinen zajistit soucinnost vedouci k 
pfedani staveniste, 

- 0 pfedani a pfevzeti staveniste bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl. c. 499/2006 
Sb., 0 dokumentaci staveb, v platnem zneni, ktery obe strany podepisi. Za den pi^edani 
staveniste se povazuje den, kdy dojde k oboustrannemu podpisu ve stavebnim deniku, nebo 
V zapisu 0 pfedani a pfevzetf staveniste 

- provozni, socialni a pfipadne i vyrobnl zafizeni staveniste zabezpecuje zhotovitei v souladu se 
svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na vybudovani, zprovozneni, 
udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste jsou zahrnuty ve sjednane cen^ dila, 

- jako soucast zafizeni staveniste zajisti zhotovitei i rozvod potfebnych medii na stavenisti a 
jejich pfipojeni na odberna mista urcena objednatelem 

- zhotovitei je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci technickeho dozoru, 
autorskeho dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfl praci (dale jen 
..koordinator BOZP") podminky nezbytne pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila, a to v 
pfimefenem rozsahu, 

- zhotovitei je povinen uzivat staveniste pouze pro ucely souvisejfci s provadenim dila a pfi 
uzivanf staveniste je povinen dodrzovat veskere pravnf pfedpisy, 

- zhotovitei neni opravnen vyuzivat staveniste k ubytovani nebo nocovani osob, 

- veskera potfebna povoleni k uzlvani vefejnych ploch, pfipadne rozkopavk^m, pfekopum ci 
protiakum vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitei na svou odpovednost a nese veskere 
pfipadne poplatky 

- zhotovitei odstrani neprodlene veskera znecisteni a poskozeni komunikaci a ploch, ke kterym 
doslo provozem zhotovltele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitei je povinen prCibezne ze staveniste odstranovat vsechny druhy odpadu, stavebni suti 
a nepotfebneho materialu. Zhotovitei je rovnez povinen zabezpecit, aby odpad vznikly zjeho 
cinnosti nebo stavebni material nebyl umist'ovan mimo staveniste, v budove a jejim okoli a byl 
likvidovan v souladu s platnymi pflslusnymi pfedpisy. 

- zhotovitei je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a pozarni 
ochranu staveniste i provadeneho dila. a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pflslusnymi 
pfedpisy 

- zhotovitei je povinen odstranit zafizeni staveniste a vyklidit staveniste nejpozdeji do 15 
kalendafnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidi-li zhotovitei staveniste ve sjednanem terminu, je objednatel opravnen zabezpecit 
vyklizeni staveniste tfeti osobou a naklady s tim spojene uhradi objednateli zhotovitei do 30 
dnu od obdrzeni vyuctovani techto praci. 

4. Cena za dilo 



4.1. Cena za provedenf dila uvedena vteto smiouve je cena nejvyse pnpustna s moznosti zmeny 
pouze V pnpadech stanovenych v teto smiouve a jsou v ni zahrnuty veskere prace, dodavky, sluzby a 
vykony, potrebne pro provedenf pfedmetu smiouvy. Tato cena vyplyva z nabfdky uchazece vybraneho 
V souvislosti s ukoncenfm zadavacfho nzeni pro zadani vefejne zakazky a obsahuje veskere naklady 
zhotovitele potrebne k provedenf dila. Jednotkove ceny uvedene v ocenenem soupisu praci jsou 
pevne a platne po celou dobu realizace dfla. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumf cena vcetne DPH. 

4.2. Cena za provedenf dfla je sjednana takto; 

Cena dfla bez DPH: 398.019,-Kc 

DPH 21%: 83.584,-Kc 

Cena dfla celkem s DPH cinf: 481.603,-Kc 

slovy: ctyfistaosmdesatjedna tisicsestsettfikorun ceskych 
4.3. Smiuvnf strany se dohodly, ze sjednana cena muze byt pfekrocena za nasledujfcfch podmfnek: 
4.3.1 .zmena pravnich pfedpisu urcujfcfcfi sazby DPH; 
4.3.2. pokud se pfi provadenf dfla vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnfch pracf (Vfcepracf), ktere 
nebyly v dobe sjednanf smiouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacfch podmfnkach a jejich potfeba 
vznikia v dusledku okolnostf, ktere zadavatel jednajfcf s nalezitou pecf nemohl predvidat. 
4.4. Zpusob sjednanf zmeny ceny (Zmenovy list) 
Nastane-li nektera z podmfnek, za kterych je mozne pfekroceni sjednane ceny z duvodu vzniku 
vfcepracf, je Zhotovitel povinen sestavit Zmenovy list a v nem popsat duvody a okolnosti vedoucf 
k nutnosti zmeny sjednane ceny, provest vypocet navrhu zmeny sjednane ceny a pfedlozit jej 
Objednateli k odsouhlasenf. 
4.4.1.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vfcepracf nejvyse podle hodnot jednotkovych cen uvedenych 
V Polozkovych rozpoctech. Pokud Vfceprace v Polozkovych rozpo6tech obsazeny nejsou, pak bude 
jejich cena stanovena nejvyse podle pouzite cenove soustavy definovane pro to obdobf, ve kterem byly 
Vfceprace zjisteny, nebo maximalne do vyse cen v mfste a case obvyklych, pokud nebudou Vfceprace 
V cenove soustave uvedeny. 
4.4.2.Zmena sjednane ceny je mozna pouze v pffpade, kdy Objednatel pfsemne odsouhlasf Zmenovy 
list; pote bude uzavfen pffslusny dodatek smiouvy. 

5. Financovani 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli z^lohu. 

5.2. Provedene prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendafnf mesfc vcleneni die 

pozadavku zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnu od posledniho dne uctovaneho 

mesfce. Vyse fakturovane castky bude odpovfdat skutecne provedenym, objednatelem 

objednanym pracfm v danenn kalendafnfm mesicl, ktere budou odsouhlaseny zastupcem 

objednatele pro veci technicke na zjistovacfm protokolu - soupisu skutecne provedenych 

praci, ktery vystavi zhotovitel a pi'eda objednateli v tistene i elektronicke podobe. Pokud bude 

faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 

opravnen fakturu vratit k pfepracovani. 

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo kdohode o jejich provedenf nebo u kterych nedoslo 

k dohode o provedenem mnozstvf. projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatnem i'lzenf, 

ze ktereho poffdi zapis s uvedenfm duvodu obou stran. 

5.4. Provedene prace bude objednatel hraditdo vyse max. 95% celkove ceny dfla. Zbyvajfcich 



min. 5%, ktere slouzi jako zadrzne, bude vyplaceno do 30ti dnu po pfedani a prevzetf 

hotoveho dila bez vad a nedostatku. V pnpade. ze dilo bude pfevzato s vadami a nedostatky, 

bude zadrzne vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstraneni posledni vady nebo 

nedostatku. 

5.5. LhOta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni 

objednateli, pricemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence 

objednatele. Ohrada za pineni zteto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na 

ucet zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zverejnen zpusobem 

umoznujicfm dalkovy pnstup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona c. 235/2004 Sb. o dani 

z phdane hodnoty, ve zneni pozdejslch predpisu (dale jen „zakon o DPH"). 

Pokud se po dobu ucinnosti teto smiouvy zhotovitel stane nespolehllv^m platcem ve smyslu 

ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiuvnl strany se dohodly, ze objednatel uhradi DPH za 

zdanitelne pInenI prime pnslusnemu spravci dane. Objednatelem takto provedena uhrada je 

povazovana za uhrazenf pflslusne casti smiuvni ceny rovnajicl se vysl DPH fakturovane 

zhotovitelem 

5.6. Krome povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadet v jednotlivych danovych 

dokladech - fakturach rozpis provedenych praci die jejich druhu a casti. Kazdy dahovy doklad 

bude rovnez obsahovat nazev akce „0A a HS Havllckuv Brod - oprava vodovodu". Faktura, 

ktera bude vystavena po pfedani a prevzeti dila, tzv. konecna faktura, bude krome vyse 

uveden^ch nalezitosti obsahovat soupis faktur pfedstavujicich prubeh fakturace celeho dila 

die teto smiouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim Jejich cisia, 

data vystaveni, ceny bez DPH, udaje o DPH, ceny vc. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych 

vyfakturovanych castek vcetne zadrzneho. 

5.7. V pHpade, ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu die teto smiouvy, je objednatel 

opravnen vyuctovat pokutu v2dy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude 

sankce uctovana podle skutecne delky prodleni. Splatnost castek smiuvnich pokut je 30 dnu 

ode dne doruceni vyuctovani smiuvni strane v prodleni. 

5.8. Smiuvni strany se dohodly, ze pohledavky (i nesplatne) vyplyvajici z vyuctovanych 

smiuvnich pokut mohou byt vzajemne zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z castek 

vyfakturovanych jako cena za provedene prace, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavebni denik, kontroini dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik die platn^ch pravnich pt'edpisu (vyhl. c. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. c. 9), musi mit nalezitosti uvedene ve stavebnim 

zakone a jeho provadeclch pfedpisech. Stavebni denik musI mIt pracovnici provadejici prace 

trvale na stavenisti. Povinnost vest stavebni denik konci odstranenim vad zjistenych pM 

pi'edavani dlia. 

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musI b^ vzestupne oclslovany. 



6.3. Z^pisy do stavebniho deniku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedoud vzdy ten den, 

kdy byly prace provedeny nebo vden, kdy nastaly okolnosti, ktere jsou predmetem zajmu, 

resp. jsou z pohledu provadeni dila vyznamne. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim 

deniku nesmi b^ vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku 

provadet potfebne zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro veci technicke. 

pnslusne organy statni spravy a osoby urcene pravnimi predpisy. 

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do 

stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich 

dnu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku ucinenym 

zhotovitelem nejpozdeji do 7 pracovnich dnu. 

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmenou smiouvy, ale muze slouzit jako podklad 

pro vypracovani dodatkii a zmen smiouvy. 

6.7. Pro ucely kontroly prubehu provadeni dila organizuje objednatel kontroini dny v terminech 

nezbytnych pro radne provadeni kontroly, nejmene vsak 2 x meslcne. Pokud Objednatel 

rozhodne o castejsim konani Kontrolnlch dnu, je Zhotovitel povinen na tuto cetnost pi'istoupit. 

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolnlho dne ucastnlkum pisemne nejmene pet dnu 

pfed jeho konanim. pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolnlch dnu jsou povinni se zLicastnit zastupci objednatele a zhotovitele vcetne 

poddodavatelu a dalslch osob, ktere si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnlch dnu je 

povei'en objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolntho dne je zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola 

casoveho a financniho pineni provadeni pracI, pfipomlnky a podnety osob vykonavajicich 

funkci technickeho a autorskeho dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukolu. 

Z kontrolnlho dne je poi'izovan zapis o jednani v ceskem jazyce. 

7. Prevzeti pfedmetu dila 

7.1. Pfevzetl predmetu dila bude provdideno v rozsahu a zpusobem stanovenym touto 

smiouvou. Zhotovitel je na svuj naklad povinen zajistit pro ucely pfejimky a pfedlozit 

objednateli zejmena; 

projektovou dokumentaci skutecneho provedeni dila v rozsahu die odst. 2.2.1. Smiouvy, 

veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o mereni, protokoly o zkouskach a 

pflpadna mefeni pozadovane ke kolaudaci stavby stavebnim ui'adem, dotcenymi organy statni 

spravy a dalsl doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pflslusnych ufadech na svuj 

naklad 

seznam stroju a zaflzeni, ktere jsou predmetem pineni teto smiouvy, jejich pasporty, navody k 

obsluze V ceskem jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zarucnl listy, 

doklady prokazujici technicke parametry a jakost pouzltych materialu, ktere musI b^ v 

souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pflpadnym upfesnenim objednatele, die 

pfedchozlch ustanoveni teto smiouvy, 



kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu. 

Bez vyse uvedenych dokladu, dokumentaci, revizi a protokolu nelze povazovat dilo za 

dokoncene a schopne pfedani. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmene 5 pracovnich dnu predem k pfevzeti 

kompletne dokonceneho pfedmetu dila. Objednate! je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila 

osobu vykonavajici funkoi technickeho dozoru stavebnika, bude-li takova osoba ustanovena. 

osobu vykonavajici funkci autorskeho dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smiouvou a nebude-li 

vykazovat zadne vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila 

(stavby) pro ojedinele drobne vady, ktere samy o sobe ani ve spojeni s jin^mi nebrani uzivani 

stavby funkcne nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. 

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. teto Smiouvy nejsou odchylky v kvalite a 

parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou, ceskymi 

technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalsimi obecne 

zavaznymi pfedpisy, ktere se vztahuji ke zpracovavanemu dilu. 

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravneni pracovnici objednatele a zhotovitele povefeni 

jednat v technickych vecech die teto smiouvy. 

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncene dilo v miste jeho provadent. 

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedcasnem uzivani cast! stavby nenahrazuje protokol o pfedani a 

pfevzeti dokonceneho dila a nezahajuje beh zarucni Ihuty. 

7.8. 0 pfedani dila sepisi obe smiuvni strany v miste pfedani dila pfedavaci protokol, ktery 

bude obsahovat zejmena tyto nalezitosti: 

- oznaceni smiuvnich stran, 

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohledl a toto pfebira, nebo popis vad a prohlaseni 

objednatele, ze dilo z duvodu techto vad nepfebira, 

- datum podpisu pfedavaciho protokolu, 

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu 

objednatele, 

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu 

zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud vtomto protokolu objednatel neodmiti dilo 

pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k pfedmetu dila a zacina bezet zarucni 

doba. Do te doby nese zhotovitel veskerou zodpovednost za skodu na realizovanem dile, 

materialu, zafizeni a jinych vecech urcenych k realizaci dila zajisfovane zhotovitelem, za 

skody vznikle na jiz zabudovanych materialech a provedenj'ch pracich jakoz i za skody 

zpusobene v dusledku sv^ho zavineni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se ufedni 

kolaudace. V pfipade zjisteni kolaudacnich vad dotcenymi organy statni spravy je zhotovitel 

tyto vady odstranit na svuj naklad v terminu stanovenem stavebnim ufadem. 



8. Osfafn/ podminky smiouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provadeni dila jeho vlastnikem. 

8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadeni dila zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat behem provadeni dila chod a provoz objektu a 
tomuto se zavazuje pi'izpusobit provadeni dila. Objednatel, pfipadne zastupce objednatele pro veci 
technicke, je opravnen vzajmu optimalizace provadeni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho 
deniku, aby dilo, resp. jeho urcene casti provadel ve stanovenych terminech, a to zejmena s ohledem 
na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takoveto nafizeni akceptovat a dilo takto provadet. 

8.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se nebude podilet na vykonu technickeho dozoru stavebnika. Zhotovitel 
dale prohlasuje, ze nize uvedena povefena firma neni ani osobou s nim propojenou. 

Vykon technickeho dozoru stavebnika bude vykonavat povei'ena firma a dale zamestnanci objednatele 
pro veci technicke uvedeni v cl. 1 teto Smiouvy 

Technicky dozor stavebnika je opravnen zejmena k temto ukonum; 

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny vsouladu se smluvnimi podminkami, pr'islusnymi normaml a 
obecnymi pravnimi pfedpisy, 

- upozornovat zapisem na zjistene vady a nedostatky, 

- dat pracovnikum zhotovitele pr'ikaz kzastaveni praci v pfipade, ze zastupce zhotovitele pro veci 
technicke neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadene stavby, zivot, nebo hrozi-li jine 
vazne skody, 

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavi^lt dohodu o opati'enich a 
terminech k odstraneni zjistenych vad. 

Po celou dobu provadeni dila zajist'uje objednatel vykon funkce autorskeho dozoru projektanta a 
koordinatora BOZP na stavenisti prostrednictvim: 

Autorsky dozor projektanta: Marta Kynclova , STAVOTHERM - projekce , spol. s r.o. 

Koordinator BOZP; bude oznamen pi'l pfedani staveniste 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipade dalsim osobam podilejicim se na 
zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve stejnem rozsahu maji tuto 
povinnost i poddodavatele zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole provadenych praci, 
kterou provadi technicky dozor stavebnika a cinit neprodlene opati'eni k odstraneni zjistenych vad a 
nedostatku. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za i'adne a vcasne pineni 
smiouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeni dila veskere podminky a pfipominky vyplyvajici ze 
stavebniho fizeni. Pokud nesplnenim techto podminek vznikne objednatel) nebo tfetim osobam skoda, 
hradi ji zhotovitel v pinem rozsahu. 

8.8. Smiuvni pokuty sjednane touto smlouvou hradl povinna strana nezavisle na torn, zda a vjake vysi 
vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou Ize vymahat samostatne. 

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelne vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke kontrole a 
provefeni praci, ktere budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejmene pet pracovnich dnu 
pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost technickeho dozoru stavebnika nebo 
objednatele odkryt prace, ktere byly zakryty nebo ktere se staly nepfistupnymi, a to na svuj naklad. 

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostavi, je zhotovitel opravnen pfedmetne prace zakr^. Bude-li vtomto pfipade objednatel 
dodatecne pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady objednatele. 



Zpusobi-li tento postup zhotovitell skodu nebo zpozdeni prubehu praci, ma narok na uhradu skod od 
objednatele a prodlouzeni smiuvnfho casu pineni. Pfi zjisteni vad v casti rozkryteho dila, neize ze 
strany zhotovitele na tuto uhradu skod uplatnit narok. 

8.11. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelu, majici 
pnslusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani objednatele 
dolozit. Povoleni k provadeni svafecskych praci zajisti zhotovitel a rovnez tak pisemny doklad 
0 proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadet na 
vlastni naklad dozor staveniste po svafecskych pracich podle platnych pfedpisu. 

8.12. Pokud cinnostf zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo Hnym subjektum ztitulu 
opomenuti, nedbalostf nebo nesplnenfm podminek vyplyvajicfch ze zakona, CSN nebo vyplyvajfcich 
z teto smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozne, 
tak financne uhradit. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 
8.13. Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dflu pi^echazi ze zhotovitele na objednatele postupnym 
provadenim praci. 
8.14. Zhotovitel bude pine respektovat provoz objednavatele a prace provadet tak, aby tento provoz 
neomezoval nebo omezoval v minimalni mozne mffe, avsak vzdy po pfedchozi domluve. 

8.15. Zhotovitel v pine mffe odpovida za bezpecnost a ochranu vsech svych zamestnancCi a 
poddodavatelu v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnfmi pomuckami a 
jejich pouceni die pfislusnych pravnich pfedpisu. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskere 
hygienicke pfedpisy a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostfedi a protipozarnich 
pfedpisu. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho cinnost die 
zakona c. 309/2006 Sb., o zajistenf dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu. V pfipade, ze zhotovitel bude zajist'ovat realizaci dila prostfednictvim 
poddodavatelu, je povinen zavazat sve poddodavatele k poskytnutf soucinnosti ve stejnem rozsahu. 

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdem okamziku zajistit dflo, material a sve stroje ci nafadi nutne k 
provadeni dila a zafizeni staveniste proti poskozenf, ztrate a kradezi. 

8.18. Objednatel je opravnen kdykoliv behem provadeni dfla provadet kontrolu provadeni dila a 
V pfipade, ze zjisti nedostatky pineni, stanovi zhotoviteii termfn k naprave. Pokud zhotovitel porusi tyto 
pokyny objednatele, je objednatel opravnen od teto smiouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel pfedlozi prohlaseni o shode die zakona c. 22/1997 Sb., 
0 technickych pozadavcich na vyrobky, ve zneni pozdejsich pfedpisu, u materialu pfipravenych pro 
provadeni dila, a to jeste pfed jeho zabudovanlm do dfla. Nepfedlozf-li toto prohlaseni o shode, nesmf 
material zabudovat do dfla, a pokud tak v rozporu s touto povinnostf ucinf, je povinen tento material na 
sve naklady z dfla odstranit, a to na zaklade vyzvy objednatele 
8.20. Zhotovitel je opravnen sve pohledavky vuci objednateli vyplyvajfci z teto smiouvy postoupit na 
tfetf osobu ci zastavit tfetf osobe pouze s pfedchozfm pfsemnym souhlasem objednatele. 
8.21. Pfi neplneni ujednanf teto smiouvy zhotovitelem je objednatel opravnen, v nezbytne nutnych 
pffpadech, zejmena pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout, a to na naklady 
zhotovitele. Rozumi se tfm pfedevsfm, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedenf nekterych 
casti dila, pomocnych nebo vedlejsfch pracf, bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do 
dfla zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfetf osobou na zaklade pokynu objednatele nejsou 
dotceny zadne povinnosti zhotovitele die teto smiouvy. Takovy zasah rovnez nezbavuje zhotovitele 
odpovednosti z jfm pfevzate zaruky die teto smiouvy. 
8.22. Zhotovitel zajisti odborne vedeni provadeni dfla osobou, ktera ma pro tuto cfnnost opravnenf 
podle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu povolanf 
autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, ve zneni pozdejsfch pfedpisu. 
8.23. Zastupci pro veci technicke nejsou opravneni uzavfrat jakekolfv dodatky ke smlouve ci 
rozhodovat o zmenach smiouvy. 



9. Odpovednost za vady, zaruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a ze po dobu zarucni 
doby bude mit dilo vlastnosti dohodnute v teto smlouve a vlastnosti stanovene pravnimi predpisy, 
pflslusnymi technick^mi normami, pnpadne vlastnosti obvykle. Ustanoveni § 2630 obcanskeho 
zakoniku neni timto ujednanim dotceno. 

9.2. Zarucni Ihuta je pro cele dilo sjednana v delce 60 mesicu. 

9.2.1. Zarucni doba pocina bezet dnem oboustranneho podpisu protokolu o pi'edani a pfevzeti dila, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmiti dilo pi'evzit. 

9.2.2. Zarucni Ihuta nebezi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmet dila uzivat pro vady dila, za 
ktere Zhotovitel odpovida. 

9.2.3. Po dobu opravy tech casti dila, ktere byly vdusledku opravnene reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovany, nebezi zarucni Ihuta. Zaru6ni Ihuta vtechto pfipadech bezi pak dale ode 
dne nasledujiclho po fadnem dokonceni reklamacni opravy. 

9.3. Vyjimky ze zaruky 

9.3.1. Zarucni Ihuta pro dodavky stroju a zai'izeni, na nez vyrobce techto zai'izeni vystavuje 
samostatny zarucni list, se sjednava v delce Ihuty poskytnute vyrobcem, nejmene vsak v delce 24 
mesicu. 

9.4. Zhotovitel pine nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zarucni dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do dvou pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemne oznamit 
termin nastupu k odstraneni vady a Ihutu, ve ktere bude vada odstranena, a to bez ohiedu na to zda 
reklamaci uznava ci neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem reklamovane vady nejpozdeji do 
peti kalendafnich dnu ode dne uplatneni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery 
bude potvrzen osobami zastupujicimi smiuvni strany ve vecech technickych. Naklady na odstraneni 
techto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto ojejich opravnenosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovane vady ani do 14 dnu po obdrzeni 
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjine dohode o terminu odstraneni vad, je objednatel 
opravnen podle vlastniho uvazeni povefit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim 
prostfednictvim zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast pfedmetu dila. Takto vznikle naklady 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnu od doruceni vyuctovanl. 

9.6. Prokaze-li se ve spornych pi'lpadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze jim 
rekiamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni Ihuta, resp., ze vadu 
zpusobii nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu 
V souvislosti s odstranenim vady vznikle naklady a vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazene 
smiuvni pokuty 

9.7. V pi'ipade uplatneni vad v ramci zarucni doby, ktere svoji povahou podstatne snizi nebo uplne 
znemozni uzivani casti nebo celeho dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstraneni vady neprodlene, 
nejpozdeji do 48 hodin od uplatneni. Pokud hrozi nebezpeci dalsich skod, je objednatel opravnen na 
naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovane vady v dohodnutych Ihutach. 

9.9. O odstraneni reklamovane vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin nastupu, 
popis vady a termin pi'edani a pi'evzeti vady. Protokol jsou opravneni podepsat osoby zastupujici 
smiuvni strany ve vecech technickych. Osoba odpovedna za zarucni prace ze strany zhotovitele je 
zastupce zhotovitele opravneny jednat ve vecech smiuvnich. 

9.10. Veskere skody zpusobene vadou dokonceneho pi'edmetu dila uhradi na svuj naklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovnich dnu od doruceni vyuctovani. Smiuvni strany dohodly na vyiouceni 



moznosti uplathovat usiy zisk. Zaplacenim smiuvni pokuty nenf dotcen narok objednatele na nahradu 
skody zpusobene mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje. 

10. Pojisteni dUa 

10.1. Zhotovitel prohlasuje, ie ma sjednano pojisteni, jehoz predmetem je pojisteni odpovednosti za 
skodu zpCisobenou tfeti osobe pfi vykonu jeho cinnosti ve vysi pojistneho pIneni minimalne 5 mil. Kc. 

10.2. Doklady o pojisteni 

10.2.1. Dokladem o pojisteni je platna a ucinna pojistna smiouva, u niz Zhotovitel fadne a vcas uhradil 
pojistne. 

10.2.2. Doklad o pojisteni je Zhotovitel povinen pi'edlozit Objednateli nejpozdeji pi'ed podpisem 
smiouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistne udalosti. 

10.3.1. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuci svemu pojlstiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout vsouvislosti s pojistnou udalosti Zhotovlteli veskerou 
soucinnost, ktera je v jeho moznostech. 

10.3.3. Naklady na pojisteni nese Zhotovitel a ma jezahmuty ve sjednane cene. 

11. Smiuvni pokuty, urok z prodleni 

11.1. Pro pffpady neplneni vecnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich zteto smiouvy smiuvni 
strany sjednavaji tyto smiuvnf pokuty: 

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila vtermmu die odst. 3.3. zaplati zhotovitel objednateli 
smiuvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednane touto smiouvou, a to za kazdy izapocaty den 
tohoto prodleni, maximalne vsak po dobu 30 dnu. 

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila pfesahujicim Ihutu 30 dnu die odst. 11.1.1, zaplati 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednane touto smiouvou, a to za 31. a 
kazdy dalsi I zapocaty den tohoto prodleni. 

11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniste zaplati zhotovitel objednateli za kazdy 
izapocaty den prodleni smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc, a to az do uplneho vyklizeni a 
protokolarniho pfedanf staveniste. 

11.1.4. Pfi neopravnenem vyuziti jineho poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati zhotovitel 
objednateli smiuvnf pokutu ve vysi 1 000 Kc za kazdou neopravnenou zmenu poddodavatele. 

11.1.5. Za prodleni s odstranenfm pfipadnych vad, bude-li s nimi dllo pfedano a pfevzato, zaplati 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni oproti 
dohodnutemu termmu, a to za kazdou vadu. 

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovanych vad die odst. 9.5. teto smiouvy, tj. do 14 
dnCi od doruceni pisemne reklamace nebo v jinem dohodnutem terminu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy den zpozdeni s nastupem. 

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim reklamovanych vad die dohodnutych terminu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdv' den prodleni. 



11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovene nafizeni die odst. 8.3. a nebude dl!o provadet ve stanovene 
dobe, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za kazde jednotlive pomseni. 

11.1.9. V pnpade, ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli 
urok z prodieni ve vysi stanovene pnslusnym pravnim pfedpisem. Na castku zadrzneho se ujednanf o 
prodlenl a uroku z prodieni nevztahuje. 

12. Odstoupeni od smlouvy 

12.1. Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy Ize odstouplt zejmena v techto pnpadech: 

12.1.1. prodieni objednatele s uhradou diuzne castky delsi nez 30 dnu 

12.1.2. nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zmene poddodavatele die odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplneni terminu pfedani stavenlste objednatelem ani v dodatecne pfimefene Ihute 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecne pfimefene Ihute 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatecne pfimefene Ihute neodstrani vady vznikle vadnym provadenlm 
nebo nepfestane dilo provadet nevhodnym zpusobem, ackoli byl na to objednatelem upozornen 

12.1.6. prodlenl zhotovitele s dokoncenim dila z duvodu lezicich na jeho strane delsi nez 30 dnu. 

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy 

Smluvni strana opravnena odstouplt od smlouvy na zaklade vyse uvedenych ujednanf je povinna svoje 
odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi b^ dale uveden duvod, pro ktery strana 
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovemu kroku opravhuje. Bez 
techto nalezitosti je odstoupeni neplatne. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o 
tom druhe smluvni strane. 

12. 3. Dusledky odstoupeni od smlouvy 

Odstoupi-li od smlouvy nektera ze smiuvnich stran ve vyse uvedenych pfipadech, pak povinnosti obou 
stran jsou nasledujici; 

Smluvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o pfedani a pi'evzeti nedokonceneJic dila, 
ktery bude obsahovat zejmena soupis veskerych uskutecnenych praci a dodavek ke dni odstoupeni od 
smlouvy a vzajemne naroky smiuvnich stran s uvedenim financni hodnoty dosud provedeneho dila. 

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje „dilcf konecnou fakturu" 

Zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrati 
objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadne daisi poskytnute veci, a to nejpozdeji do 3 
dnu od podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti nedokonceneho dila. 

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnenych naroku smiuvnich stran a do doby uzavfeni dohody 
o vzajemnem vyrovnani techto naroku je objednatel opravnen zadrzet zhotoviteli veskere fakturovane 
a splatne platby. 

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu smluvni pokuty a na 
nahradu vznikle skody zpusobene odstupujici smluvni strane. 



13. Zaverecne ustanoveni 

13.1. Smiouvu Ize zmenit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obe smluvni strany svymi 
zastupci opravnenymi kzastupovani stran. 

13.2. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici fadnemu pineni teto smiouvy je povinna to 
ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu opravnenych 
k podpisu smiouvy. 

13.3. Ve vsech pnpadech, ktere nefesi ujednani obsazena vteto smiouve, plati pnslusna ustanoveni 

obcanskeho zakoniku. Smluvni strany se dohodiy, ze pfi pIneni teto smiouvy nebudou mit obchodni 
zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona. 

13.4. Obe smluvni strany prohlasuji, ze tato smiouva nebyla sjednana v tlsnl ani za jinak jednostranne 
nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, ze si dokument pi'ed jeho podpisem pi'ecetly 
porozumely jeho obsahu a na dukaz shody o celem obsahu teto smiouvy phpojuji sve podpisy. Tato 
smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim systemu vei'ejne 
spravy - Registru smiuv. 

13.5. Zhotovitel vyslovne souhlasi se zvefejnenim celeho textu teto smiouvy vcetne podpisu 
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smIuv. 

13.6. Smluvni strany se dohodiy ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona o registru smIuv spini 
Kraj Vysocina a splneni teto povinnosti dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli. Smluvni strany 
soucasne berou na vedomi, ze v pi'ipade nesplneni zakonne povinnosti je Smiouva do 3 mesicu od 
jejiho podpisu bez dalsiho zrusena od sameho pocatku 

13.7. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele. 

Pfiloha: Polozkove rozpocty (oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 

V Havlickove Brode ,dne: 15. 5.2018 V Jihiave, dne 
I 8; 05, 2016 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

TERMGAS s.r.o. 
Udcini 314/49, I47 0t)Pt.lto^ 

if.: ?6007')(.7 Die: C7?6007g6' 

Hobza Pavel 

jednatel TERMGAS s.r.o. 

Krai VysQcma 

fizkova 57, 587 J.nlava 

Ing.Martin Kukia 

namestek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 17 529 
OA a HS IHavlickuv Brod - oprava vodovodu 

Zadavatel: iCO: 
D\t: 

Projektant: ICO: 
DIC: 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

^Islo a n^zev objektu / provozniho souboru JKSO Poeet Cena 
Stavebnf objekt 
01 Oprava vodovodu 

1,00 
1,00 398 019,25 

Celkem za stavbu 398 019,25 

Rekapitulace DPH Cena 
Z^iklad pro DPH 15% 
DPH 15 % 
Z^klad pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

0,00 
0,00 

398 019,25 
83 584,04 

Celkem za stavbu s DPH 481 603,29 

Rekapitulace dilu 



Cislo Nazev Celkem 

3 Svisle a kompletni konstrukce 9 000,00 

4 Vodorovne konstrukce 22 500,00 

61 Upravy povrchu vnitfni 7 680,00 

63 Podlahy a podlahove konstrukce 18 000,00 

8 Trubnl vedeni 18 942,00 

96 Gourani konstrukci 7 140,00 

97 Pror^zenl otvorCi 5 000,00 

99 Stavenistni pfesun hmot 1 306,76 

722 Vnitfni vodovod 205182,76 

766 Konstrukce truhldfsk^ 4 522,50 

767 Konstrukce zame6nick§ 63 775,20 

776 Podlahy povlakove 6 007,78 

M21 Elektromont^ize 2 500,00 

D96 Presuny suti a vybouranych hmot 8 962,25 

ON Ostatni naklady 10 000,00 

VN Vedlejsi naklady 7 500,00 

Cena celkem 398 019,25 



Polozkovy soupis praci a dodavek 

S: 17 529 OA a HS HavlfikCiv Brod - oprava vodovodu 
0: 01 Oprava vodovodu 
R: 17 529 Oprava vodovodu 

P.t. Cfslo polo2ky N^ev polofky MJ mno^stvl cena / MJ celkem Cenfk Cen. 
soustava 

Cenfk, kapitola Pozn^mka uchazeCe 
Dfl: 3 SvisIS a kompletnf konstrukce 9 000,00 

310 23-5 Zazdivka otvorCi o plo§e do 0,0225 m2 ve zdivu nadzdkladov^m cihiami pdlen;/mi 

z pomocneho pracovniho le§eni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatlzeni do 1,5 kPa, 

1 310235261 ROD ...0 tlouStce zdi pres 450 do 600 mm 

6 

kus 6,00000 

6,00000 

500,00 3 000,00 801-4 RTS 

310 23-7 Zazdivka otvorCi o plo§e pfes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzdkladov6m cihiami palenymi 

z pomocneho pracovniho leSenI o v^Sce podlahy do 1900 mm a pro zatlzeni do 1,5 kPa, 

2 310237241RT1 ...0 tlouSfce zdi do 300 mm 

12 

kus 12,00000 

12,00000 

500,00 6 000,00 801-4 RTS 

D(l; 4 Vodorovn6 konstrukce 22 500,00 
416 02 Podhledy na kovovS konstrukci opIditSn^ deskami sddrokartonovymi 

416 02-2 dvouOrovrtovy kfliovy ro§t z profilCi CD zavSSen^ 

3 416022123R00 ...Ixdeska, tlousfky 12,5 mm, impregnovana, 

s Lipravou rohu, koutu a hran konstrukci. prebrousenl a tmeleni spar, 

kastliky : 30 

m2 30,00000 

30,00000 

750,00 22 500,00 801-1 RTS 

Dd: 61 Upravy povrchu vnitfnl 7 680,00 
612 40-1 Omitky malych ploch vnitfnlch sten 

jakoukoliv maltou, z pomocneho pracovniho le§eni o v^§ce podlahy do 1900 mm a pro zatlzeni do 1,5 kPa, 

4 612401391RT2 ...pfes 0,25 do 1 m2 

2*6 

12 

kus 24,00000 

12,00000 

12,00000 

320,00 7 680,00 801-4 RTS 

DM: 63 Podiahv a podlahov^ konstrukce 18 000,00 
5 63010001ORAAI Doplngni stdvajicl podlahy, zflzeni nov6 podlahy s izolaci m2 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastnl 

Zflzeni nove podlahy ve skladbg; 

4 500,00 

- §t6rkovy nasyp fr. 16/32 mm tlou§t'ky do 900 mm 

- mazanina z betonu C 8/10 100 mm 

- penetradni ncit§r jednon^sobny 

- Bitagit nataveny 

- polystyren volne polozeny 80 mm 

- mazanina z betonu C 12/15 s popraSenim cementem 



a pfehlazenim ocelovym hiaditkem 80 mm 

likvtdace stavajici vodom6rne §achty v kanc.6.1 : 2*1 2,00000 

Kane, c.2 : 2*1 2,00000 

Dll: 8 Trubnf vedenf 18 942,00 
6 891231221ROO Montdf vodovod. ioupdtek §acht. kolefiko DN 65 kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastnf 

2 2,00000 

7 42227203R Soupatko pl'irubove pouziti uzaviraci pfirubovd armatura; medium pitnd a uiitkovd voda, odpadni kus 2,00000 5 612,00 11 224,00 SPCM RTS 
voda; DN 65; 1 = 170 mm; PN 10 nebo 16; D 185 mm; max.provozn[ tiak 16 bar; maxteplota 70 
'C; povrch.ochrana vnS i uvniti" epoxidov^m pr^Skem 

2 2,00000 

8 42283451 .AR klapka zpetnd pro pitnou vodu; PN 16; DN 65,0 mm; L = 240 mm; ovidddnl bez ovidddni; kus 1.00000 6 218.00 6 218,00 SPCM RTS 
pracovni teplota do 50 " C; t^leso iedd litina; t^snlci plochy sedel nerez/pryz; povrch.ochrana vne 
i uvnitf epoxidovym prd§kem 

1 1,00000 

D(l: 96 Bour^nf konstrukci 7 140,00 
963 01-6 Demontdz sddrokartonovych a sddrovldknitych podhledu 

9 983016111 ROO ...z desek bez minerdini izolace, na jednoduche ocelov6 konstrukci, 1x opld§t§ne tl. 12,5 mm m2 30,00000 150,00 4 500,00 801-3 RTS 

kastllky; 30 30,00000 

10 960991111 Zakryvdnl stdvajiclch podiah pfed prordzenim otvorii m2 48,00000 55,00 2 640,00 Vlastni 

24*2 48,00000 

D(l: 97 Pror^zenl otvorCi 5 000,00 
971 03 Vybourdni otvoru ve zdivu ciheln^m 

z^kladov^m nebo nadzakladovem, 

971 03-2 z jakychkollv dhel palenych 

11 971033261 ROO ...na jakoukoliv maitu vdpenou nebo vdpenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tlouifky do 600 
mm 

kus 6.00000 250,00 1 500,00 801-3 RTS 

Vcetne pomocneho leSenI o vy§ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1pp:6 6,00000 

973 03-1 Vysekdni v ciheln^m zdivu vyklenku a kapes 

973 03-12 kapes 

12 973031345R00 ...na jakoukoliv maItu vdpennou nebo vdpenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 

mm 
kus 12,00000 250,00 3 000,00 801-3 RTS 

Vcetn§ pomocn6ho leSeni o vy§ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

12 12,00000| 

976 08 Vybour^nl madel, objimek, r^mO, mflil apod. 

976 08-5 kanaliza£nlch ramCi litinovych, z ryhovaneho plechu nebo betonovych vcetnS poklopu nebo mffzi 

13 976085411 ROO ...plochy pfes 0.6 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 801-3 RTS 

poklop vodom§rn6 §achty ; 1 1,00000 

DN: 99 Staveni§tni pfesun hmot 1 306,76 



999 28 Presun hmot pro opravy a udrzbu objektii 

oborCi801.803, 811 a 812 

999 28-1 pro opravy a Odribu dosavadnich objektii v£etn§ vnSjSich pldSfCi 

14 999281105R00 ...vySky do 6 m t 2,90392 450,00 1 306,76 801-4 RTS 

Dfl: 722 Vnitfnl vodovod 205 182,76 
722 11 Potrubi z litinovych tiakovych trub pi'lrubovych 

v6etn6 tvarovek a zednickych vypomoci, 

15 722110114R00 ...DN 80 m 2,00000 4 500,00 9 000,00 800-721 RTS 

2 2.00000 

722 12-09 Opravy vodovodnlho potrubi litinov^ho hrdlov^ho 

722 12-091 tfesnfenfeho gumovymi krouzky 

16 722121941ROO ...propojeni dodsavadnlho potrubi, do DN 80 kus 5,00000 5 000.00 25 000,00 800-721 RTS 

5 5,00000 

722 13-0 Potrubi z ocelovj^ch trubek Zeivitovych pozinkovanych 

17 722130234R00 ...DN 32, svafovanych 11 343, m 10,00000 616,00 6 160,00 800-721 RTS 

5*2 10,00000 

18 722130235R00 ...DN40, svafovanych 11 343, m 20,00000 ^.00 12 960,00 800-721 RTS 

20 20.00000 

19 722130236R00 ...DN 50. svafovanych 11 343, m 80.00000 740,00 59 200,00 800-721 RTS 

80 80.00000 

20 722130237R00 ...DN 65, svafovanych 11 343, m 10,00000 881,00 8 810,00 800-721 RTS 

5+5 10.00000 

722 13-09 Opravy vodovodnlho potrubi z^vitov6ho 

21 722131913R00 ...vsazeni odbo6ky do potrubi, DN 25 soubor 10,00000 T500"60 15 000,00 800-721 RTS 

10 10,00000 

22 722131914R00 ...vsazenf odbo6ky do potrubi, ON 32 soubor 5,00000 1 500,00 7 500,00 800-721 RTS 

5 5,00000 

23 722131915R00 ...vsazenf odbo£ky do potrubi, DN 40 soubor 5,00000 1 500,00 7 500,00 800-721 RTS 

5 5.00000 

24 722131916R00 ...vsazeni odbocKy do potmbl, DN 50 soubor 10.00000 2 000,00 20 000,00 800-721 RTS 

10 10,00000 

722 17-1 Potrubi z plastlckych hmot 

25 722172312R00 ...polypropylenov6 potrubi PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuznfe svafovan6 m 20,00000 312,00 6 240,00 800-721 RTS 

15+1+1+1+1+1 20,00000 

722 18-1 Izolace vodovodnlho potrubi 

722 18-12 n^vlekov^ 

26 722181212RT8 ...trubice z p^noveho polyetylenu, tlou§fka stSny 9 mm, d 25 mm m 20,00000 42,00 840,00 800-721 RTS 

20 20.00000 



722 18-1 Izolace vodovodniho potrubl 

722 18-12 ndvlekovd 

27 722181212RU1 ...trublce z p§nov6ho polyetylenu, tlou§fka st§ny 9 mm, d 32 mm m 10,00000 43.00 430,00 800-721 RTS 

10 10,00000 

722 18-1 Izolace vodovodniho potrubl 

722 18-12 ndvlekovd 

28 722181212RU4 ...trublce z pgnov^ho polyetylenu, tlou§fka stSny 9 mm, d 42 mm m 20,00000 47,00 940,00 800-721 RTS 

20 20,00000 

722 18-1 Izolace vodovodniho potrubl 

722 18-12 navlekova 

29 722181212RU7 ...trublce z p6nov6ho polyetylenu, tlouSfka stSny 9 mm, d 52 mm m 80,00000 72,00 5 760,00 800-721 RTS 

80 80,00000 

722 18-1 Izolace vodovodniho potrubl 

722 18-12 navlekova 

30 722181212RU9 ...trublce z pdnov^ho polyetylenu, tlouSfka stdny 9 mm, d 65 mm m 10,00000 eiToo 810,00 800-721 RTS 

10 10,00000 

722 23-1 Armatury zdvitov6 se dv6ma zdvlty v£etnS doddvky materidlu 

31 722237123R00 ...kulovy kohout, vnltfnf-vnithil zdvit, DN 25, PN 35, mosaz kus 10,00000 316,00 3 160,00 800-721 RTS 

10 10.00000 

32 722237126R00 ...kulovy kohout, vnltfnf-vnltfnl zavit, DN 50, PN 35, mosaz kus 5,00000 618.00 3 090,00 800-721 RTS 

5 5,00000 

722 29-021 Dil&l tiakovd zkouSky vodovodniho potrubl 

33 722290229R00 ...zdvltovdho, pfes DN 50 do DN 100 m 130,00000 TsToo 1 950,00 800-721 RTS 

130 130,00000 

722 29-023 Proplach a dezlnfekce vodovodniho potrubl 

34 722290234R00 ...do DN 80 m 131,00000 15,00 1 965,00 800-721 RTS 

2+4+20+72+5+20+8 131,00000 

35 722263000 Vodom§md sestava die pozadavku VaK HB soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastnl 

998 72-2 Pfesun hmot pro vnltfni vodovod 

vodorovnS do 50 m 

36 998722101ROO ...v objektech v^Sky do 6 m t 3,03947 450,00 1 367,76 800-721 RTS 

Dil: 766 Konstrukce truhl^rsk^ 
450,00 

4 522,50 
37 76681412 D+M zdv§snd skflha pro vodomemou sestavu soubor 1,00000 4 500,00 4 500.00 Vlastnl 

Kompletni skflftka se sklada z korpusu a uzamykatelnych dvifek z laminodesek tl. 18 mm. Orlentainl rozmfery hi. 0,3m x v. 0,6m x §. 1,20m 

BarevnS provedeni a kovani - die vybdru investors. 

1 1,00000 

998 76-6 Pfesun hmot pro konstrukce truhldfskS 

50 m vodorovn^ 



38 998766101 ROD . . .V objektech vy§ky do 6 m t 0,05000 450,00 22,50 800-766 RTS 

Dll; 767 Konstrukce zdme6nick6 63 775,20 
767 58 Montdi podhledCi lamelovych a kazetov^ch 

767 58-3 Montdi podhledu z desek sSdrokartonovych, drevovldknitych apod. 

39 767584641ROO ...montSiroStu m2 108,00000 IM^OO 16 740,00 800-767 RTS 

60*1.8 108,00000 

767 58 Montdz podhledu lamelovych a kazetovych 

767 58-3 Montdz podhledO z desek sddrokartonovych, dfevovldknitych apod. 

40 767584642R00 ...montaz desek m2 108.00000 250,00 27 000,00 800-767 RTS 

60*1,8 108,00000 

767 58 Mont^i podhledu lamelovych a kazetovych 

767 58-7 Pcdhledy kazetov6 miner^lnl v6etn6 roStu 

z hiavniho profilu, pfi^n^ho profilu, kazet, obvodovg ll§ty v6etnd spojovacich prostredku, 

41 767587001ROO ...600 mm x 600 mm, hrana kazety v lirovni roStu m2 5,76000 350,00 2 016,00 800-767 RTS 

4,8'(0,6+0.6) 5,76000 

767 58-8 Demontd^ podhledD 

42 767581801ROO ...kazet m2 72,00000 •ibo.qo 7 200,00 800-767 RTS 

60*1,2 72.00000 

43 767582800R00 ...roStu m2 72,00000 150,00 10 800,00 800-767 RTS 

60*1,2 72,00000 

998 76-7 Pfesun hmot pro kovove stavebnl doplfik. konstrukce 

50 m vodorovnS 

44 998767101 ROO . . .V objektech vy§ky do 6 m t 0,04267 450.00 19,20 800-767 RTS 

Dfl: 776 Podlahv povlakov^ 

450.00 

6 007,78 
776 59-9 Ostatnl opravy na naSlapne plole 

45 776591940ROO . . .V ploSe pfes 1 do 2 m2 kus 4,00000 500,00 2 000,00 800-775 RTS 

Kane, c.1 ; 2 2,00000 

Kanc.c.2; 2 2,00000 

46 28412285R podlahovina PVC v roHch; § = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenni; protiskluznd; oblast bytov^, m2 4,00000 1 000,00 4 000,00 SPCM RTS 
komerc^ni, prumyslovd 

Kane. e.1 ; 2 2,00000 

Kanc.c.2 : 2 2,00000 

998 77-6 Pfesun hmot pro podlahy povlakov6 

vodorovni do 50 m 

47 998776101 ROO . . .V objektech v;^iky do 6 m t 0,01728 450,00 7,78 800-775 RTS 

DM: M21 Elektromont^^e 2 500,00 
48 M210401 Pfemfstdnl zdsuvkovd sestavy o cca 1 m soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastni 

Dodavka a montdz potfebn^ho elektromaterialu. kabelaze. kotevnich a spojovacich prostredku atd. 

2 500,00 

Vtetnfe zednickych pnpomoci a potfebn6ho pfesunu hmot 



D(l: D96 PPesunv suti a vybouranych hmot 8 962,25 
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skl^dku 

49 979081111ROO ...do 1 km t 2,21290 300,00 663,87 801-3 RTS 

VdetnS nalozeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku. 

300,00 

50 979081121ROO ...pftplatek za kazdy da(§i 1 km ' 22.12900| 140,00: 3 098.06 801-3 RTS 

(lOx) 

979 08-2 Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot 

51 979082111ROO ...do 10 m t 2,21290 550,00 1 217,10 801-3 RTS 

52 979082121ROO ...pHplatek k cen6 za ka^dych dalSich 5 m 

(10x) 

t 22,12900 140,00 3 098,06 801-3 RTS 

979 08-4 Poplatek za sktddku 

53 979990107R00 ...smSs betonu.cihel a dfeva t 2.21290 400,00 885.16 801-3 RTS 

Dfl: ON Ostatnf naklady 
400,00 

10 000,00 

54 00523 R Zkou§ky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 

Naklady zhotovitele, souviseji'ci s prov^dSnim zkouSek a revizi pfedepsanych technickymi normami nebo objednatelem a kter6 jsou pro provedeni dila 
nezbytne. 

• zajistit doklad, nebo vyjddfeni VaK Havlickuv Bred o kontrole pfemist§n[ vodom§ru 

Dil: VN VedlejSi ndklady 7 500,00 
55 00512101 OR Vybudovdni zafizeni staveni§t§ Soubor 1.00000 3 000,00 3 000.00 RTS 

Naklady spojene se zfizenim pfipojek energii k objektum zaftzeni slaveni§t6, vybudovani mSficich odbSmych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava uzemi pro 
objekty zafizeni staveni§te a vlastni vybudovani objektu zafizeni staveni§t& vcetne mobilnilio WC. 

56 00S121020R Provoz zafizeni staveniSt6 Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 

Naklady na vybaveni objektu zafizeni staveniSt^ v£etn6 mobiiniho WC. ostraha staveni§te, naklady na energie spotfebovan§ dodavatelem v rSmci provozu 

zafizeni staveniste, naklady na potfebny likiid v prostorach zafizeni stavenistS, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech zafizeni staveni§te a na 
pfipojkach energii. 

57 005121030R OdstranSni zafizeni staveni§t§ Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 

Odstraneni objektu zafizeni staveniste vdetng mobiiniho WC, v6etne pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i niiklady na upravu povrchu po 
odstrangni zafizeni staveni§t6 a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveni§t§ provozovano. 


