
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo &. 2015001810

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni & 2586 zákona č. 8912012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy u objednatele: dodatek ke smlouvě č. 2015001810

Číslo smlouvy u zhotovitele: dodatek ke smlouvě E. 31_2015

1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem Náměstí Přemysla Otakara ||., 6. lil,

370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: cz 00244732

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora statutárního

města České BudějOvice, na základě plné moci č.j. KP-

POI381/2015/EPM/107 ze dne 30.9.2015

ve věcech technickych: Kamilou Stehlíkovou, technikem

odděleni přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., České Budějovice

Číslo účtu: 4205152210800

2. Zhotovitel: PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.

se sídlem Hosín 165, Hluboká nad Vltavou

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8821

IČ: 25194771

DIČ: cz 25194771

zastoupený: Ing. arch.JarosIavem Daňkem -jednatelem společnosti

Bankovní spojení: _

Číslo účtu:

1. Předmět Dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2015 Smlouvu o dílo (č. objednatele 20150018101 (dále jen

Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle bodu 1.1. až 1.3. této

Smlouvy a závazek objednatele za řádně provedení díla zaplatit cenu sjednanou dle bodu 4.1.

této Smlouvy.

1.2. Na základě nově vzniklých objektivních skutečností a na základě dalšího požadavku objednatele

na činnost zhotovitele (jedná se 0 Dopravní část projektové dokumentace parkoviště a jeho

odvodnění, Samostatně vybavení a projednání dokumentace bouracích praci a nově navrženou

plynovou přípojku), dohodly se smluvní strany, v souladu s ust. bodu 10.6. Smlouvy na

uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je změna — doplnění bodu 1.1., 2.1. a 4.1.

Smlouvy.

1.3. Bod 1.1. smlouvy se mění a doplňuje

1.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace (dílo) na stavbu -—

akci „Rekonstrukce bývalé Š! ZŠ E. Destinově, České Budějovice'i včetně zajištění

vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí — dále jen

„ÚR'í stavební povolení — dále jen „SP“, popř. ohlášení) :: výkon autorskeho

dozoru. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dole
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uvedenem v čl. 1.2 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl.

4 této smlouvy;'

V rámci takto stanovenému rozsahu činností zhotovitele je zhotovitel povinen dále

provést:

1.1.1. DOPRAVNÍ ČÁSTI FRDJEKTOVĚ DOKUMENTACE PARKOVIŠTĚ A JEHO

oovooutnl

a) Zhotovenídopravní části projektové dokumentace parkuvíště - DÚR

bj inženýrská činnost k dopravní části projektová dokumentace

parkoviště — DÚR

c) Zhotovenídopravni části projektové dokumentace parkoviště — DSP

dj inženýrská činnost k dopravní částí projektové dokumentaoe

parkoviště - DSP

e) Zhotovenídopravní částí projektové dokumentace porkovíště— DPS

1.1.2. snmosmnve vranVENÍA PROJEDNÁNÍDOKUMENTACEBauenclcu PRACÍ

a) Oddělení a samostatně vybavení a projednání dokumentace

bouracích prací a zpracování obecných požadavků na práci o likvidaci

azbestu na akci— DSP

b) Samostatná inženýrská činnost k bovraclm pracím :: zpracování

obecných požadavků na práci o likvidaci azbestu na okci— DSP

1.1.3. PLYNOVÁ PŘÍPDJKA - zapracování plynově přípojky k rekonstruovoněmu

objektu, včetně inženýrské činnosti

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dále uvedeném v čl.

1.2 a přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4

této smlouvy

1.4. Bod 2.1. se mění a doplňuje

2.1. Zbotovite! se zavazuje předat dílo po částech v těchto lhůtách

2.1.1. Základníplnění— Rekonstrukce bývalé Št

a. Zahájit práce - do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

b. Předíožit DÚR objednateli k připomínkování - do 50 dnů od podpisu

smlouvy

c. Zapracovot připomínky a podat žádost a územní rozhodnutí - do 14 dnů od

obdrženípřipomínek

d. Předložít DSP/POPs včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

k připomínkování objednateli— do 20 dnů od nabytíprávní moci ÚR

e. Zapracovat připomínky a podat žádost o příslušná stavebnípovolenl- do 14

dnů od obdrženípřipomínek

!. Dopracovat PDPS včetně výkazu výměr (dálejen W) a rozpočtu — do 14 dnů

od vydáníSP

g. Vykonávat kompletni autorský dozor v průběhu realizace stavby

2.1.2. Dopravní část PD — parkoviště ajeho odvodnění

a. Zhotovenídopravní částí projektové dokumentace parkoviště DÚR —

- do 30-ti kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 1

b. inženýrská činnost k dopravní částí projektové dokumentace parkoviště

DÚR - do StD-tl kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 1

c. Zhotovenídopravní části projektová dokumentace parkoviště DSP

- do 30 kalendářních dnů ode dne nabytíprávnímoci ÚR

d. inženýrská činnost k dopravní části projektove dokumentace parkoviště DSP -

do Jil-tl kalendářních dnů ode dne odevzdání DSP

e. zhotovenídopravní části projektové dokumentace parkoviště DPS

do Bil-ti kalendářních dnů ode dne nabytíprávní moci SP

2.1.3. Samostatně vybavení a projednánídokumentace bouracích praci

a. Oddělenía samostatné vybavenía projednánídokumentace bouracích prací
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a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci DSP

- do Sli-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní mociÚR

b. Samostatná inženýrská činnost k bouraclm pracím a zpracováníobecných

požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci DSP

- do šli-tí kalendářních dnů po předání DÚR

2.1.4. Plynová přípojka

na. zapracováníplynové přípojky k rekonstruovane'mu objektu, včetně inženýrské

činnostl. Dle termínů PD rekonstrukce objektu

1.5. Bod 4.1. nově zní

4.1. Cena za díloje stanovenajako cena smluvní ve výši:

CELKOVÁ CENA alta„1 083ooo bez ora,

: čehož:

4.1.1. Základníplnění- Rekonstrukce bývalé ŠJ

a. Předložení Důl? k připomínkování o zapracovánípřipomínek, včetně a

podánížádost a územnírozhodnutí165600,-Kč bez DPH

b. Získánípravomocného úa124zoa,- Kč bez DPH

:. Předložení DSP/PDPS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

k připomínkování objednateli a zapracování připomínek, včetně podání

žádost o příslušná stavební povolení331200,-Kč bez DPH

d. Získánípravomocného SP82800,-Kč bez DPH

e. Autorskýdozor124zao,- Kč bez DPH

4.1.2. Dopravní část PD - parkoviště a jeho odvodnění

a. Zhotovenídopravní části projektové dokumentace parkoviště - DÚR

........30000,- Kč bez DPH

b. inženýrská činnost k dopravní částí projektové dokumentace parkoviště

odnsoom—Kčbez DPH

c. Zhotovení dopravní částí projektové dokumentace parkoviště — DSP

d. inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště -

DSP20000,- lfč bez DPH

9. Zhotovení dopravní části projektově dokumentace parkoviště - DPS

50000;Kč bez DPH

4.1.3. Samostatně vybavenía projednánídokumentace bouracích prací

a. Oddělení a samostatně vybavení a projednání dokumentace bouracích praci

a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci

15ooo,- Kč bez ora

b. Samostatná inženýrská činnost k bouraclm pracím a zpracování obecných

požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci

....20000,- Kč bez DPH

4.1.4. Plynová přípojka

a. Zaprocováníplynové přípojky k rekonstruovaněmu objektu, včetně

inženýrské činností 4D 0055- Kč bez DPH

DPH bude účtována ve výši stanovené právními předpisy v době uskutečnění zdanitelného

plnění.

2. Závěrečná ustanovení.

2.1. Ten Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (S] stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž

objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti

a beze změn.

3



2.4. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl v plném znění a

bez omezení uveřejněn na oficiálních webových stránkách Statutárního města České

Budějovice (www.c-budeiovice.cz).

2.5. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany

prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento bvl sepsán dle jejich pravé a svobodné

vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne 2.12.2015 V Českých Budějovicích, dne 24,112015

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Holický v.r. Ing. arch. Jaroslav Daněk v.r.

náměstek primátora jednatel
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