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Rekonstrukce kotelny zimního stadionu

SMLOUVA O DÍLO
z.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1 . Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

Josef Macháček, vedoucí OSRI

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název: Jemnická Stavba a.s.

sídlo: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

zapsaný v obchodním rejstříku: Vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3034

IČ: 25569554

DIČ: CZ25

bankovní

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Tříletý

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických: Marek Lovicar

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Stavbyvedoucího zhotovitele

(SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Rekonstrukce kotelny zimního stadionu

2.1. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce kotelny zimního stadionu v obci a k.ú. Moravské
Budějovice (pozemek p.č.st. 3062, k.ú. Moravské Budějovice).
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Rekonstrukce kotelny zimního stadionu

V objektu zimního stadionu bude provedena rekonstrukce zdroje tepla a příprava TUV se
zachováním stávajících rozvodů. Vlivem této rekonstrukce dochází ke změně zařazení kotelny
na kotelnu III. kategorie. Dále bude provedena nová elektroinstalace
sprchách včetně výměny obkladů.

bližší podrobnosti rekonstrukce kotelny zimního stadionu jsou uvedeny v projektové
dokumentaci a položkovém rozpočtu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je obec a katastrální území Moravské Budějovice.
2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po

těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce
nezahájit či zkrátit.

a rozvod vody ve

2.2. Rozsah a

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek.
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických
znalosti předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla Zhotovitel je
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému
předaní a převzetí a uvedení do řádného provozu, zajištění všech požadovaných dokladů, revizí
a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného
zaškolení obsluhy a podobně.

2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve

účdubním říZ6ní 3 příSluŠných ustanovení tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému

2.9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení,
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučím, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně
zahrnuty.

2.10. Zhotovitel je, povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla,
a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace
skutečného provedení, kontrolní měření, zkoušky a revizní zprávy, uvedení objektu do provozu
včetne zaškoleni obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek
stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.11. Za rádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vadv
které narušují funkčnost.
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení díla nezbytné.

3 . Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

831.462,00 Kč

174.607,02 Kč

1.006.069,02 Kč

(dále též „cena za provedení díla").
Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a
činí 831.462 Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 174.607,02 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu
přenesené daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 20%. Vícepráce, které
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem
realizovány, budou z ceny odečteny.

3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky,
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla,
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a

3.2.

3.3.

3.7.

3.8.
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nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem
nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku.

3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a

případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení,

z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně
zahrnuty.

3 14 Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ktéto
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a

Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli
právně neúčinné.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala.
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo
pro realizaci kompletního předmětu díla.
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f
4. Doba plnění

dnem předání a převzetí staveniště
-předpoklad 01.05.2018

23.07.2018

31.07.2018

4.1. Zahájení prací:

4.2. Ukončení prací nejpozději do:

4.3. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení prováděni

stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní

prodloužení termínu plnění.

4.5. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správců a nájemce objektu.

4.6. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude

předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí

místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání

staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.7. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí

díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a

převzetí díla na základě protokolů.

4.8. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi
důležitý a že

pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že

díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožníje se stavem

dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.9. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastaveni

provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze

adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.10. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram

postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné
zakázky

v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně

jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele

vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí

objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou

předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním

pokutám.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění

povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro

splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v

závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání

staveniště: Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné

odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

4.13. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek:
1 -

po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud

nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze

smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

a po

4.11.

4.12.
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5 . Plateb ní podmínky, fakturace
Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů
na účet Zhotovitele.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni vdaném
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad.
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Kazde dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny.
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení
staveniště.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6 . Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3
0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 500 Kč
za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení
provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou
smluvní strany sjednaly ve výši 1000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

, a to

6.2.

6.3.

6.4.
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Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným
poddodavatelem, a to 2000 Kč za každé takové zjištění.

6.9. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště
sjednává se smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

6.10. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1000 Kč za každý takový případ.

6.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál
v odpovídající kvalitě.

6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá

6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.14. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou
prodlením druhé strany.

6.16. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

6.18. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za
odstranění vad.

6.5.

6.17.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. Staveniště bude zřízeno v objektu zimního stadionu.
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Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního
předání a převzetí díla.

7'6, zh°tovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo
může probíhat provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění
stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu
budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a
prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních
dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v
dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do
původního stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí
Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se
v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací. Zhotovitel je
povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení
Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.3.

7.5.

8. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

*

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis
všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel

8.1.

8.3.

8.6.
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povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou
dobu trvání této smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele)
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1
týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se kdílu
shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za
jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu
provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00
hod. do 19:00 hod.

8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní
straně přípisem.

8.14. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.

8.15. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity
při realizaci díla.

8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např.
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Plynový kondenzační kotel

8.8.

x za
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• Teplovodní zásobníkový ohřívač
• Třícestný směšovací ventil
• Tlačný sprchový ventil
• Obklady

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

9.2.

9.3.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy,
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o
uložení odpadu, stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a

protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy,
resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatnýnn způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín
odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo
nedodělky převzít.
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1 1 • N e b ezpečí škod a přechod vlastnického práva

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat.

11.1.

12. Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady
uhradí objednateli zhotovitel.

12. 10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické,
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a
prací souvisejících.

12.5.

12.7.

12.8.
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12. 11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu
dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.

b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených
příslušnými normami.

c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.

d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.

e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a
převzetí staveniště.

f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy,
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.

i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo
nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení
objednatele o takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této
smlouvy.

I) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.

o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
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14. Závěrečná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená
výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.

Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.11.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

14.6.

14.9.
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Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

.'2o4&
V Jemnici, dne: 6. 5. 2018

V Mor. Budějovicích, dne:

Za ZhotoviteleZa ObjedrmteJe

Jaroslav Tříletý - místopředseda představenstva
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta
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