
1 
 

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo 
 

č. : 71/B/16 

 
 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení :   

č. účtu :   

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační : Jan Sýkora, stavební technik 

                  Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

 

             a 

 

 

VacuSol, spol. s r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddílu C, vložce 36147  

sídlo : Dolní Rožínka 149, 592 51 Dolní Rožínka  

zastoupená : Lubošem Vařejkou, jednatelem společnosti 

IČ : 25588851 

DIČ : CZ25588851 

bankovní spojení :  

č. účtu :   

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní : Luboš Vařejka, jednatel společnosti 

realizační:  

stavbyvedoucí  : Lukáš Vařejka  

mistr na stavbě : Libor Vybíral 

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 
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uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

„Zoo Plzeň, pavilon nosorožců, solární ohřev TUV a přitápění “ 
 

I. 

Předmět dodatku 

   

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla výše uvedené smlouvy 

takto : 

Čl. II. Specifikace díla : položka 30 Rám kolektoru – konstrukce zvýšená z 15 stupňů na 40 stupňů, 

navýšení jednotkové ceny o 885,- Kč bez DPH, celkem 46.020,- Kč bez DPH. 

Čl. III. Cena díla :  

1. Navýšení ceny výše uvedené položky bude hrazeno z Rezervy rozpočtu, která činí 50.000,- Kč bez 

DPH. Zbytek z rezervy rozpočtu ve výši 3.980,- Kč bez DPH nebude účtován. 

2. Celková konečná cena díla nově činí : 2.358.733,- Kč bez DPH. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán 

dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně 

tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

     

 

         V Plzni dne : 17.10.2016                                       V Dolní Rožínce dne : 17.10.2016 

 

 

 

                   Objednatel :                                                                Zhotovitel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………….            ……………….…….…………………… 

              Ing. Jiří Trávníček                 Luboš Vařejka 

      ředitel příspěvkové organizace            jednatel společnosti 

      Zoologická a botanická zahrada                                 VacuSol, spol. s r. o.   

  města Plzně, příspěvková organizace 


