S M L O U V A  O  D Í L O

na zhotovení projektových prací 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo smlouvy objednatele : 2017/005051
Číslo smlouvy zhotovitele : 17-7-14
________________________________________________________________________________________
Dodatek č.1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :              
Statutární město Plzeň




Městský obvod Plzeň 10 





K Sinoru 62/51 
301 00 Plzeň-Lhota




Statutární zástupce 
: Bc. Zdeňka Hončarová, starostka MO Plzeň 10 - Lhota
Bankovní spojení : 

Číslo účtu
: 

IČO: 00075370/10
DIČ: CZ00075370/10
Zhotovitel :                   
Ing. Jan Henig 




K Roli 16

 


321 02 Plzeň

Bankovní spojení: 

Číslo účtu : 

I Č O : 41643402

D I Č : CZ6709301665 

________________________________________________________________________________________

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění  se odstavce II. a IV. smlouvy  číslo objednatele 2017/005051 a číslo zhotovitele 17-7-14  z  26. 7.  2017. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny .

Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní  stranu.
Dodatek je uzavřen z důvodu nových rozhodujících skutečností vzniklých během zpracování projektové dokumentace dle bodu I. uzavřené smlouvy, které mají zásadní vliv na rozsah díla a termín plnění. Jedná se především o nutnou koordinaci a předání podkladů od přímo souvisejícího projektu navazující stavby „PLZEŇ Lhota - ul.K Sinoru autobusové zastávky“ – zadavatel SVSMP, zpracovatel Zítek-IPprojekt s.r.o., který je zatím pouze v dílčí rozpracovanosti. Dalším podstatným důvodem jsou nové aktuální požadavky Vodárny Plzeň a.s.   na zahrnutí rekonstrukce a úpravy řadů v jejich správě v dotčeném území do akce dle bodu I.
Podrobně viz. zdůvodnění ze 14.3. 2018,  dopis zn. JH/PLZ/18-3-17 - Ing. Jan Henig.                                                

I.PŘEDMĚT SMLOUVY (nemění se)
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele a objednatel se zavazuje odebrat a zaplatit projektovou dokumentaci na úrovni pro územní řízení  na akci :
Lhota Novoveská – úsek K Sinoru – K Remízku, chodník a úprava komunikace
II. TERMÍNY PLNĚNÍ A POČTY VYHOTOVENÍ                                        


termín vypracování projektové dokumentace

: splněno (předáno objednateli v digitální podobě)

projednání dokumentace, zajištění stanovisek
: nejpozději do  31.7. 2018


počet vyhotovení 




: 4 x kompletní dokumentace, (nemění se)







  2 x samostatná  situace, 1x digitálně (nemění se)
IV. CENA ZADANÝCH PRACÍ

CENA DOKUMENTACE BEZ DPH
              

94.400,00  


DPH 21%




  
19.824,00 


CENA VČETNĚ DPH



            114.224,00 Kč

Sazba DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v termínu plnění zakázky.

Objednatel  prohlašuje, že úhrada dodávky je finančně zajištěna.


Faktury budou vystaveny  na Statutární město Plzeň-Městský obvod Plzeň 10, K Sinoru 62/51, 
301 00 Plzeň-Lhota.

 
Splatnost faktur se stanoví na 14 dní od doručení objednateli. 
V Plzni 10 - Lhotě  dne      17.4.  2018



objednatel:                                                                            
       zhotovitel:
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