č. smlouvv objednatele HELIOS GREEN: 06EU-002806
č. smlouvy zhotovitele: 036/16/0334/1 ISPROFOND: 500 111 0007
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
Název zakázky: I/20 Plzeň — Cernice most ev.č.20-039G.2 'měna asfaltového krytu a mostních závěrů” - realizace
I. Smluvní strany
Objednatel: Reditelství silnic a dálnic CR adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle IČO: 65993390 [image: ]DIČ: CZ 65993390 zastoupené:
[image: ] Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
	č.ú.:	51-1422200277/1 oo
dále jen objednatel
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
adresa: Národní 138/10, Nové Město, I I O 00 Praha I telefon: 376 901 255 fax: [image: ]
zastoupená: „Ing. Janem Muzikou. ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka. a.s. číslo účtu: 01413 10125/01 00 IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan IMuzika ve věcech technických: Ing.Jaroslav Loučím zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B. vložka 156 1 korespondenční adresa. je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s.[image: ]
závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň
dále jen zhotovitel
Vedením stavby jsou pověřeni: za objednatele - Lucie Paurová, tel.: 721 873 147 za zhotovitele - Vítězslav Havlíček. tel.: 731 601 088
Výroba mostních závěrů byla zahájena ihned po podpisu smlouvy a jejich výroba trvá cca. 5 týdnů. Z tohoto důvodu není možné zakázku dokončit v původně stanoveném termínu.
III. Casové plnění
	Původně:
	Nově.

	Zaháj ení :	07/2016 (ihned po podpisu smlouvy)
	Zaháj ení:	29.08.2016

	Dokončení: 09/2016 (doba výstavby max. 2 měsíce)
	Dokončení: 31.10.2016


Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny.
Tento Dodatek č. I má 2 strany, je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
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V Plzni dne 29.09.2016                                                                              V Plzni dne 29.09.2016 
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