
Poř. č.   

položky

Datum vzniku 

změny

Kód položky podle 

výkaz výměr
Popis položky Specifikace změny Zdůvodnění změny 

3 279113123 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 méněpráce změna ze strany objednatele

5 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 méněpráce změna ze strany objednatele

6 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců méněpráce změna ze strany objednatele

7 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců méněpráce změna ze strany objednatele

8 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 méněpráce změna ze strany objednatele

19 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m méněpráce změna ze strany objednatele

19 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců vícepráce změna ze strany objednatele

29 767995117.A Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg vícepráce změna ze strany objednatele

37 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 méněpráce změna ze strany objednatele

39 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty méněpráce změna ze strany objednatele

45 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí vícepráce změna ze strany objednatele

51 612381001 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn méněpráce změna ze strany objednatele

52 130109740.M ocel profilová vícepráce změna ze strany objednatele

53 154851210 profil trapézový T40 40/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm vícepráce změna ze strany objednatele

54 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných vícepráce změna ze strany objednatele
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