[bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 091/2016 uzavřené dne 24. 6. 2016



Článek I.
Smluvní strany



Název:		  Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		  Květná 504/15, 603 00 Brno
Za kterou jedná:  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČ:		  75014149
DIČ:		  CZ 75014149 - neplátce DPH
Č. účtu: 	  26927621/0710, Česká národní banka Brno
Osoba oprávněná jednat v rámci teto smlouvy ve věcech technických: Ing. Václav Krliš, ředitel inspektorátu v Plzni (tel. XXXX, mob. XXXX, email: XXXX)

(dále jen „objednatel")

a
Název:		  BRM spol. s r.o.		
Sídlo:		  Farského 5, 326 00 Plzeň
Za kterou jedná:  Ing. Miroslav Jaroš, jednatel
IČ: 		  63505410
DIČ: 		  CZ63505410 
Č. účtu: 	  266972894/0300, ČSOB a. s. Plzeň
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6485
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat v rámci teto smlouvy ve věcech smluvních a věcech technických: Ing. Miroslav Jaroš (tel. XXXX, email: XXXX)

(dále jen „zhotovitel“)

na základě Záznamu z jednání ze dne 25. 7. 2016 a Záznamu z jednání ze dne 21. 9. 2016, mezi objednatelem a zhotovitelem (Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 091/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 6. 2016 (dále jen „Dodatek“):



Článek II.
Předmět dodatku 

1) Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původně sjednaných prací v rámci díla - investiční akce „OSS SZPI - budovy a stavby - agregace: Rekonstrukce budovy inspektorátu v Plzni – nástavba přístavby“ (prováděného v souladu Smlouvou), specifikovaných v Záznamu z jednání ze dne 25. 7. 2016, Záznamu z jednání ze dne 21. 9. 2016 a v Krycím listu rozpočtu ze dne 20. 9. 2016 (který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku).

2) Dohodnutá cena za provedení víceprací specifikovaných v čl. II bod 1) tohoto Dodatku je stanovena ve výši 193.031,- Kč, včetně DPH.
Celková cena víceprací bez DPH činí 159.530,- Kč, DPH 21 % činí 33.501,- Kč.
Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady související s plněním tohoto Dodatku.

3) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1: Záznam z jednání ze dne 25. 7. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem
	Příloha č. 2: Záznam z jednání ze dne 21. 9. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem
	Příloha č. 3: Krycí list rozpočtu ze dne 20. 9. 2016.

      
Článek III.
Závěrečná ustanoveni


1) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2016 tímto Dodatkem nedotčená se nemění.
3) Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2016 a občanským zákoníkem.
4) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 							V Plzni dne 
Za objednatele:						Za dodavatele:



Ing. Martin Klanica						Ing. Miroslav Jaroš
Ústřední ředitel						Jednatel
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