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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

zastoupený:   PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

  ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice 

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice     

Tel.: +420 727 956 872    

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: HERKUL a.s.  

zastoupený: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva 

 Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva 

 Karel Hengst, člen představenstva 

tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxx 

ID DS:  9u7eeav 

v technických záležitostech 

je oprávněn jednat:  Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva 

tel./fax:  xxxxxxxx / xxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxxx  

číslo účtu:  xxxxxxxx   

IČO:  25004638  

DIČ:  CZ25004638 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 1820. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne  

28. 2. 2018 č. objednatele 254-2018-508101 (dále jen „dodatek“) 

 

 

Čl. I  Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce spočívající ve změně řešení sanační 

vrstvy aktivní zóny u polní cesty VPC7 v k.ú. Žichov v celé délce a práce ke zřízení drenážní 

vrstvy v trase komunikace VPC7 – staničení 0,430 – 0,500 km. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních 

prací takto: 

Vícepráce bez DPH činí: 374 963,43 Kč 

DPH činí:   78 742,32 Kč 

Vícepráce vč. DPH činí:  453 705,75 Kč 

 

Méněpráce bez DPH činí: 398 059,20 Kč 

DPH činí:   83 592,43 Kč 

Méněpráce vč. DPH činí: 481 651,63 Kč 

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla  bod  4 Smlouvy následovně: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí: 2 406 319,51 Kč 

DPH 21 % činí:    505 327,10 Kč 

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 2 911 646,61 Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).    

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová 

kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo. 
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4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne…………….. V Obrnicích dne………......... 

 

objednatel   

 

 

 

 

 

zhotovitel 

…………………………………… …………………………………… 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Radovan Dušek 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  HERKUL a.s. 

v z. Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

               

 


