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ČÚZK-16236/2016-22 

 VYŘIZUJE        / LINKA 

Ing. Podhůrská / 1242 

 

 

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM 

Praha                      / 2016-11-07 

       

Objednávka č. 01 na poskytnutí plnění podle smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro vedení KM-D MicroGEOS 2010, uzavřené 
dne 17. 12. 2015  

 

V souladu s článkem I., odstavcem 2, písmenem D smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro vedení KM-D MicroGEOS 2010, 
č. j. ČÚZK-18761/2015-22, uzavřené dne 17. 12. 2015, zasíláme objednávku na poskytnutí 
plnění podle příloh 1 až 5 objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 64 000,- Kč bez DPH, to je 77 440,- Kč s 21% DPH. 

Plnění podle objednávky požadujeme zařadit do dodávky MicroGEOS 2010 verze 1.7 a předat 
nejpozději do 5. prosince 2016. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit. 

Objednávku, souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní 
zadavatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Mgr. Martina Hercegová 
ředitelka odboru řízení územních orgánů 

Objednávka byla přijata dne: 

 

Ing. Karel Raděj, CSc 
ředitel  
Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i. 

 



Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-16236/2016-22 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  1/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS 2010 

Priorita: 3 
Datum vzniku: 8. 10. 2016  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 54362 

Do protokolu výpočtu výměr požadujeme doplnit poznámku s vysvětlujícím komentářem: 
„* označuje body na přímce vypuštěné z výpočtu výměr". 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 17,30 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do protokolu výpočtu výměr bude doplněna poznámka s vysvětlujícím komentářem: 
„* označuje body na přímce vypuštěné z výpočtu výměr". 
Časová náročnost požadavku je 0,5 CLD na vlastní doplnění do protokolu, úpravu 
instalace, interní otestovaní a s objednávkou související administrativu.  
 
Termín: 30. 11. 2016 

Cena: 2 000,- Kč bez DPH, to je 2 420,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 2. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
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Příloha č. 2 k č. j. ČÚZK-16236/2016-22 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  2/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS 2010 

Priorita: 3 
Datum vzniku: 8. 6. 2015  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 39123 

V modulu kontroly požadujeme zablokovat nastavení „OO“ a „Náčrt“ v bloku „Operát“. 
 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 17,30 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Modul kontrol bude upraven tak, aby byl schopen při svém zavedení identifikovat jaké 
tabulky jsou v DB dostupné a podle toho bude dynamicky upraven dialog tak, aby byla 
dostupná volba pouze existující části operátu. 
Časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, z čehož jsou 2 CLD na vlastní úpravu funkce, 
načítání informací z DB a na změnu GUI, tak aby dynamicky reagovalo na načtené 
údaje. 1 CLD je pro interní otestování funkce, úpravu instalace a administrativu 
související s objednávkou.  
 
Termín: 30. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 2. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
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Příloha č. 3 k č. j. ČÚZK-16236/2016-22 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  3/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS 2010 

Priorita: 3 
Datum vzniku: 19. 8. 2015  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 41167 (28222) 

Při tisku mapového listu výkresu ve vztažném měřítku 1:2000 se objevuje dotaz o změně 
měřítka seed výkresu. Požadujeme upravit tisk snímku a mapového listu tak, aby se 
v takovém případě dotaz nezobrazoval a měřítko bylo automaticky přenastaveno. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 17,30 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Tisk mapového listu bude upraven tak, aby se hlášení o změně měřítka nezobrazovalo 
a měřítko bylo automaticky přenastaveno. 
Časová náročnost úpravy je 5 CLD, z čehož jsou 3,5 CLD na vlastní úpravu, 
požadovaná úprava má vyšší náročnost z důvodu, že dotaz na změnu měřítka 
nezajišťuje přímo tisková funkce, ale univerzální funkce starající se o kontrolu měřítka 
v rámci celého produktu, je tedy nutné upravit tuto funkci a doplnit ji o samostatnou 
variantu chování pro tiskové výstupy, tím úprava zasahuje do více funkčních celků. 
1,5 CLD je na interní otestování včetně průřezové testu ovlivnění návazných modulů 
a funkcí, úpravu instalace a nezbytnou administrativu.  
 
Termín: 30. 11. 2016 

Cena: 20 000,- Kč bez DPH, to je 24 200,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 2. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 

 
 

mailto:jitka.podhurska@cuzk.cz
andrea.jancikova@cuzk.cz


Příloha č. 4 k č. j. ČÚZK-16236/2016-22 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  4/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS 2010 

Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 10. 2015  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 42782 

Požadujeme doplnění kontrolního protokolu vytvářeného při kontrolách ploch o výčet 
parcel k jednotlivým typům chyb (parcely bez LV bez parcel ZE, parcely s LV s parcelami 
ZE, parcely se špatnou strukturou), zatím je uváděn pouze počet jednotlivých typů chyb.  

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 17,30 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Do protokolu bude doplněn výčet parcel bez LV, které neobsahují parcely ZE, výčet  
parcel s LV, které obsahují parcely ZE a výčet parcel se špatnou strukturou pro tvorbu 
ploch. 
Časová náročnost úpravy je 4,5 CLD, na vlastní úpravu algoritmu 3,5 CLD, jedná se 
o výrazný zásah do algoritmu kontrol, které aktuálně jednotlivé typy chyb označují pouze 
chybovou značkou do výkresu DGE. Je nutné do kontrolního algoritmu doplnit 
uchovávání informace o parcelních číslech parcel se zjištěnou chybou a zajistit jejich 
ukládání do vytvářeného protokolu. 1 CLD je pak na otestování upravených kontrol, 
úpravu instalace a nezbytnou administrativu.    
 
Termín: 30. 11. 2016 

Cena: 18 000,- Kč bez DPH, to je 21 780,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 2. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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Příloha č. 5 k č. j. ČÚZK-16236/2016-22 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  5/2016 

Název produktu SW: MicroGEOS 2010 

Priorita: 3 
Datum vzniku: 30. 5. 2014  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

 
SD 28487 

Požadujeme upravit kontrolu „Správnost druhu pozemku“ tak, aby bylo možno spustit 
samostatně kontrolu chybných značek druhu pozemku, bez kontroly chybějících značek 
druhu pozemku.  

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 

Datum a čas: 17. 10. 2016, v 17,30 hod. 
Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 

následující kroky apod.) 
 
Kontrolní funkce bude upravena tak, aby bylo možné samostatně spustit kontrolu 
chybných značek, bez kontroly chybějících značek druhu pozemku. Do uživatelského 
rozhraní bude doplněna volba "kontrolovat chybějící značky", která zajistí spuštění 
kontroly včetně kontroly chybějící značek druhu pozemku. 
Časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, 2 CLD na vlastní úpravu algoritmu kontroly, kdy je 
nutné kontrolu upravit tak, aby kontrolovala samostatně chybné značky a samostatně 
chybějící značky a dále pak na úpravu GUI zahrnující doplnění volby a zajištění 
reagování algoritmu na uživatelská nastavení. 1 CLD je pro interní otestování kontrol, 
úpravu instalace a nezbytnou administrativu. 
 
Termín: 30. 11. 2016 

Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 
Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  

Datum: 2. 11. 2016 
Vyplní Zadavatel 
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