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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07023-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0427 

 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Komplexní 

řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. KR OSTRAVA a.s. 

 se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava 

 IČ: 25890981 

 DIČ: CZ25890981 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl B, vložka 2527  

 zastoupen: Štefan Polák, statutární ředitel 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 

25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 

realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 

těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci 

ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i státnímu podniku 

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, odštěpný závod 

ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 00002739 (dále jen 

„právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 

republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 

zakázku pod názvem: „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou 

a jeho odkanalizování“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

3. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho 

odkanalizování“ (dále jen „projektová dokumentace“);  

5. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 

revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“), tato Směrnice je 

 uveřejněna na veřejně přístupné adrese http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-

z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace-ekologicke-zavazky, 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 

dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 

dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 

s nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schválené projektové 

dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů 

včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního 

řízení, vodoprávního řízení, či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace-ekologicke-zavazky
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace-ekologicke-zavazky
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postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice (včetně všech jejích 

pozdějších změn a doplňků), se kterou se zavazuje seznámit. V případě rozporu mezi 

touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále 

jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí  31.494.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři 

sta devadesát čtyři tisíc korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 38.107.740,- Kč (slovy: 

třicet osm milionů jedno sto sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých).  

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné 

celky, a to: 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen všemi položkami rozpočtu vyjma 

položky č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a 

záznamů dále jen „oddělitelný celek - stavební práce“) bez DPH činí 31.469.000,- Kč 

(slovy: třicet jedna milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých). 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu  č. 18 K R-119 

Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů (dále jen 

„oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV“)  činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 

korun českých). 

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

budou případné nové položky rozpočtu oceněny maximálně do výše 80 % aktuální 

cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.  (Společnost ÚRS Praha, a.s. je dodavatel stavebního 

softwaru a komplexních  podkladů  pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací 

stavebních prací a sledování stavebních zakázek.) V případě změny závazku z této 

smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o ceně díla. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 
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2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce 

nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a 

rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím 

dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruky k zajištění plnění z této 

smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla. Za oddělitelný celek – Stavební práce bude ve prospěch objednatele 

sjednána bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve výši 5 

% z ceny bez DPH za oddělitelný celek – Stavební práce, zaokrouhleno na celé tisíce 

směrem nahoru, tedy 1.574.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát čtyři tisíc 

korun českých) a tato bankovní záruka bude objednateli doručena do 10 dnů od 

účinnosti smlouvy. Za oddělitelný celek - Zkušební provoz ČOV  bude ve prospěch 

objednatele sjednána bankovní záruka ve výši 5 % z ceny bez DPH za oddělitelný celek 

– Zkušební provoz ČOV, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 2.000,- Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) a tato bankovní záruka bude objednateli doručena 

nejpozději ke dni zahájení prací na samostatně oddělitelném celku - Zkušební provoz 

ČOV. (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“) 

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 

v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude 

podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné 

prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami 

oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou 

úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní 

záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o 

vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora 

uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je 

objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná nejméně na 

jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před 

uplynutím platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. 

doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby zhotovitel objednateli poskytoval 

bankovní záruku po celou dobu provádění díla a po celou záruční dobu. Tzn., bankovní 

záruka bude poskytnuta samostatně po celou dobu provádění oddělitelného celku – 

stavební práce na tento celek a samostatně po celou dobu provádění oddělitelného 

celku - Zkušební provoz ČOV na tento celek. Dále bude bankovní záruka na každý 

oddělitelný celek poskytnuta po celou záruční dobu běžící pro každý z těchto celků. 

2.8   Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 

nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení 

bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může 

rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i během záruční doby.  
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III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 

písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zajistí potřebná povolení či správní rozhodnutí nejpozději do 4 měsíců od 

nabytí účinnosti této smlouvy. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o 

dobu přesahující 4 měsíce nutnou pro získávání potřebných povolení či správních 

rozhodnutí, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí 

k získání takových povolení či správních rozhodnutí.  

3.3 Zhotovitel zahájí práce na oddělitelném celku - stavební práce v den, který bude 

uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi 

odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.4 K dokončení a předání oddělitelného celku – stavební práce - včetně zpracování 

průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 12 měsíců ode dne 

zahájení prací dle čl. 3.3 této smlouvy. O předání oddělitelného celku – stavební práce 

a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede 

soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení 

pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít 

oddělitelný celek – stavební práce vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 

oddělitelný celek – stavební práce s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí 

oddělitelného celku – stavební práce uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V 

případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a 

zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 

odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v 

zápise o předání a převzetí oddělitelného celku – stavební práce. Kontrola odstranění 

vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

3.5 Zhotovitel doručí dílčí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – stavební práce všem 

zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání 

oddělitelného celku – stavební práce dle čl. 3.4 této smlouvy. Způsob a termín předání 

závěrečné zprávy je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.6 K dokončení a předání oddělitelného celku - zkušební provoz ČOV dojde nejpozději do 

14 měsíců od předání oddělitelného celku – stavební práce dle bodu 3.4. Zkušební 

provoz ČOV bude probíhat po dobu 12 měsíců. Při předání oddělitelného celku - 

zkušební provoz ČOV bude postupováno dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.7 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu všem zúčastněným subjektům dle Směrnice 

nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.6 této smlouvy. Způsob a termín 

předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této 

smlouvy. 
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IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je areál bývalého dolu Koblov. 

Místo stavby: Slezská Ostrava - Koblov 

Katastrální území - Koblov (město Ostrava) 667 366  

 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury 

s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu 

s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná 

částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí 

finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 

objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady 

lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 

oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 

provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 

odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 

osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o 

délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 

povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na 

nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 

dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 

doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do 
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dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační souhlas. Objednatel je oprávněn doplatit 

zadržované částky na základě žádosti zhotovitele v případě, že nebude kolaudační 

řízení zahájeno do 6 měsíců od předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. 

V případě, že nebude vydáván kolaudační souhlas, má objednatel právo na zádržné až 

do konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a 

převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a 

nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). 

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy 

jeho právo na zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání samostatných stavebně 

či technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část 

zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, 

jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či 

technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany objednatele, Ministerstva 

průmyslu a obchodu (dále též „MPO“), právnické osoby a supervizora a dále soupis 

faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, popř. kopie protokolu o předání 

a převzetí části díla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že 

objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po 

kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 

stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou 

spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z 

prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon 

tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČ/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom originálním 

vyhotovení. 
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VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 

schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí 

podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního 

prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 

dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 

objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 

má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 

ze svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 

smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 

potřebnou ke kolaudaci díla. 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
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povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a 

jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se 

postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je povinen i k náhradě 

jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku porušení povinností dle této smlouvy a 

porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 

anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 

těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 

odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 

vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 

věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s 

odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 

žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 

vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 

tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 

v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 

plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a 

likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

7.5 Ve vztahu k předmětu díla vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo 

k předmětu zhotovovaného díla nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na 

němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této 

smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. 

této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení 

povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do 

doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se 

sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na 

smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 
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8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 

zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 

čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 

právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 

zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které 

způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 

v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci 

zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 

o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 

strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 

provedení takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 

jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem 

při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 

bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 
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znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 

vést provozní deník. Na provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní 

deník jsou dále označovány jako „deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 

objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 

příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 

právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 

stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  

a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 

Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 

zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující 

pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby 

nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením 

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
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objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 

Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 

5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 

pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 

zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 

bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 

prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 

týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 

pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 

práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 

prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a 

v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se 

zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu 

právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 
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11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 

nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 

kvalitě. 

XII. 

Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 

subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 

dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Objednatel vydá 

stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo 

považuje za dokončené a předané.  

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 

případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelem při 

přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

12.4 V případě předávání samostatně oddělitelného celku, uvedeného v bodě 2.1 této 

smlouvy se bude postupovat obdobně a přiměřeně podle čl. XII. této smlouvy. 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 

písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 

Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany Ministerstva 

životního prostředí (dále též „MŽP“) nebo MPO na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 

ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 

prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 

účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 

kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 

v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 
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 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 

 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření poddodavatele 

o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem 

a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu poddodavatele při nakládání 

s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 

 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 

 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele 

za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 

třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 

případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 

k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 15.747.000,- Kč (slovy: patnáct 
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milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Případná spoluúčast nepřesáhne 

100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty 

pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. 

Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu 

provádění prací. V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné smlouvy 

takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti 

zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve 

jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty 

pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. Zhotovitel se zavazuje 

odstranit objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že 

objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené 

lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel 

zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, 

nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit 

kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen 

plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v 

jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců. V případě nedodržení této 

povinnosti ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a 

postupovat dle čl. 8.2 této smlouvy. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 

nesplní některou ze svých povinností uvedených v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 

déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
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zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak 

tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy 

nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na 

dosud provedenou část díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát 

smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 

této smlouvy. 

 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 

dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  

5 let po řádném předání a převzetí díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. Protože jsou 

předmětem díla samostatně oddělitelné celky specifikované v bodě 2.1 této smlouvy, 

běží samostatná záruční doba pro každý samostatně oddělitelný celek zvlášť, a to ode 

dne jeho řádného předání a převzetí. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro 

ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla 
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v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí 

a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 

právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
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- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a 

právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 

smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 

osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se 

považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 

příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna 

z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 
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důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 

těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit na své náklady veškeré 

nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-

Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích 

(technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. 

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 

poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 

rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 
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poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 

a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 

z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   

Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 

veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii 

nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se 

všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

23.7 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.  

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne 2.5.2018 

 

V Ostravě dne 21.5.2018 

Česká republika – Ministerstvo financí Za KR OSTRAVA a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Ondřej Landa 

náměstek pro řízení sekce 09 

 

 

 

 

________________________________ 

Štefan Polák 

statutární ředitel 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx 


