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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
s předmětem plnění „Městský hřbitov Rýmařov – Revitalizace lesního hřbitova“ uzavřené 

dne 12.09.2016  
 

 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

      
 
 

2. Zhotovitel:  Ing. František Zábojník – Zahradní architektura  
Se sídlem:            768 61 Bystřice pod Hostýnem  
Zastoupena:           Ing. František Zábojník  
IČO:           40361055 
DIČ:           CZ430620409 
Bankovní spojení:           Komerční Banka exp. Bystřice pod Host.  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Zábojník 
   
(dále jen „zhotovitel“) 
 
nebo společně jako „smluvní strany“) 

 
 
 
 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se 
mění Smlouva o dílo ze dne 12.09.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. 
odst.8 takto: 
 
Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu 
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VI. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní 
sazba 21% Cena celkem 

Cena bez DPH, dle Smlouvy 
o Dílo 442 037,00 92 828,00 534 865,00 

Vícepráce   3 800,00     798,00           4 598,00 

Méněpráce -6 200,00 -1 302,00          -7 502,00 

Cena díla bez DPH          439 637,00 92 324,00       531 961,00 
 
Rozsah víceprací a méněprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
 
 

I. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, 
potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru 
smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno 
z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném 
formátu. 

6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.09.2016 se nemění a zůstávají v 
platnosti.  

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran. 
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8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 
se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Příloha č.1  -   „Výkaz výměr - víceprací a méněprací“ 
 
V Rýmařově dne 12.10.2016       V Bystřici pod Hostýnem dne 12.10.2016 
 
 
 
 
 
………………………………      ……………………………… 
      Za objednatele             Za zhotovitele 
     Ing. Petr Klouda                     Ing. František Zábojník 
       (starosta )                                         
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