Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
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Smlouva o dílo
 Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí II.
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: SOD/00638/2017/OSM 
 
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	

	dále „Objednatel“
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	AQUASYS spol. s.r.o.

	místo podnikání:
	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

	Korespondenční adresa
	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

	zastoupený:
	Jiřím Peřinou, jednatelem

	bankovní spojení
	ČSOB, a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	25344447

	DIČ:
	CZ25344447

	Identifikátor datové schránky
	Ms4my27

	
	

	email
	aquasys@aquasys.cz

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí II.“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu plnění.
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a  v prodloužení termínu dokončení díla a to s ohledem na vícepráce, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tohoto dodatku. 
Článek 2.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým článkem 2.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli v termínu do 15.5.2018.
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 103. 764, 21  Kč bez DPH, tj. 125. 554, 69 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  1. 037. 592,- Kč bez DPH, tj. 1.255. 486,32 ,- Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 4.700.000 Kč bez DPH, tj. 5.687.000 včetně 21% DPH, se tedy snižuje  o 933. 827, 79 Kč bez DPH, tj. 1.129.931,63 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 3.766.172,21 Kč bez DPH, tj. 4.557.068,37 Kč včetně 21% DPH.

III.
Ostatní ujednání

1.
Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.
   Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.   
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.   Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 10.5.2018 svým usnesení č. 18-23-009.
6.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne





V Žďáru nad Sázavou dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



 
Jiří Peřina
starosta města 





 jednatel       
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