	
	



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby 
„Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“
uzavřené dne 
ČLÁNEK I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený: 
Bc. Petr Mottl – starosta města
IČO:

00256129
DIČ:

CZ00256129
Tel.:

+420 376 540 111
Fax:

+420 376 540 112
Bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
5070462/0800
2. 
Zhotovitel: 

HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10
           zastoupený:
Milan Hanakovič, jednatel
IČO: 

24801224
DIČ: 

CZ24801224
Tel.: 

724 029 411
Fax:

-
                       Bank. spojení:
ČSOB


Číslo účtu:
241758736/0300
Zapsaný v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488
ČLÁNEK II,
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci: 

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města, tel.: +420 376 540 101
ve věcech technických: Lenka Jandová - investiční technik, tel.: +420 724 181 597
Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Hanakovič,  tel.: 724 029 411
  ve věcech technických: Milan Hanakovič, tel.: 724 029 411
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK III.

Předmět dodatku č.1 – změna termínu plnění
- původní termín plnění - zahájení prací: 12.10.2015



   - ukončení prací vč. vyklizení staveniště 31.12.2015

tj. celková délka provádění prací: 80 kalendářních dní

- nový termín plnění – dokončení prací do 80 kalendářních dní ode dne následujícího po výzvě objednatele k zahájení stavebních prací

Odůvodnění: 

Pravidla dotačního titulu, ze kterého je akce spolufinancována, vyžadují zahájení stavebních prací až po vydání písemného rozhodnutí ze strany poskytovatele dotace. Vzhledem k tomu, že k datu sepsání dodatku nebylo toto rozhodnutí vydáno, je nutné z důvodu zachování způsobilosti výdajů ve vztahu k dotačnímu titulu termín zahájení prací posunout. 
ČLÁNEK IV.

Cena díla
Celková sjednaná cena za provedení díla se nemění.  
ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

3. Tento dodatek smlouvy je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno radou města dne 2. 11. 2015 usnesením č. 735
V Sušici dne 14. 1. 2016       

Ve Vítějovicích  dne 5. 11. 2015
 Za objednatele:




Za zhotovitele:

……………………………



………………………………
     Bc. Petr Mottl




        Milan Hanakovič
   starosta města Sušice




  jednatel
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