	
	



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby 
„Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“
uzavřené dne 
ČLÁNEK I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený: 
Bc. Petr Mottl – starosta města
IČO:

00256129
DIČ:

CZ00256129
Tel.:

+420 376 540 111
Fax:

+420 376 540 112
Bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
5070462/0800
2. 
Zhotovitel: 

HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10
           zastoupený:
Milan Hanakovič, jednatel
IČO: 

24801224
DIČ: 

CZ24801224
Tel.: 

724 029 411
Fax:

-
                       Bank. spojení:
ČSOB


Číslo účtu:
241758736/0300
Zapsaný v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488
ČLÁNEK II,
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci: 

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města, tel.: +420 376 540 101
ve věcech technických: Lenka Jandová - investiční technik, tel.: +420 724 181 597
Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Hanakovič,  tel.: 724 029 411
  ve věcech technických: Milan Hanakovič, tel.: 724 029 411
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK III.

Předmět dodatku č.2 – změnové listy, navýšení ceny díla
Změna ceny díla o částku:  1.745.514,76 Kč bez DPH, t. j 2.112.072,86 Kč včetně 21% DPH

ČLÁNEK IV.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo je celkový souhrn jednotlivých Změnových listů.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

4. Tento dodatek smlouvy je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

5. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno radou města dne 8. 8. 2016 usnesením č. 503.
V Sušici dne 24. 8. 2016        

V Těšovicích  dne 11. 8. 2016
 Za objednatele:




Za zhotovitele:

……………………………



………………………………
     Bc. Petr Mottl




        Milan Hanakovič
   starosta města Sušice




  jednatel

Přílohy:  

1. Odůvodnění dodatečných stavebních prací

2. Přehled – změnové listy celkem
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