DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. A-002695-00 z 13.5.2016
uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

ve znění pozdějších předpisů
1.   Smluvní strany

Objednatel:


             Město Sušice  

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města



IČ: 00256129        DIČ:CZ00256129

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 





Č. účtu:  5070762/0800
  


Zhotovitel:




HMpro cz s.r.o.
            
se sídlem: Černokostelecká 938/8, Praha 10 
       zastoupený:  Milanem Hanakovičem, jednatelem
 zápis v obchodním rejstříku u OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175488 

 IČ: 24801224         DIČ: CZ 24801224
 Bankovní spojení:  ČSOB

 Č. účtu:  241758736/0300
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, ul. 5. května čp. 671 – teplofikace a zateplení objektu“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Práškem, Sušice, duben 2015 (dále jen „Dílo“).

3. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 2) se obě smluvní strany v souladu s čl. 13 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 216 826,33 Kč bez DPH). 

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

8. Cena díla


8.1.
Celková a konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:

        1 839 259,33 Kč 

DPH 15 %
                                     275 888,90 Kč

Cena díla včetně DPH
                    2 115 148,23 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
4. Ostatní ujednání
Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002695-00.
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 3.10.2016 usnesením č. 614.
Za objednatele:



             
        Za zhotovitele:

V Sušici, dne 5.10.2016


                                Ve Vitějovicích, dne 7.10.2016
Bc.  Petr Mottl, starosta města



         Milan Hanakovič, jednatel   

 
