Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. DP/2731/2016/Ka

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupena: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
	
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné


a

EQOS Energie Česko spol. s r.o.
se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
zastoupena: Janem Kodytkem, jednatelem
Pavlem Samcem, prokuristou
IČ: 29039347
DIČ: CZ29039347
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 161974

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.
Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, a to plně v souladu se zněním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. DP/2731/2016/Ka ze dne 7. 4. 2017, že z důvodu zjištění existence nefunkčního VN vedení a nemožnosti připojení stávajícího zařízení TS4 na funkční VN vedení, došlo i k navýšení nezbytně nutných prací na odstranění této nefunkčnosti VN vedení, které nemohly být předpokládány při uzavírání smlouvy se zhotovitelem.


II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele: DP/2731/2016/Ka ze dne 25. 10. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“):

1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku – nabídka č. 20180221 VCP.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli navýšení smluvní ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy o částku ve výši 133.112,-Kč bez DPH.

3. Úhrada výše uvedené částky bude provedena na základě faktury za plnění b. dle článku VI. odst. 1 smlouvy jako další samostatná 4. splátka.  Příslušná část článku VI. odst. 1 se tedy mění takto:

Úhrada za plnění b. bude provedena ve 4 rovnoměrných splátkách. První splátka bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splátky předchozí.

 
III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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za objednatele	 					za zhotovitele
	



............................................				............................................
MUDr. Roman Kraus, MBA				Jan Kodytek
ředitel						jednatel
Fakultní nemocnice Brno				EQOS Energie Česko spol. s r.o.




						............................................
						Pavel Samec
						prokurista
						EQOS Energie Česko spol. s r.o.
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