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 smlouva o změně závazku ze smlouvy o dílo 
Smlouva o dílo č. 074/2017/Buch  

na zpracování projektové dokumentace stavby  
„Propojení ul. Ke Koření s Dlouhoveskou“ 

 
uzavřená podle ust. § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Smluvní strany: 

 
1. Objednatel:  Město Hlučín 
 se sídlem:                          Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavel Paschek, starosta města 
 IČ:   00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:   XXXX 
 Číslo účtu:   XXXX 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města 

ve věcech technických:   Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru 
investic Městského úřadu Hlučín 
XXXX, referent odboru investic Městského úřadu Hlučín 
 

dále jen objednatel 
 

2. Zhotovitel:  Ing. Dagmar Hrubovská    
se sídlem:   Joy Adamsonové 1135/7, 746 01 Opava - Předměstí 
zastoupené:  Ing. Dagmar Hrubovskou  
IČ:   47635657 
DIČ:   není plátce DPH 
Bankovní spojení:   XXXX 
Číslo účtu:   XXXX 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Hrubovská 
ve věcech technických: Ing. Dagmar Hrubovská 
 
dále jen zhotovitel 

   
se dohodly takto: 

 
I. 

 
Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) spočívající 
ve zpracování projektové dokumentace stavby „Propojení ul. Ke Koření s Dlouhoveskou“, 
podle níž se zhotovitel zavazuje zpracovat pro projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(dále také jen „DUR“) a projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále také jen „DSP“) 
a vykonávat inženýrskou činnost. Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo ve vlastní 
smlouvě o dílo. 

II. 
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1. Ke dni uzavření této smlouvy je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí kromě 
podkladu a to koordinovaného stanoviska, která ještě nebyla objednateli předána. Cena za 
zpracování DUR ještě nebyla uhrazena. 
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení - DSP dosud zpracována není (aniž by 
uplynul termín pro jejich zpracování, jak je dohodnut v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo). 
3. Smluvní strany se dohodly, že dosud nesplněný závazek ze smlouvy o dílo spočívající 
v povinnosti zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení tak, jak jsou vymezeny ve smlouvě o dílo, vč. veškerých s tím souvisejících, resp. 
dalších povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo, a tomu odpovídající povinnosti 
objednatele k úhradě ceny za zpracování projektové pro stavební povolení, vč. veškerých s tím 
souvisejících, resp. dalších povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy o dílo, zaniká 
v plném rozsahu. 
4. Smluvní strany konstatují, že v důsledku uzavření této smlouvy: 
- smlouva o dílo v části týkající se zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a veškerých s tím souvisejících práv a povinností zhotovitele a objednatele zanikla, 
- nemají, resp. nebudou mít vůči sobě v souvislosti se zaniklou částí smlouvy o dílo žádná práva 
a závazky, 
 - smlouva o dílo v části týkající se zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
zůstává v platnosti.  
- po uzavření této smlouvy a po předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí kromě 
podkladu, a to koordinovaného stanoviska dle čl. III této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu za zpracování DUR, a to ve výši dle čl. VI. smlouvy o dílo a v souladu s platebními 
podmínkami dohodnutými v čl. VII. smlouvy o dílo. 
 
 

III. 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu smlouvy předá objednateli veškeré 
podklady projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR včetně všech získaných 
vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní 
správy, polohopisného a výškopisného zaměření řešeného území, hydrogeologického a 
dendrologického průzkumu v papírové i v elektronické podobě na CD, popř. DVD. Textová 
část projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR bude předána ve formátu (*.doc) a 
(*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu (*.pdf) a v jednom z uvedených formátu 
(*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak EastNorth,. 
2. V souladu s ust. čl. 2634 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se konstatuje a smluvní 
strany souhlasí s tím, že zhotovitel poskytne, dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, objednateli 
předmětnou projektovou dokumentaci DUR k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. 
rovněž k jejímu užití jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn užít projektovou dokumentaci pro 
územní rozhodnutí - DUR jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 



3 

 

povolení - DSP bez ohledu na to, kdo bude jejich zpracovatelem (zpracovatelem může být 
osoba odlišná od zhotovitele).  
4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel je oprávněn užít DUR i dalšími způsoby dle 
potřeb objednatele.  
5. V souladu s ust. § 2633 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se smluvní strany dohodly, 
že zhotovitel není oprávněn poskytnout zpracovanou DUR jiným osobám než objednateli. 
Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR je vlastnictvím objednatele. 
 
 

IV. 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako 
dodatky k této smlouvě výslovně označené. 
3. Tato smlouva je vyhotovena celkem ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je dostatečně určitý a jim srozumitelný a že 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz uvedeného k ní připojují své 
podpisy. 
5. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá 
v pořadí, s podpisy smluvních stran uvedenými na téže listině. 
6. V souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 

V. 
Doložka platnosti právního jednání 

 
Touto doložkou se dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 93. schůzi konané 
dne 9. 5. 2018, usnesení č. 93/5g).  
 
 
V Hlučíně dne 14.5.2018    V Opavě dne 18.5.2018 
 
 
 
 
 
…………………………………   …………………………………… 
Město Hlučín      Ing. Dagmar Hrubovská 
Mgr. Pavel Paschek, starosta    zhotovitel 
objednatel 


