
Spisový znak: 56.2

Skartační znaldlhůta: WS

Dodatek č. 1 ke smlouvě

na zhotovení dokumentace stavby & inženýrskou činnost s tím související

Císío SOD zhotovitele: SODf2015-04 .íslo SOD objednatele: OI-PRISODÍDOMGG'ZOI Si'Zub

Název akce: Cbomoutov — vazba na B.ře21:e,c klostefka Or_: 2562?

uzavřený mezinižic uvedenými stranami dle 5536 an. aš 566 at:. zákona č. 513r'l991 Sb.

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

LObjednatei: Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČ: 00299308 DIČ: (200299303

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

lng. VladimirM ichašička, vedoucí odboru investic MMOI

tel.: 588 488 690, fax: 588 488 060, e— mail: vladimimnichalic ka©olomouccu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Václav Šnajdr. vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMO!

tel.: 588 488 700, fax: 588 488 060„ c— mail: vaclav.snajdr©olmmuc.cu

Ing. Hana Zubaliková, odborný referent odděleni přípravy staveb, odbor investic MMOI

tel: 588 488 703, fax: 588 488 060, e-mail: hanazubalikovaáýolo mouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as., pobočka Olomouc,

čislo výdaiového účtu;27-1801731369f0800

2. Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

se sídlem Tovární 11291410, 779 00 Olomouc

IČ: ET? 79 793 DIČ: (227739793

Obchodní rejstřík: HOR - invest sr.o.

Sp. zn.: (' 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zás tupoe statutárního orgánu:

— ve věcech smluvních:

lng. Michal Horák

0:0— fax:_ e-n'ail:_

- ve věcech technickýgh:

—

tel:_ mob:_ c-mail:_

Bankovní Emisní:_

č-účtu:—

I



Číslo SOD zhotovitele: SODfIlOlS-Of-l Číslo SOD ob_"ednateíez Ol-PRISODIUDMGGIZOISIZuh

Název akce: Chomoutov _ vazba na Březno, c__ klostezka ._1 2562?

II.

Preambule

Doplňuje se:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na zákiadč problematického jednání s

CHKO Litovel v ochranném pásmu CH KO Litovel u Chomutovskeho jezera. CHKO Litovel požaduje změnu

trasy úseku 6 ve vzdálenosti minimálně 5,0 m od vzrostlé zeleně. Dále složitých jednání a hledání řešení pro

možnost průchodu cyklostezky v ochranném pásmu střelnice. Navržená trasa úseku ljak zní zadání SoD není dle

Dl akceptovatelná aje nutné navržení jineho převedení cyklistické stezky přes silnici “1446 od Chomoutova v

návaznosti na NS Kol kolem |Dilo mouce.

[V.

Termín plnění

Měm've:

l. Zhotovitel se zavazuje realizovatjednotiivě uceleně dílč i části předmětu plnění nejpozději do:

&) Projektová dokumentace DUR se mpracovanými

podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části

a podání žádosti o UR do 1 měsíce od posledního kladného

stanoviska potřebného pro zahájení ÚR

mšísex

b) Pravoimcné územní rozhodnutí do 4 měsíců od dořešení

majetkoprávnich vztahů

X1. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanoveni uzavřené smlouvy o dílo ze dne 2.7.2015 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

V Olomouci dne: V Olomouci dne 3.12.2015

objednatel

lng. VladimírMichalička Ing. Michal Horák

vedoucí odboru investic MMOI jednatel
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