
Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 
(SMLOUVA O DÍLO)

(název dílčí veřejné zakázky: Projektová dokumentace LŘD okolo Prahy ve stupni DUR/DSP, 
č. smlouvy objednatele: 0 1IN-003181, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Dodatek“):

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

zastoupeným: 

ve zakázky:

bankovní spojení:

IČ: 6993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

zastoupeným

spojení:

IČ: 452 72 387 

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení: účtu:
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IČ: 46995447 

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 
(SMLOUVA O DÍLO), číslo smlouvy: 0 1IN-003181 (dále jen „Smlouva11) a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku.

1.2 V souladu s obsahem Smlouvy, mění se příloha č. 2, tabulka č. 5 ve smlouvě z:

„Inženýrská činnost k ÚR “ (název tabulky č. 5) 

na

„ Inženýrská činnost k SP “ (název tabulky č. 5)

a

1.3 V souladu s obsahem Smlouvy, mění se příloha č. 2, tabulka č. 5 ve smlouvě z:

„ CELKEMČÁSTA+B+C IČ k DÚR “ 

na

„ CELKEM ČÁSTA+B+C IČ k DSP “

II.
PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

2.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku a 
nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich 
pravé a svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují svými 
podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2 7, 04. 2018

PGP/VIAPONT -  RS NA PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 2015

Datum: 1 5 .  f l i  2018
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