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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru

č. Objednatele 3/18/1220/04

uzavřená mezi

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

a

Gating Services, a.s.



Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. PhDr. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové

představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou

představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Lubomír Sembera, pověřený řízením úseku telematiky

dále jen „Objednatel14 na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Gating Services, a.s.

se sídlem: Sokolovská 366/84, Praha 8 Karlín, 186 00

IČO: 28999894

DIČ: CZ28999894

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,

č.ú.: 5011260580/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15756

zastoupená: Ing. Danem Ježem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel44 na straně druhé

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek44) ke Smlouvě o dílo

„Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru“ ze dne 10.4.2018 (dále jen „Smlouva44).
Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to čl. 4 Smlouvy (Doba plnění) z důvodu

možnosti započetí prací na díle ze strany Zhotovitele až po vydání Souhlasu k pracím ze strany

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

Objednatel: Zhotovitel:

2



Posílení páteřní optické trasy sítí TSK v metru

III.

Změna čl. 4 Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy (Doba plnění) se mění takto:

4.2. Realizace a předání díla proběhne do 6 týdnů od vydání Souhlasu k pracím Dopravním

podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost.

IV.

Závěreěná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,

která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv

dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel

obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své

podpisy.

V Praze dne:

Objednatel:
2 1. 05. 2010

Zhoto

Tecljjnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing.ťetr Šmolka

generální ředitel a předseda představenstva

Gati;
Ing. Dan Jez

člempředsta venstva

Crating Services a.s.

CO

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Bc. František Adámek, člen představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

WObjednáte Zhotovitel:

3


