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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

ktere ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy Il, dilu 8 ob&anskeho zakoniku &.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji &ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

I. Zakladni ustanovenij

VSeobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou soudasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k predmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v pribéhu provadéni dila dodateéné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich zavazk(l zhotovitele véetné vedlejSich a dodatetnych
Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl pin& funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved| nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipads, kdy dodate¢né pfedané podkiady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podkladi v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pii vynaloZeni veskeré odborné péce
pfedpokladat, budou tyto zmény feseny podie ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou souasti pfedmétu plnéni zhotovitele mimo jiné tyto éinnosti:

a) obstarani potfebnych materialli, véci, energii a dal3ich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiall, véci, strojl, nastroja, pfistrojti a zafizeni, jakozZ i dostate¢ného poétu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c} provedeni vdech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vdech pripravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalaénich praci, véech pomocnych a pfidruZzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkoudek, reviznich zprav a dal$ich
specifikovanych doklad(, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veskerych dogasnych konstrukci, mechanismg a naradi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni viech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
pfedloZzeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé&, Ze nejsou
obsaZeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenité/pracovi§té pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroveri bere na védomi, e Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci proveést prizkum a zaméfeni vSech dot&enych
inZzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

g) ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a Upravu dotenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popf. stavu
ureného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova doasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, (drzba dila a2 do jeho pfedani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladi pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

j) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnl za dasti kompetentni osoby, véetné zagkoleni obsluhy
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k) vesSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné Uhrady nakladll za jejich provedeni, t].
napt. likvidace a odvoz odpadll, pfebyteéné zeminy a stavebni suti véetné nakladl na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisténi bezpe¢ného provozu a bezpelnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk( a komunikaci,

[) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znedisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkou$eni v3ech dil€ich &asti (technologii) tvoficich soudast pfedmétu dila,
véetné vyhotoveni protokolu v eském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualné vyzkousena pred
pfedanim a prevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil¢i fakturaci
provedenych prvk( a zafizeni objednateli.

o) Ucast pfi komplexnim vyzkou$eni vdech systém( a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkou$eni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfisludnych pravnich predpist a norem
popf. z divodnych pozadavkd objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahdjenim
komplexniho vyzkou$eni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

q) pfedani veskerych dokumentl vyZzadovanych pfislusnymi predpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatl") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéj§ich a provadécich predpis(,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) predani doklad(l o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokument,

t) pfedani véech dokladli nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudacéniho fizeni a k vydani
kolaudaéniho souhlasu, jakoz i provedeni praci a ¢&innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavki
uplatnénych v ramci pievzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho Fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykond (tj. dila) kromé vySe uvedeného téz
veskeré potfebné vedlej$i, pomocné a dodateéné &innosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vsak pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré ¢innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro UCely této smlouvy za viceprace a jsou jiZ obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Zze se nejedna o vyse uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladi pro provedeni dila, nebyly souéasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci €i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopinky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpist a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato rozhodnuti byia
zhotoviteli prfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zU€astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
ginnosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo poZadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé &asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim U&elem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavb& ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dariovych dokladl, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavfeni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi* nebo ,ménépracemi*) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé& nekteré z nasledujicich skute¢nosti

i. pozadavku objednatele; nebo
i zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravct siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smlouvy.
V kazdem pfipadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly souééasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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¢) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy8Sich stupiili projektové
dokumentace,

ii. prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou péli pfedvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroveR nutné k tomu, aby dilo bylo dokoneno fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi

d) Vpfipadé uplatnéni pozadavku na zménu piedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrzeni pozadavku pfedlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy &asovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrZeni kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dalsi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skuteCnost objednatele do tfi dnG od doruéeni zadani zmeény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbytetného odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnl od pfedlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
divodem k neprovedeni zmény ani k pferuseni & zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vyse 10% smluvni ceny bez narokl na zménu kone&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji viiv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt uétovany samostatnym dafovym dokladem.

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bod 1.4 az 1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pfitemz timto zasahem tfeti osoby do pifedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za

kvalitu dila jako celku.

Zhotovite! je povinen zlcastfiovat se schiizek/kontrolnich dnél na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dn(i bude u&inén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozpory
s uzavfenou smiouvou o dilo.

lil. Opatreni objednatele v piipadé nepinéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim Géelem pozadovat sjednani napravy ve IhOté jim uréené, mdze dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipad&, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute¢néné pro ucely vykazu provedenych praci:
rovnéz mize sam nebo prostiednictvim tieti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvIasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodieni deldim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovi§té, & odstrafiovani odpad( vzniklych ginnosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ih(té stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrZovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo vCas, v pfedepsané kvalit¢é a se viemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nem(ze zhotovitel vzdat ¢&i
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil€ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved| nebo pfispél k jejich spinéni objednatel Ci z pfikazu objednatele tieti osoba, je objednatel
opravnén stim spojené naklady po jejich vyCisleni Cerpat z bankovni garance Ci jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smiouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smiouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé poruSenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tieti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povaZuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele,

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delsi nez dva tydny oproti smluvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminiim dohodnutym na kontroinich dnech;

¢) realizace dila nebo jeho &¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladl k jinym Uéeldm nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu,

f) poruseni ptedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné necdpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohlageni zhotovitele uvedené v €l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdive;

) porudeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j} opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vi¢i objednateli a/anebo
pouziti pohledavek v{i¢i objednateli pro jiné zajisténi zavazkl zhotovitele vidi tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
diuznik nebo byio vydano rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smicuvy uzaviené
mezi objednatelem a vy38im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou 2adost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢&imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych predpist, BOZP ¢i ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni diia, i nevhodné nebo nesludné chovani vidi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapodteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipade kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu. Bylo-li sou&asti zavazkl zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel &i vy3Si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coZ je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapodéteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., ze moznost zapoéteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdlvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a v€as je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbyteCného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, &i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem splnén do 3
dnll od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni, je objednatel opravnén ulinit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapoéist veskeré takto
vzniklé naklady vici ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo &astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto &lanku v zadném piipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatellm jen s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadsl
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazaci, jefabnici, svafeci, obsluhy VZV, stavebnich vytahl, obsluhy stavebnich stroju a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikagnich prikazl. Zhotovitel
rovnez odpovida za to, Ze v8ichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékaiské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravideIné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaéeni, a
to na sve naklady. Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby véichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifika¢ni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznadeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznadeni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu, To
se tyka i v8ech pracovnik(l pfipadnych poddodavatel(l zhotovitele.

Zhotovite! bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomticky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostiedky pro sestup a vystup uréené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muZe povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednatel (napf. p¥i provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V8echny pomucky zajidt'uje zhotovitel
na svUj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohladeni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spoletenské odpovédnosti podie mezinarodni normy SA8000.2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatfiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnepravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
pfedpisy Ceskeé republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmériovani zaméstnancl a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpeé&nosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vest v ramci moznosti takové zdznamy, kterym mize vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého vlivu tytéZ zavazky od svych dodavatel(i, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazk(i a umoznit objednateli provadéni monitorovaci &innosti za
ucelem ovéfeni dodrzovani vy§e uvedenych zavazk(

f) vpfipadé zjisté&ni neshod vi&i plnéni vySe uvedenym zavazk(m identifikovat pfi¢inu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualinim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancli
pfitomnych na stavbé, pfi€emz zapis do stavebniho deniku ¢i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrotit hlu¢nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpis(i a
stavebniho povoleni.

- Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektld. Pokud dojde ke vzniku $kody zplisobené ¢innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své nakiady.
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11.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech prlbézné odstrarovat vady dila zji$téné a
oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a sculadu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sh., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapocetim dila pfedlozit seznam v8ech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prabéhu
zakazky bude pouZivat k méfeni. RovnéZ se vyzaduje oznaleni orientanich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonéi-li v priibéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
doplni do vy$e uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na pfedes§la méfeni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit nepiatnost pfedchazejicich vysledkl méfent.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenarusovali profesionalni image objednatele.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnli pfedem datum, kdy bude na
stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného
opera¢niho programu, vramci ktereho jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim dfadim, organim
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a Evropského ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$$imu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a dalim organtim,
které ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentlim vyhotovenym v pribéhu plnéni dila v€etné pfistupu i k tém ¢astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentt, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich piedpisl (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skutec¢nosti), a to za pfedpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zdkona &. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operaéniho programu, vramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vySe uvedenym organim
soucinnost pfi provadeénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vSechna potiebna opatieni k zajisténi G€inné ochrany viech
pramend, podzemnich tok(, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli do &trnacti (14) kalendainich dnlG po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateCnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vdech ochrannych prostfedkl zajistit dikladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na souéinnost ostatnich zu¢astnénych oscb a podstatné informace
o planovanych Cinnostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mésicni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vZdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dasledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢&asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfetelna oblast dokon&ena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feseni pfipadného
prodleni vetné informace o aktualné pfedpokladanych terminech pinéni vdech Milnikd a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostaveni$tni vyroby a pfehled dodanych material(i, technického vybaveni a vyrobk(;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled véech poddodavateld, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, oekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na souginnost
ostatnich osob zG&astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doglo na dile nebo jeho
Casti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpetlnosti
dila nebo odvraceni vzniku 8kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené |hité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZzovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vzniklé v souvisiosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

hnickych navazn

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skute¢ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro pinéni smiouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré piedané podklady zstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péli, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dosta&ujici k tomu, aby moh! na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset véechny predané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nedplné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplisobu provadéni praci, a to i kdy2 jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s Uelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podklad( dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provétit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnii po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkiadu, nejpozdéji viak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a netplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v daldich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v&etn& navrhi na jejich fe$eni, ktera musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfené Ih(té. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdé&ji namitat, ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladl ¢i dokumentace, které mohl pfi vynaloZzeni odborné péée zjistit z pfedanych podklad.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynll objednatele, je odpovédny za v8echny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, Ze provede viechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouZitim podkladi ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédtit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodéavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel pinou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot’
je jeho povinnosti vSechny tyto skutenosti pfedem zjistit.

VI. Zakladnj dokumenty a doklady v prubéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnl pfed zahajenim dila;
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat pfedev§im kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi préaci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi véetné souvisejicich pravnich pfedpist a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., pfilchy &. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a ¢innosti dle pozadavk( objednatele (resp. investora). V pfipadé nepiedéni technologickych
postup(l / technologickych pfedpistl je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni néklady a tyto
naklady, v&. rezinich, je objednatel opravnén &erpat z bankovni garance €i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapodist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiall (prohla$eni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plan jakosti v€etné kontrolniho a zkuSebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zku$ebniho planu (KPZ) vE€. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji vSak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v@as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednatel
neprodlené po vystaveni zku$ebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto doklad( je objednatel
opravnén provést pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v&. rezinich, je
objednatel oprédvnén Cerpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty nebo je jednostranné zapoéist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynU objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovateldl (napf. spravcl siti) nebo spravnich Ufadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostate€nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skutenosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zédkon, a provadéci vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
v8echny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmenf osob pracujicich na stavenidti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v¢etné jmen osob v8ech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smiouveé o
dilo, jeho pfipadna zména mlze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smiouvy. Smluvni strany maji povinnost ¢init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnll, ma se za to, Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé&, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII.

V$eobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, ktere je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen "Zakonik prace”)

s Zakon ¢. 309/2008 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dal§ich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl

« Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdé&jsich pfedpisu
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e)

* Nafizeni viaddy ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné

zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich ptedpisl

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve

znéni pozdéjsich predpisi

» Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpis(

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisteé nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dn apod.) a organizacni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajiSteni bezpeénosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 50/1978
Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
Cinnosti vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZného porudeni povinnosti souvisejicich s bezpe&nosti a ochranou zdravi pii praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuSeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit thrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Preru$eni praci z dlvodu porueni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termind/lht stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zameéstnance, ktery
zavaznym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO,

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostiedi, poZarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy Uéinnym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v rdmci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zaklade fadné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svijj systém zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpUsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dlrazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavkd.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli .povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijfimat opatreni k jejich odstranéni,*
zpracuje Zhotovitel jako souéast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organiza&nich opatteni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborn& zpUsobila osoba, ktera zajistuje i dalsi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpe¢nost a-ochranu
zdravi svych zamestnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracoviti s ohledem na
mozna rizika". Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze Cinnosti, u kterych byli prokazatelné
seznadmeni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni§té a nesmi
vykonavat Zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zplsobilou osobu, zpracovavaijici pfislu$na vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislu§nymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, pfisiusné gkoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a Iékafske prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dllezitou sou&asti systému 3koleni je vstupni Skoleni na nové pracovi§té (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnanctl (a jinych pracovniki) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na staveni§té bude odpovidat konkrétnim poZzadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostatecna informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvySeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy$e uvedend S$koleni vSichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésicné (Ci Castéji dle potfeby) mimofadna kratka &koleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leSeni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladi
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Graz(l, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Graz(l uloZzené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodateénému zapsani Uraz(, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazl
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamt z pfislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfislugnych
pfedpisu je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi Urazu. Toto ohladdeni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané zivot(i a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynd a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéiit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonleni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit &innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé& budou jednozna¢né stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikll Zhotovitele
vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni Cinnost, evidence urazl a podepisovani zaznami o
Urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk( atd.)

Zhotovitel piedklada jako soucast svého pInéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnl pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpUsob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenskad nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni moZno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou
prace provadeét.

Vzhledem k tomu, 2e pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pficinu smrtelnych Urazd zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmétl
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zpiisob ochrany proti padu u jednotlivych Cinnosti, pficemz pfi
navrhu budou vZdy pfednostné uvaZzovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouCeni praci ve
vysce provedenim uritych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, miiZe byt navrzeno feseni vyuzivajici prostfedki osobniho zajisténi pracovnikl proti
padu (napf. bezpe&nostnich postroji). Prostfedky osobniho zajisteni budou vsak vzdy pouzity jako
soutast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedky spliujicich pozadavky platnych pfedpist (napf. CSN EN 361,
¢SN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pfislugnych technologickych postupl.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vy$8i nadfizeny, mimofadné — odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol v€etné zadznamU o odstranéni zavad a
pfipadnych postihl jednotlived za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organd statniho odborného dozoru
na staveni$ti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feSeni
pfipadnych sporl.

Bezpeénost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pti praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zaji$téna ochrana pracovniku proti padu — a to pfednostné
kolektivnim opatienim ~ tzn. vytvofenim bezpeé&né pracovni podlahy §iroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vy$ce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vydce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Legeni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouZitim
fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni ploginy. Pouze pokud neize z vaznych divodl pouzit kolektivni
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9)

opatfeni pouZije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpe&nostni postroje jako souéast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemZ je nutno zajistit Fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postrojii pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodt a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji prislugné normy a
Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Dalim moznym opatienim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plasta apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty viechny otvory a jamy vét$i nez 250 mm, (stejné jako
vsechny volne okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko razu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno néhodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétsich rozmérech otvorli je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmérl je vhodnéjsi opatfit dvoutyovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vy8ky150 mm a maximalini mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.
PFi praci ve vysce z pracovnich kosu zavé$enych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavéSené pracovni podlahy.
Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatel()) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopu, pouzivani
OOPP, vertikalni a svisié komunikace aj.)
Leseni vSech typl musi byt vidy montovana, pouzivana a demontovéna v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislunych pfedpisti a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani ledeni, tydennich prohlidek, znaéeni atd. — viz CSN 73 8101, €SN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (roz$ifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prateznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni zadné osoby ani material, béhem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.
Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvad&cd a pfivodnich kabell, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a predpis(, platnych v
dobé provadéni praci.
Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouZiti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, daje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfisludnych pfedpisti a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zagkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zagkoleni obsluhy
napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
SN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti disledkim havarie nebo poskozeni.
Kromé osvétleni vlastniho pracovi§té musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupl na
pracovisté a pfislusnych Unikovych tras a nouzovych vychodii, podle pozadavk( Nafizeni viady €.
101/2005 Sb. a pozadavk(l Zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorgeni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se
eliminovala vyse uvedena rizika.
Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v8ichni pracovnici na jeho pracoviéti vybaveni a
pouZivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urCuji dal$i predpisy (napf. Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouZiti ochrannych pfileb pro vsechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem drazd ogi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s v&domim
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zhotovitele na stavenidti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zaijistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky v€etné mistnosti pro
oddech, sudeni odévl a hygienickych zafizeni (5atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfiénymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzd a dal$i zachod pro kazdych dal$ich 50
muz).

Na stavenisti musi byt dodrZzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpeci stietu
chodct s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napi. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo daldi osobou vidy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou Cinnosti v dostate¢ném mnozZstvi bezpenostni
znacéky v souladu s Nafizenim vliady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 8b., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.
Staveni$té musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu Ucelu musi byt zaji$téna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpUsobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat vedkeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pfedpisi
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manaZera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisl, kterd budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvafel zbyte¢na pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedevéim vyloudi v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyZadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist pribézné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiali (vCetné klesti a
odstrafiovanych kfovin, travy, obalovych materiali apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, Ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasl apod.) podnikne Zhotovitel vSechna nezbytna organizacni a
technickd opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeéi a zabrané vzniku poZaru, vetné doloZeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény poCet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojl, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky &. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona C.
133/1985 Sb. zpracovava, piipadné vede odborné zpusobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenist&é a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho &innosti na stavenisti zaclenény do kategorie ¢innosti se zvy$enym poZarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpeéim (napf. svafeské prace) v kazdem pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smernice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poétu pracovniki a podminkam staveniSté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena poZarni kniha a prislusna
dokumentace o koleni zaméstnancl.

U svaiovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v pIném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpeci svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpe€nostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracovi§té pfed zahajenim svafeCskych praci,
¢1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dali ¢lanky této normy upfesfujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (€. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
&l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalné
8 hodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni Cl. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a €l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed Uinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovl bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jing pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpelnych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby véechny Ginikové cesty uvniti i vné stavebnich objektl (viz Priloha
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlistaly za
vSech okolnosti voIné a priichodné a fadné osvétiené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci poZar( (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafovani
prostfedkd slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani Gnikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznaéenych, jejichz Unikova funkce je zfejma ~ napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé porugeni smiluvnich vztahd, které zarovef nevylucuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznageni Unikovych cest a vychodll jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedk(l PO se Fidi NaFizenim viady €. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze poZar uhasit vlastnimi prostiedky, vyhlasit
pfedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasiéd. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana Zivotniho prostiedi

a)

c)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfediozi svij systém péce a ochrany zivotniho prostiedi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostfedi, poCinaje Zakonem &. 17/1992 Sh., o zivotnim prostfedi, ve znéni predpisli pozdé&jsich, a
Zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisli pozd&j$ich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpeénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako piivodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisluina ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisii pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpisl pozdéjsich, vEetné Vyhlasky &. 381/2001 Sb., katalog odpad(, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a
Viyhlasky &. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad(, Seznam nebezpelnych odpad( a seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéj$ich predpis0.

J Dovoz odpadt na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v areélu
stavby — napf. zbytky materialu v korb& nakladniho vozidia, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzb&/opravach vozidel.

. Vznik odpad( na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost predchazet vzniku odpad( (§ 10
odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za néj odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, obald z vyrobki, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. TFidéni odpadi. Plivodce odpad( je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druh( a
kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit riizné druhy odpadd, zvl. nebezpelné a
ostatni (§ 12 Zakona €. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadu. Plvodce odpadi je povinen zabezpelit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpeCené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
Unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych & prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpeénych odpadu (NO). V blizkosti shromaZdovaciho mista &i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikaéni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a Udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpad. Pivodce odpadd je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona &. 185/2001 Sb.)

Déle je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni predpisi pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku obal(l a obalovych odpadu, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovateinost.

Zhotovitel musi dodriovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni predpisi pozdéjSich, a ustanoveni Zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pfedpist pozdéjsich. Zviasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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b)

pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeeno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ,,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, naruSovat
pfirodni prostiedi, zhorsovat odtokové poméry, poskozovat bfehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona €. 254/2001
Sb., vodni zadkon, ve znéni pfedpisti pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplng, neporudovali vodotete, zabrafiovali Gnikim a ukapum pohonnych hmot, olejl a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisl. Zejména to plati pro Cinnost na
nezpevnéném terénu.

fy  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrZovat s vozidly piedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, véetné provadécich pfedpist).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenidit dieviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisi pozdéjSich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody.
,...Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodaiskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Ghynu rostlin a zrafiovani nebo
ahynu zivogichl nebo ni¢eni jejich biotopl...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mUZe zavést a vyZadovat dal$i opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfené na sniZeni
nezadoucich dopadi na Zivotni prostiedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikl pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu 1V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem ur¢ené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé
porugenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracoviéti ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné piedané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro ucely plnéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i neZ povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpUsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede vedkera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dodasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpe&né ochrafiovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych predpis(l. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem véas zabezpedit nahradni dopravni feseni. Po ukonceni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pGvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici Ci spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeli. Plati zasada, Ze pii
odchodu pracovnik{ zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady s tim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym dariovym dokladem - fakturou za ceny urené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vdechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracoviétich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo tfetich osob ¢i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpe&ného stavu technickych zafizeni a objektd;
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6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svaredskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrZet potiebna pozarné bezpe&nostni opatieni v souladu s vyhldSkami MV ¢&. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpelnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a ¢ 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni dila a ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadne zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na piedaném stavenisti/pracovisti maze pUsobit i vice zhotovitelll a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skute&nost neni diivodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, ze staveni§té nesmi byt pouzivano pro jakekoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skon&eni smeény, po niz bezprostiedné nenasleduje daldi sména, zajistit,
aby stavenité/pracovité bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpecnost a nehrozicim vznikem $kody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hluénosti zplsobené jeho é&innosti na
stavenisti/pracovidti, ktera jsou podmin&na pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici staveni$té prekrogit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EM

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré zakonné poZadavky tykajici se Zzivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizacni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zmé&nach technologii a o pouziti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkd na stavenisti,

Zhotovitel se zavazuje fidit se vieobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynU objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukongeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou proti tkapiim vanami nebo sorp&nimi rohoZzemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na prevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu ur€enych a oznagenych shromazdovacich prostfedk(.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vSech druhi vzniklych odpadi
(v€etné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné splneéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné& zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych uzemich, korytech tok(l a
v ochrannych p&smech vodnich zdrojd) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich fadl a kanaliza&nich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pFedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vdech nepfiznivych dopadll na Zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatd opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na 2zivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) ptehled nebezpeénych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

Nahradni ialy, kontrola provadéného dil

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovem pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzaviit dodatek smlouvy do 7 dnil od pfedioZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu té&chto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodate&né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za predpokladu, ze dodatenou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést vedkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
Géasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, pfedpfejimku dila, vramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je od po&atku objednatel, nebezpeci $kody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
$kody aZ do odstranéni vad a nedodélk.

Dilo se povazuje za dokonené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Ptipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmet dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonceni dila). Zhotovite! je povinen pfedat objednateli
pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim Ucelem na své naklady véechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodiené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je Uspé3né provedeni veskerych zkouSek piedepsanych zejména

pfislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o prib&hu a vysledku zkouSek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich
provedeni. Véechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdé&ji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skutecného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podob& a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovem nosi¢i a to v
editovateiné i needitovateiné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchyiné od projektove dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavk( dotéenych organl statni spravy nebo viastnikii a spravct technické infrastruktury
bude potet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytiskd pro pfislusné casti dokumentace. Dokumentace
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skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vngjsi inzenyrske sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribé&hy inzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadeni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktuaini projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteéného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéneé dle
této smiouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné .Prohlageni zhotovitele o
jakosti a Uplnosti dila”, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelng nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zéaruéni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém mediu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokument(l tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dni pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkou$eni, podle toho, co nastane dfive.
Pravodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

i) seznam relevantni projektové dokumentace skute&ného provedeni Stavby;
iii) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(
(
(

iv) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisll provozu jednotlivych éasti
a vybaveni;
(v) schematické vykresy oznadujici hlavni &asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kadovym ¢&islem oznadujicim kazdou &ast:

(vi) popis béznych Gdrzbovych postupll pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vsech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatelll, poddodavatelskych montaznich spole¢nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro v§echny polozky materiald, Vyrobkl a Technického vybaveni;

{vii)  veSkeré wvybaveni bude oznadeno kédovym cislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro Ucely nahrady;

(ix) schemata zapojeni pro v3echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcd, véetné navod(l na pouziti, udrzbu apod.;
(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace véech poloZek zafizeni a vybaveniltechnického vybaveni:

(xii) kopie vSech dokladl, které byly pfedloZeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu

kolauda¢niho Fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii)  dokumentaci pro zdolavani pozard dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlagky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato ¢ast privodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci - tato &ast
privodni dokumnetace musi byt piedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) pfehledovd schémata rozvodd vsech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikacni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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6.

10.

11.

12.

kanalizace, plynd, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektl a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavéni zavad,
(xvii)  postup v pfipadé ne¢ekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporu€enych nahradnich dili; a

(xix)  kopie véech dokladi o provedeni zkousek, Gdaje a vysledky ze zkouSek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady poZzadované objednatelem v prubéhu provadeéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem ¢i pfi kolaudacnim fizeni nutnost dodani dalsich
doklad(, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zaklade
pozadavku investora &i prisludného organu.

Dodéani chybnych, nepravdivych & neupinych dokladi pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skuteCnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
P¥i nedodrzeni této tfidenni lhity je ka2dy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokonéenim dila, a to s dusledky stanovenymi v ¢l. XIl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; diikazni biemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotéena.

Pii pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni uCastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo &astecného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pii nepfedioZeni pozadovanych dokiadll pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténf vad.

Objednatel miize pfevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve
spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji & mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

V pfipadé zjiténi jakychkoliv vad v prubéhu pfedévani dila je objednatel opravnén pfejimaci fizeni pferusit,
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eaktur l i ink

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek dle smlouvy (dale jen OZ)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérmych jednotek véetné jednotkovych cen a celkove Castky uréené k fakturaci

c) pfisludné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaeni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad rdmec uzavfené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. 0z
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzaviené smilouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li daje v névrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni prediozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
gastku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky &astek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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6.

zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokdl a s od(ivodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdé;i
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizéi nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vySi Eastky k zaplaceni,

¢) splatnost,

d) vysijistoty dle €L.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéiji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruéi
zhotovitel doporucené nebo osobné& na adresu pro dorugovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhdta splatnosti daiového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a podina bézet od jeho doruéeni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je darovy
doklad vystaven, den vystaveni daiflového dokladu, den pfijeti platby nebo den predani a pfevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uUhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kodam klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IE objednatele:

c) pofadove &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pInéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného plnéni;

g) vysiceny bez dané celkem:

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vy$i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dal$i nalezitosti dafového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

) poZadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zadkona ¢&. 563/1991 Sb., o udetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pInénim této smiouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;
obchodni jméno, adresa pro doruovani, DIC, IC objednatele;

pofadové ¢&islo dokladu;

Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdaniteliného pinéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadény;

datum vystaveni dokladu;

datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

vy§i ceny bez dané celkem;

sazbu danég;

vySi dané

cenu celkem

dal$i nalezitosti dariového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., 0 DPH v platném znéni;

pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, oboji
v platném znéni.
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. Faktura bude mit pfilohy die &l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vySe

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve |hté splatnosti. Ve vraceném dafovém dokladu — faktufe objednatel
vyznac¢i diivod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury
bézi nova lhita splatnosti.

19128



Vieobecné smluvni podminky provadéni dila

13. Pii nedodrzeni terminu splatnosti dariovych doklad( - faktur uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni ve

9.

vysi 0,02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pfi€iny k pozdé&j§imu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vigi zhotoviteli s platbou, kterd byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho duvodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

Xll. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovateinym milniklm vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznaéenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vyéi 10.000,- K& za kazdy nespinény milnik a smiuvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni a2 do splnéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone¢ného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nespinéni milniki v ramci
vystaveni kone&né faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodieni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnd
prodleni a ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni, po¢inaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni Okolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihdty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené thité & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
sivot osob 8.000,- Ké&. Tato smiuvni pokuta bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani pfedpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodmineéné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vyi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, 2e zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jind prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vi¢i objednateli, Ci je pouZije pro jiné zajisténi svych
zavazkil (€l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé porugeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- KE (slovy: dvacet pét tisic korun
éeskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zplsobem urenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou Cast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zku$ebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a piedlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spo¢ivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel porudi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisti a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
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10.

11.

14.
15,

j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spogivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
I) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.
V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych):

a) povinnost pouZivat k parkovani motorovych vozidel a strojii pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimaini
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

¢) povinnost spocivajici v zékazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobkl a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a dariové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho viastnictvi:

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkd a technického
vybaveni dodanych na stavenidté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f)  povinnost zajistit ochranu strom a ket podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplisobené Skody na vSech komunikacich v souladu s poZadavky
objednatele;

h) povinnost provést viechna vhodna opatfeni k zajisténi u&inné ochrany v8ech pramen(, podzemnich toki,
drenazi apod. na staveniéti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed zne&isténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j)  povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute&ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 20.000,- KE (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokracovat v iadném provadéni nepozastavenych ¢&asti dila v pfipadé, 2e se dotasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila;

c) povinnost pfedlozit ve stanovenych Ihiitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich prediozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena Ihita:

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihité stanovené v &lanku XIII. VSP nebo ji odstranit ve Ihité
stanovené v Clanku XlII. VSP nebo provést nahradni opatieni pfed odstranénim vady dila ve Ih(té
stanovené v ¢lanku XIII. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani véech
vykresl, vypoltl, specifikaci, pracovnich postupd, manual, vzorkl, atestll avysledkl zkousek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti predloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram speciélnich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzIQ.

. Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 Zvysuje

na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdy i zapodaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U¢et uvedeny v &lanku | smlouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registradnim Gdajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (¢l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 100.000,- K&.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

Objednatel je opravnén vyaétované smiuvni pokuty zapo€itat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele v(ig&i objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 a2 XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIIl. Kvalita dila, zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude spliovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona & 22/1997 Sb., vyhlasky & 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
pfedpistim. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporucené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
&gast — bude piné zplsobilé k ugelu vyplyvajicimu ze smlouvy ¢i k obvyklému ucelu a ze si zachova smluvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé& odchylek (zmén) vyZadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolauda&niho Fizeni, budou v souladu s § 2615 ob¢anského zakoniku povaZzovany za vady dila.

Zhotovitel zaruduje, ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obméniteiné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihit
z odpovédnosti za vady dila.

V piipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni &isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu veetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratdi je nezbytné pro zabranéni ohrozZeni zivotll a zdravi osob
nebo vzniku znaénych $kod & pro minimalizaci $kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravn&n oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou & doporu&enym dopisem (oznameni ucinéné osobné, telefonicky, faxem ¢i elektronickou
postou bez zaru¢eného elektronického podpisu €i znacky musi byt bez zbyteéného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doruéenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — ozndmenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobe, jejichz odstranéni
oznaéil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdé&ji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfisiusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisludnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
lhatu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené 1h(té neucini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratéi dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdeji vsak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznadil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostiedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylougeni ohrozeni zivotli a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dal$ich
skod nebo alespor k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od oznameni vady dila die odstavce 8 tohoto ¢lanku.

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozd&ji ve Ihité dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a Ih(tu, v niz vadu dila odstrani, pfi¢emz Ihlta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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17.
18.

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnli u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,
c) 12 kalendafnich dnd u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neudini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve lhité uvedené v piedchazejici véts.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mize pfi odstrafovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto ptipadé nesmi byt InGta pro dokonéeni nahradniho feseni pred
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendafni dny u funké&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dni u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a lh{ta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendainich dnd.

- Nesdeli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihiitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ih(tu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ih(ity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhl vad podle odstavece11, resp. 12, tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve [haté:

a) 4 kalendafnich dnd u funké&nich vad dila branicich Fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnil u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

¢) 14 kalendafnich dnd u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni ozndmené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve [hité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim fedeni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné poZadavky na odstavku medii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdegji dvacet Ctyfi (24) hodin pred zamySlenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvacetictythodinové (24) Ihiity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila &i na
nahradnim feseni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajidténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jin4 prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené |hité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
nalehaveé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele viéi zhotoviteli.

. Zhotovitel zahaji odstrafovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu &i dohodnutého rozhodc¢iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takove vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vznikié z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prib&hu zarugni doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaru€ni dobé, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokl objednatele v(i& zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Zze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, kterd se rovna ceng, kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zarover uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapogist na splatné & nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Eerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich ucinkl smlouvy na zékladé odstoupeni od smlouvy nebo na zékladé jiné pravni
skuteénosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, vEetné zaruky za jakost, u téch Casti dila, ktere jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich U¢inkd smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl pfed terminem ukonceni zarucni doby.

Soubor &innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za Ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prib&hu zarucni doby. Vystupem z kazdé provedené periodicke prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, ktere budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zéru¢ni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z ddvod( zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukongena do tfi (3) dnu od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souviseijici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici &innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o ditlo odstoupit pro
poru$eni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné ozndmit objednateli, Zze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb., ¢
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, doCasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétd
ginnosti nebo &innosti zakazal, jde-li o &innosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemozné jen z &asti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z diivodu vy$e uvedené nemoznosti plnéni zcela &i z ¢asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpUsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi ugastniky smlouvy doruéuji prostfednictvim poSty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb &i osobné na adresu ucastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznadmenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruditelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doruéeni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorugitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem ¢i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, pendle, skody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad naklad( na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisli nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potiebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného Ffizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dlkazy, vysvétieni a dalsi potiebnou souginnost vletné
vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pri téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
aéastnit téchto Fizeni jako vedlejsi ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Divérné informace

Pro uCely SOD se za dlivérné informace povazuji informace oznagené objednatelem za ddvérné. Za davérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odli§nym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v ddsledku
poruseni zakonné (tj. prévnim fadem ulozeng) &i smiuvni povinnosti zhotovitele. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za dlvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele;

6.

a) neuzije davérné informace pro jiné uely, nez pro U&ely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD: a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zameéstnancu, &len(
svych organu, poradcl a pravnich zastupcli a poddodavatelli. Témto osobam véak mize byt dlvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli dlvérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute&nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi divérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, Ze doslo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlenéd informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propaga&nim a/nebo reklamnim G&eltim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné ¢lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vidy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dugevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokd vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelliim.

Zhotovitel timto prohlaguje, 2e cela dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze uhradi objednateli v§echny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni viéi objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokd za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dudevniho vlastnictvi a prav tretich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uZit jakékoli pInéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke viem
zpUsobUm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat,

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

¢) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na tfeti
osoby.

XVIi. Podminky a rezimova opatieni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefské Skoly, je kazda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich udaji do navatévniho systému skoly.

Vjezd vozidel a strojli do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem

25/28



V§eobecné smluvni podminky provadéni dila

10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Véechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v&. vybranych internich pfedpis( vlastnika arealu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

Viechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovi$té a pfijatych opatieni
k ochrané pied jejich plsobenim

b) spolupracovat pii zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pro véechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich &innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista staveniste.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasitska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavli a Grazdi a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance & navstévnika stavby povinen zajistit oetieni pacienta pfivolanim tékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedkl a stroji do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pii svych &innostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby nedoslo k ohrozZeni vodniho prostiedi.

Pfi svych &innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodafska infrastruktura, a to

pfedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) - rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své &innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecistovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromaZdovat v pfislusnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komundlni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpadu v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plivodce” odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkretni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni§té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v aredlu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni staveniité na sité predloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni
je soudasti zapisu o pfedani staveniste.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuzit docasné prostory jsou soucasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.
30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41,

42,

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenidté provést tak, aby nedodlo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanaliza¢ni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadn& i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, Udrsbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenidté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni staveni§té zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista ur¢ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatna méfici mista na thradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ugely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenité
je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuZije stokovych siti
je povinen tuto skutednost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pripadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdé&ji do deseti (10) dnd od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancl svych poddodavatelt), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam priibézné aktualizovat.

. Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani

osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na stavenidti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
Udajl o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢&i identifikaéni tabule
(napf. poddodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekopdm komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniété nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisll o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znadek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty & nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen prib&zné ze staveni§té odstrafiovat vSechny druhy odpad(, stavebni suti a
nepotrebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpelnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislugnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit staveni§té hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenité pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveni&ti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a viezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni§té nejpozdéji do 15ti dnil ode dne pfedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetickeé), napf. Unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveni$té aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inZzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zptisobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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45.

46.
47.
48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcd nebo viastnikl siti a nese veskeré disledky a
skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznadeny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a medii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravc siti. Doba &ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadeéni dila.

ZpUsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovéana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisiusnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady Gklid prostorl v pribéhu provadeéni stavebnich ¢innosti,
zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladl, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytove prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a ur€uje podminky pronajmu.

52. Sankce za porugeni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanaliza¢niho fadu, kontaminace vodnich zdroju 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + dhrada vyvolanych nakladl na uvedeni do plvodniho
stavu

d) Paleni materidlu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpedného odpadu do kontejnerl nebo na skladku 50.000,- K¢

f) Ulozeni odpadu do kontejnerll OZO pro sbér komunalniho odpadu, skia, plastl a papirl 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty uloZzené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vysi této Castky

53. Kontakty:

Smiuvni, koncepéni a organizaéni zaleZitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejéiek

Problematika Zivotniho prostiedi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie e Voda, kanalizace tel.:800 202 700

e Plyn: 1239
e Elektrickad energie: 840 850 860
+ Vefejné osvétleni: 596 622 922

0O
V Ostravé Staré Bélé dne: VS 200N

Za objednatele: Za zhotovitele:
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