	Číslo SOD zhotovitele:  SOD/2015-04
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001466/2015/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   25627



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 2 ke smlouvě 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  SOD/2015-04
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001466/2015/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   25627


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 690,
	fax: 588 488 060,
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 700,
	fax: 588 488 060,
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:  588 488 703,   fax: 588 488 060,   e-mail:  hana.zubalikova@olomouc.eu
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	HOR - invest s.r.o.
se sídlem  Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
IČ: 277 79 793
DIČ:

CZ27779793
Obchodní rejstřík:  HOR - invest s.r.o.
Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě     
Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák
tel.: 
fax: 
e-mail: 

- ve věcech technických: 

tel:                                   mob:                                           e-mail: 
Bankovní spojení: KB Olomouc, a.s.
č. účtu: 



II. 

Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel zajistil kompletní projekční a inženýrské činnosti, kde podání žádosti o územní rozhodnutí brání komplikované dořešení majetkoprávních vztahů a kácení zeleně v trase cyklostezky. 
                 VI. 

Cena a platební podmínky
Mění se: 
5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:

a)    po předání DUR s dílčí dokladovou částí  (bez dořešení majetkoprávních vztahů a bez kácení a vynětí ze ZPF, protože nejsou souhlasy dotčených orgánů ) -  dle čl. VI, odst. a) a b)

b)    po předání pravomocného územního rozhodnutí a propočtu nákladů  -   dle čl. VI, odst. c)

XI.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 2.7.2015 a Dodatku č.1 ze dne 14.12.2015.zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:                    
	V   Olomouci dne 18.10.2016


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic MMOl

	Ing. Michal Horák
jednatel
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