
DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele AV.17033.1.110 
číslo smlouvy objednatele 2017/OIVZ/055

s názvem „Nová radnice pro Prahu 7“
(dále jen „dodatek č. 2")

Městská část Praha 7
sídlo:
zastoupený:
IČO :
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:
ID datové schránky:| 
(dále jen „Objednatel") 
a

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta
00063754
CZ00063754
Česká spořitelna a.s.

„Společnost pro novou radnici Praha 7“
Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy podepsané 
dne 17. 7. 2017
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: na základě Plné moci -  Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil

Vykydal, výrobní ředitel
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 
12459
IČO:
DIČ
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:
ID datové schránky:

281 69 522 
CZ28169522 
Česká spořitelna a.s. Raiffeisenbank a.s.

Společník: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň,18000 Praha 8
zastoupená: na základě Plné moci ředitel divize 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 
758
IČO: 000 14 915
DIČ CZ000 14 915
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen „Zhotovitel")

Komerční banka a.s.
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Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. objednatele 2017/OIVZ/055 a č. zhotovitele 
AV.17033.1.110 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 
00337/18-R z jednání č. 28 ze dne 27. 4. 2018.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo 
č. smlouvy objednatele 2017/OIVZ/055, č. smlouvy zhotovitele AV.17033.1.110, 
uzavřené dne 5. 10. 2017, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce vyhlášeného objednatelem dne 7. 6. 
2017 pod názvem „Nová radnice pro Prahu 7“ , v souladu s Usnesením Rady 
MČ č. 0884/17-R z jednání č. 68 ze dne 26. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 8. 2. 2018 na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 
0099/18-R z jednání č. 9 ze dne 6. 2. 2018 (dále jen „Smlouva"), čl. I. odst. 1.12 
Smlouvy a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ") dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem 
mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.

2. Ke změně rozsahu závazku dochází z důvodu:

a) změny rozsahu plnění Zhotovitele, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatele, který souvisí 
s potřebou zadavatele realizovat změny dle čl. VI. odst. 6.14 Smlouvy 
spočívající v provedení změny stavby, týkající se rozšíření plochy a zvětšení 
výšky 9. nadzemního podlaží, dále umístění jednotek chlazení ve dvoře na 
úrovni 1. nadzemního podlaží. Změny jsou specifikovány ve změnovém listu č. 
004, který je uveden v Příloze č. 1b Smlouvy, která je přiložena k tomuto 
Dodatku č. 2. Celkový součet hodnot všech změn původní hodnoty závazku je 
nižší než 15 %.
Vzhledem k tomu, že změna závazku (změna 9.NP) - byla součástí 
zadávacího řízení veřejné zakázky jako vyhrazená změna závazku dle §100 
odst. 3 ZZVZ, nemá tato změna dopad do časového plnění zakázky dle 
Přílohy č. 3 Smlouvy - Harmonogram realizace díla a platební kalendář, jak je i 
uvedeno v ZL 004.

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I. 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY nový odst. 1.22 s tímto textem:

„1.22 Dodatkem č. 2 se mění rozsah Díla o dodatečné stavební práce a plnění, 
které jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL") č. 004 a který tvoří 
přílohu č. 1b Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 
4 ZZVZ nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku."

4. Ve Smlouvě v čl. VI. CENOVÁ UJEDNÁNÍ se mění a doplňuje odst. 6.1 a 
tabulka s celkovou cenou díla takto:

Cena za provedení Díla dle SoD bez DPH 213.901.527 Kč
Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 2.422.269 Kč
Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 2.580.411 Kč
Cena celkem za provedení Díla bez DPH 218.904.207 Kč
DPH 21 % 45.969.883,47 Kč
Celková cena za provedení Díla včetně DPH 264.874.090,47 Kč

2/4



Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou za Dílo 
specifikované v článku I. Smlouvy a platnou po celou dobu provádění Díla. Tato 
cena se skládá z ceny podrobně specifikované v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněného Zhotovitelem, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy a z ceny specifikované v soupisu dodatečných stavebních 
prací dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které jsou uvedeny v příloze č.1a a 1b 
Smlouvy (dále jen „Oceněný soupis“). V ceně jsou obsaženy i náklady neuvedené 
v Oceněném soupisu, bez kterých ale ze své povahy není možné Dílo provést.“

5. V čl. XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění a doplňuje odst. 13.7 
a nově zní takto:

„13.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 1a 
Příloha č. 1b 
Příloha č. 3a

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
oceněný Zhotovitelem -  samostatná příloha na CD/DVD
Zadávací dokumentace -  samostatná příloha na CD/DVD
Harmonogram realizace díla a platební kalendář
Vzor pro Změnový list
Plná moc pro zhotovitele
Údaje o poddodavatelích
Vysvětlení zadávací dokumentace -  samostatná příloha na CD/DVD 
Změnové listy dle čl. I. odst. 1.21 Smlouvy 
Změnový list dle čl. I. odst. 1.22 Smlouvy 
Aktualizovaný harmonogram dle čl. 3 Dodatku č. 1“

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách 
Městské části Praha 7.

8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 
do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o 
provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a 
konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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11. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

12. Přílohy: K tomuto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1b Smlouvy přiložena tak, že je 
přiložena tištěná podoba Rekapitulace ZL a ZL č. 004 je uložen na přiloženém 
DVD:

Příloha č. 1b Smlouvy Změnový list ZL 004 -  samostatná příloha na DVD,

V Praze dne 21. 5. 2018 V Praze dne 10. 5. 2018

Objednatel Zhotovitel
za Společnost pro novou 
radnici Praha 7, na základě 
společenské smlouvy

Městská část Praha 7 
Mgr. Jan Čižinský
starosta

GEOSAN GROUP a.s. 
Ivan Havel
výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s. 
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
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