
SML/2018/0162/OSIO/1
Dodatek c. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0162/OSIO ze dne 21. 3. 2018 uveřejněné v registru smluv 
dne 21. 3. 2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 llR-;^/2018 ze dne 23. 5. 
2018

Objednatel:

zastoupený:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Smluvní strany

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a 
Milena Samková, referentka OSIO 
00063584 
CZ00063584

Zhotovitel;

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

IDEA s. r. o..
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27539
Benediktská 1030/9, 110 00 Praha 1
Ing. Bedřichem Čižinským, jednatelem společnosti
60490322
CZ60490322

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2018/0162/OSIO ze dne 21. 3. 
2018 uveřejněné v registru smluv dne 21.3. 2018

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v:
opravě fasády bytových objektů Matěchova 1037/14 a Matěchova 1038/16 včetně ostatm'ch 
stavebních prací a řemesel s tím souvisejících v rozsahu PD zpracovaných v 02/2018 společností 
APS PROJEKT Praha s. r. o.. Pískovcová 732/16, 190 00 Praha 9, IČ: 28393627, cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 20. 2. 2018 a cenové nabídky zhotovitele na dodávku ležaté 
kanalizace a napojení na stávající ze dne 14. 5. 2018, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo, jako příloha.



11.

článek V. s názvem Cena díla se mění v odst. 5.1. na toto úplné znění; 

5.1. Cena díla činí: 911.624,40 Kč bez DPH

136.743,65 Kč 15% DPH

1.048.368,05 Kč s DPH

111.
Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.
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Za objednatelé-.^
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. ■ v;
starosta MČ Praha 4 i ;f?
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Idea s.r.o. 
Benediktská 9 

^ no 00 Praha 1 
ICO: 60490322. DIČ: CZ60490322

Za zhotovitele 
Ing. Bedřich Č i ž i n s k ý 
jednatel společnosti 
IDEA s. r. o.

Příloha:
-cenová nabídka zhotovitele na dodávku ležaté kanalizace 
a napojeni na stávající ze dne 14. 5. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.
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člen Zastupitelstva 
městské části^iaha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4



iP£A$.r.o> 
Benediktská 9 
Praha 1

Akce: Oprava fasády bytových objektů
Matěchova 14 • 16 
Praha 4 • KrČ

Dne ; ^05.18

Cenová nabfdka na dodávku !elaté kanalizace a nacolení na stávaUd

Odstranění a očištění dlažby ks 50 IS 750
Výkop, vyspádování, přemístění výkopku m3 14 1730 24220
štěrkopískové lože mb 20 160 3200
Ležatá kanali2ace,potrubt.lvarovky mb 20 230 4600
Dodávka gaígrCi ks 3 1160 3480
Napojení svodů ks 3 175 525
napojení nové ležaté kanalizace na stávající svod ks 1 320 320
Obsypání poo'ubi štěrkopískem m3 6,8 285 1938
zasypání výkopu po vrstvách, hutnění mS 14 359 5026
ěokládka dlažba do pískového lože, vyspádování mb 20 180 3600
Nová dlažba 30% ks 20 60 1200

Ceikem bei DPH K2 48 859
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