
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
[bookmark: _Hlk514065524]číslo objednatele: K – MO III 03/2018
číslo zhotovitele: 0021142018
uzavřené dne 04.04.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“)

Objednatel:		Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
se sídlem:		Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ: 		00 27 40 46
zastoupený 
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III,
ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
		Ing. Monikou Šimůnovou, referentem odboru dopravy a životního prostředí
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300
Telefon/ fax:	466 799 131 / 466 799 150
ID DS	5pmbyi2
(dále jen “objednatel“)
a
Zhotovitel:	Služby města Pardubic a. s.
se sídlem:	Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ: 	25 26 25 72		
DIČ: 	CZ 25 26 25 72
zastoupený 
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
	Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva,
ve věcech technických:	Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací
	Ing. Luďkem Čapkem, manažerem výstavby divize Údržba komunikací
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:  123 553 / 5500
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527
Telefon/ fax:	466 260 811 / 466 260 812
ID DS	yc9gb95
(dále jen „zhotovitel“)             
smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany
Preambule
Dne 04.04.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (číslo objednatele: K – MO III 03/2018, číslo zhotovitele: 0021142018), jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele stavební dílo: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), PARDUBICE v ulici Bartoňova, ve vnitrobloku mezi čp. 821, čp. 833 a výměníkem v ulici Bartoňova.
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk497283868]Dodatkem se v souladu s ustanovením oddíl I., článek III., odst. 2., smlouvy ruší původní znění odst. 1, čl. III., oddíl I. smlouvy a nahrazuje se textem:
„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA: 
Celková cena za DÍLO bez DPH …………………………………………………….	8 348 255,84 Kč
DPH 21 %  …………………………………………………………………………………...	1 771 656,80 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH ………………………………………………..     10 101 389,56 Kč
Slovy: desetmilionůstojednatisíctřistaosmdesátdevět korun českých padesátšest haléřů vč. DPH
	
      Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v přílohách č. 1 a 1a této smlouvy. Změna výše  ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.“
2. Ke smlouvě se přikládá příloha č. 1a – Položkový rozpočet, jak je uveden v příloze tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů. 
3. Veškeré informace, které tvoří položkový rozpočet, uvedené v příloze č. 1a Smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná dodatkem zůstávají i nadále v platnosti. 
6. Na znamení souhlasu s obsahem dodatku připojují zhotovitel a objednatel své podpisy. Podpisem dodatku zhotovitel a objednatel, že textu dodatku plně rozumí a že k němu nemají výhrady.

Přílohy:
Položkový rozpočet


V Pardubicích, dne 25. 5. 2018		        V Pardubicích, dne 17. 5. 2018
           			  
	Za objednatele:





..................................................................
    Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem
starosta Městského obvodu Pardubice III


                                   
	Za zhotovitele:





..................................................…………....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva




..................................................................
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

	
	


DOLOŽKA
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/520/2018 ze dne  21. 5. 2018
V Pardubicích, dne 25. 5. 2018
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III 

		
DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV
Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….
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