
DOHODA O UKONČENÍ 
SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy zhotovitele: OÚ/005/2017
č. smlouvy objednatele: 284/2017


Název díla:
„ČS Stranná – oprava zpětných a uzavíracích klapek na výtlačném potrubí čerpadel M12, 13 a 15“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	OÚREKO, s.r.o.
	El. Ledvice, Osada 141, Chudeřice 418 01 Bílina
IČO:	63145456
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 9148.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného u Městského úřadu Bílina pod e.č. 350902-6655-00.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Str. 2

smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo


Čl. I. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.04.2017 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č. 284/2017 s názvem „ČS Stranná – oprava zpětných a uzavíracích klapek na výtlačném potrubí čerpadel M12, M13 a 15“ jejíž předmětem byla oprava morálně a technicky poškozených zpětných a uzavíracích klapek. 

Čl. II. 

	Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení smlouvy o dílo uvedené v článku I. této dohody, a to ke dni podpisu posledním ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody o ukončení smlouvy o dílo nenabude později. Důvodem ukončení smlouvy o dílo je překvalifikování rozsahu prací (nákup a montáž nových klapek) na základě skutečností zjištěných po demontáži klapek na výtlaku M12 (neopravitelné) vyžadující vypsání nové VZMR.

Čl. III.

Oba účastníci dohody prohlašují, že po zaplacení faktury ve výši 56 786,- Kč bez DPH, za uceleně provedené a objednatelem odsouhlasené práce (demontáž klapek M12 z pozice, celkové rozebrání a zhotovení nálezové zprávy) uvedené ve zjišťovacím protokole č. 1 (protokol bude nedílnou součástí faktury) budou veškerá práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v článku I. této dohody beze zbytku vypořádány.
 
Čl. IV.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dohodu o ukončení smlouvy o dílo. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.




V Chomutově dne ……………			V Ledvicích dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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