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SMLOUVA O DÍLO Č.
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude
řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89ľ2012 Sb. nový občanský zákoník

v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními ~ 2586 a následujícími.

Smluvní strany
Objednatel: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
iČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jan Poduška, tel. i-420 371516111, e-mail:
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

‚tel. -i-420 ‚e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BROSS, spol. s r.o.
Se sídlem: Budějovická 601/128, 14000 Praha 4
iČ: 46348620
DIČ: CZ46348620
Spisová značka: C 10441 vedená u Městského soudu v Praze
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
hg. Jan KudláČ, jednatel, tel. I ‚ e-mail:
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Jan Malzer, tel. ‚ e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I. SoD

IL Termín a místo plněni
Termín dle puvodní SoD se prodlužuje z duvodu uvedených v příloze tohoto dodatku.

Dokončeni stavebních prací: nejpozději do 14.10.2016
Předání a převzetí díla: nejpozději do 14.10. 2016
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IlL Cena za dilo
Cena dle puvodní SoD se snižuje o nerealizované práce uvedené v rozpočtu v položce č. 37 - Těsnění
spár asfaltovou zálivkou.

Cena dle puvodní SoD 4075 067,00 Kč bez DPH
Nerealizované práce - Doložka č. 37 -87 125.00 Kč bez DPH
Celková cena ve znění dodatku č. 1 3 987 942,00 Kč bez DPH

Ostatní oddíly puvodní smlouvy o dílo znstávají beze změn.

V Blovicích dne 2016

Jan Poduška Ing. Jan Kudláč
starosta města jednatel BROSS, spol. s r.o.
za objednatele za zhotovitele
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