
fE~taJih;avÝ
~ “smlouvy zhotovitele 185/1/2018 (1856.8240185TSE) ~1i0UVa zaevidov~na

D .

Smlouva o di‘o
uzavřená dle 52586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen občanský zákoník) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 424/RM ze dne 3. 5. 2018

1. SMLUVN1 STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. Č. 97/1, 58601 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 11000 Praha 1

. zápis v obchod, rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, as.
Číslo účtu: 100584562/01 00

(dále společně jen „smluvní strany« či „strany, samostatně pak jako ‚smluvní strana‘ či
„strana‘).

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Tomáš Sedlák DiS.

1.4. Osoby — subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou
žádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „oprávněné třetí osoby‘):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: Vysplan s.r.o.
sídlo: 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava
IČO: 27717089
jméno: Ing. Michal Suchna
telefon: 739 064 456

1.4.2, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: SDZprofin, s.r.o.
sídlo: Pávovská 3118/39,58601 Jihlava
IČO: 25339010
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jméno: Ivo Materna
telefon: 602 739 329

1.4.3. Autorský dozor

název: PROfi Jihlava spol. s r.o.
sídlo: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
ICO: 18198228

a

název: Ing. Zbyněk Pecina
sídlo: Beranovec 27, 588 33 Suchá
IČO: 64348296

1.5. V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V přĺpadě, že z důvodu nedodrženi nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu
bezodkladně nahradit/uhradit.
Změna kontaktních údajů dalších subjektů-dodavatelů, tedy oprávněných třetích osob, kteří
nejsou smluvními stranami této smlouvy uvedených v článku 1. odst. 1.4. této smlouvy,
nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřených mezi smluvními
stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky s
názvem „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“ (dále též jako ‚veřejná
zakázka“).

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založený dle příslušných právních předpisů, předmět
smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péči a je v této
oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník). Zároveň prohlašuje, že je
srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě této smlouvy a že toto bude
provádět v lokalitách uvedených v této smlouvě na území statutárního města Jihlavy s tím, že
dodrží veškeré podmínky této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že zhotovitel bude provádět
dílo na několika místech plnění dle této smlouvy, které budou zhotovitelem ohraničeny a
zabezpečeny jako staveniště, a to ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. ‚

stavební zákon, v platném znění, konstatují smluvní strany, že staveništěm se pro účely této
smlouvy rozumí všechna staveniště uvedená v této smlouvě. Pokud je v této smlouvě
odkazováno na určitá práva a povinnosti vztahující se ke staveništi, zajisti zhotovitel tyto
podmínky pro všechna staveniště, resp. místa plnění, ke kterým se váže dílo dle této smlouvy.

1.8. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této smlouvy vysoce
důležitý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak
prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně. Dále je pro objednatele
prioritní, aby veškeré zhotovitelem prováděné práce zásadně neomezovaly provoz na
pozemních komunikacích, které budou činností zhotovitele dotčeny, byla zajištěna plynulost a
bezpečnost provozu městské hromadné dopravy města Jihlavy (dále též jako „MHD) a aby
byla zajištěna bezpečnost třetích osob a vozidel vyskytujících se v blízkosti zhotovitelem
prováděného díla, a to na všech místech plnění.

1.9. Zhotovitel je srozuměn se skutečnosti, že dílo bude provádět za plného provozu
na pozemních komunikacich, které budou jím prováděnými činnostmi dotčeny.

2



Č smlouvy zhotovitele 185/1/2018 (1856 8240185TSE)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest pro objednatele řadně a včasně, na svuj
naklad a na sve nebezpeči dilo sjednane dle članku 3 teto smlouvy a objednatel se
zavazuje za řadně a včasně provedene dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vyši a za podminek
sjednaných v této smlouvě. :

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnost! vyplývající z této smlouvy.

2 3 V teto souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dilo bude provaděno pod dohledem
osob uvedenych v či I odst 1 4 a dale pod dohledem kontaktni osoby objednatele

2 4 Pro učely teto smlouvy se mimo jme uživaji tež nasledujicich pojmu

a) objednatelem je osoba uvedená v této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stává
zadavatel Po uzavřeni teto smlouvy na plněni veřejne zakazky na zakladě jejichž vysledku
se uzavira tato smlouva,

b) zhotovitelem je osoba uvedena v teto smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stava
dodavatel Po uzavřeni teto smlouvy na plněni veřejne zakazky, na zakladě jejichž vysledku
se uzavira tato smlouva

c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž
výsledků se uzavírá tato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použije v limitech L
této smlouvy pro plnění části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plnění díla
umožňěno (dále též jako »poddodavatel);

d) projektovou dokumentací je příslušná projektová dokumentace uvedená v této smlouvě,
která je též zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb.1 o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění;

e) položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství.

3. SPECIFIKACE DILA

3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vybudování komplexních dopravně-bezpečnostních
opatření v místech plnění uvedených v této smlouvě, zejména pak k výstavbě nových
bezbariérových chodníků podél pozemních komunikacích, k úpravám stávajících chodníků,
provedení nasvětleních přechodů pro chodce a veškeré další činnosti v této smlouvě
uvedené (dále také jako „dílo“ či „předmět plnění“), a to v návaznosti na výsledky
zadávacího řízeni veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným zadavatelem
v zadávacím řízení této veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se tedy
zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové
dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění
díla:

a) Tato smlouva o dílo,
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plněni zhotovitele

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále též jako
„zadávací dokumentace“), včetně projektové dokumentace,

c) dokladová část projektové dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizací díla dle
této smlouvy související,
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d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 19. 4. 2018, podaná
v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující informace
z průběhu zadávacího řízení (dále jen ‚nabídka zhotovitele)

e) Projektová dokumentace zpracovaná společnosti PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem
6, 586 01 Jihlava, 100: 18198228 a Ing. Zbyňkem Pecinou, Beranovec 27, 588 33 Suchá,
100: 64348296, v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovaná
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.1 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavebni práce a soupisu stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění (dále též jako „projektová dokumentace).

Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích výše uvedených pod písm. a) — e) tohoto
ustanovení týkajících se realizace díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace
díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a
má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv
rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými dokumenty (viz výše písm. a) až e)
včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě písemné žádosti
zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně
kontrolu všech předaných dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný
rozpor předaných podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory těchto
podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o
nich dozvěděl.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v závazných podkladech uvedených v článku 3. odst. 3.1. této smlouvy, a to
bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy
jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další povinnosti,
ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí, výkonů a
dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místech provádění díla a
současně i zaměření díla v průběhu jeho prováděni, zpracování veškerých dokladů
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení
geometrických plánů dokončeného díla a jeho částmi a součástmi dle dohody
s objednatelem a rovněž i vyhotovené nezbytných geometrických plánů pro účely zřízení
věcných břemen (resp. služebností), a to vždy po dohodě s objednatelem, a to se všemi
náležitostmi potřebnými pro zápis díla do katastru nemovitostí s ohledem na využití
předmětu díla a předáni všech těchto dokladů objednateli;

b) koordinace činností zhotovitele na díle s dalšími dotčenými subjekty, zejména pak
s Dopravním podnikem města Jihlavy a.s. ve vztahu k přesunu zastávek MHD při zajištění
jejich obslužnosti a provozu po dobu provádění díla dle této smlouvy, a to v dostatečném
časovém předstihu před započetím vlastních prací na díle a dále též koordinace při
zajištění případných objízdných tras;

c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
údržby, odstranění a likvidace;

d) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončení prací, a to dle
dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
staveniště a místa plnění; uvedení pozemků a komunikaci případně dotčených výstavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek, záborů veřejných
ploch a komunikaci, smluv o zřizení věcných břemen a dalších existujících dohod a smluv;

f) zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektu, resp. prováděného díla, dle
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
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Integrovaného regionálního operačního programu (ROP) ve verzi aktuální v době realizace
požadavků na publicitu uveřejněné
na http://www.dotaceeu.czlcs/Microsites/lROP/Dokumenty a dle pokynů objednatele;

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklých
při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků
za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy,
objednateli;

h) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich
roztřídění dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě pochybností
zhotovitele o možné další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen toto předem
projednat s objednatelem.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi závaznými dokumenty uvedenými v odst. 3.1 tohoto článku 3., včetně případných
změn a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z dokladové části projektové
dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizací díla dle této smlouvy související.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí
v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze orientačně.
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav inženýrských sítí
před započetím provádění díla se správci dotčených inženýrských síti a současně zajistit
vytýčeni průběhu podzemních či nadzemních inženýrských síti tak, aby při prováděni díla
dle této smlouvy nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušeni
stávajících inženýrských síti v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno
prováděním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných
správců inženýrských sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, dále že bude
dalších třetích osob a kontaktní osoby objednatele.

3.7. Předmětem díla jsou rovněž zejména následující práce, výkony a činnosti:

- zabezpečení všech přislušn~‘ch povoleni k zásahům do pozemních komunikací, veřejné
zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro výstavbu předmětu díla;

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak
každý měsíc);

- zajištění součinnosti geodeta, statika, vč. zajištěni případných rozborů v akreditované
laboratoři;

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP‘)
na staveništi bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně;

- vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu díla a zajištěni dalších dokladů
pro předání předmětu díla dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

- učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských sítí během provádění
díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí;

- všechny nutné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
- zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;
- příprava staveniště včetně přístupů;
- údržba komunikace, zejména přes zimní období — zajištěni provozuschopného stavu a

čistoty na komunikacích;
- zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění dila dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedíci se staveništi;
- dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a

atestů;
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- vyhotovení všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv
vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení o
shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;

- zhotovení práce na díle podle technologických předpisů a postupů;
- zajištění veškerých nutných prostředků BOZP;
- zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místech

provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel;
- v případě omezení nemovitosti sousedících s místem či místy provádění díla dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých
nemovitostí o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí
zajištěni bezpečného a úplného přístupu k těmto nemovitostem, a to za jakýmikoliv účely
(např. přistup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz
komunálního odpadu a další);

- dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení vykopávky

apod.);
- zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí;
- zajištění montážních prostředků a pomůcek;
.. úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště a staveniště;
- zajištění stavenišť a pracovišť proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

(čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, zazimováni stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- ódvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- zabezpečeni uložení přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu, materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu
s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzeni o této ekologické likvidaci;

- dodržováni BOZP a hygieny na pracovišti;
- zajištěni a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištěni

BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů a technologických
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této
smlouvy;

- uvedení díla do provozu a komplexní vyzkoušení díla;
- bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem při přípravě žádostí o povolení a

podpůrných dat a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla;
- spolupráce s příslušným poskytovatelem dotace.

Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla
uvedeného v této smlouvě.

3.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,
příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) příslušnými podmínkami stanovenými závaznými CSN,
c) projektovou dokumentací,
d) příslušnými právními a technickými předpisy,
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným CSN.

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž
použiti přicházi v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
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4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve
lhůtě do: 30. 9. 2018.

(dále jen ‚termín dokončení)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 2
pracovních dnů ode dne převzetí všech stavenišť zhotovitelem v souladu s čI. 10 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že
zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto
smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou
povinnost provést dilo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli, tj.
dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude
bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle
této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při nebo pro jeho předání a kolaudaci.

Bez ohledu na ustanoveni předchozího odstavce je objednatel oprávněn se kdykoliv
rozhodnout, že dílo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po „ucelených částech“;
v takovém případě přiměřeně platí pro předání a převzetí takových částí vše, co platí dle
tétQ smlouvy pro předáni díla jako celku kromě výjimek uvedených v této smlouvě s tim, že
dílo jako celek je dle této smlouvy provedeno až v okamžiku popsaném v předchozím
odstavci tohoto odstavce 4.2.

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu prováděni prací, který je součástí
nabídky zhotovitele, a který je pro zhotovitele v této smlouvě uvedeném závazný.

Případné změny harmonogramu prováděni prací budou vždy odsouhlaseny oběma
smluvními stranami.

Harmonogram provádění prací ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném
případě jakýkoliv vliv na termín dokončení uvedený výše, jehož změna je možná pouze
postupem podle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolností a jejichž finanční
objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále též jako „ZoZVZ‘).

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to,
že je tím definován minimální požadovaný standard.

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno bez vad a
nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu předána příslušná dokumentace
v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.

4.7. Zdrží-li se prováděni díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo
plnění díla či jeho části takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo.

4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude
dodržen harmonogram provádění prací. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se
domnívat, že harmonogram provádění prací nebude nebo není dodržen z důvodů, které
lze přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
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povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další
přesčas a personál) nezbytná pro dokončení díla v souladu s termínem dokončení dle odst.
4.1., nebo v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této
smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními
opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu realizace díla domnívat, že dílo
nemůže být dokončeno v rámci harmonogram provádění prací nebo v rámci prodloužení
schválených lhůt objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je
zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dni
ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že realizace díla může být zpožděna, oznámit
možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které
se domnívá, že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dní od výše
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu pro
dokončení díla v rámci časového harmonogramu výstavby nebo pro dokončení díla s co
nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech dle
projektové dokumentace uvedené v této smlouvě.

6. CENA ZA DILO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena předmětu plnění je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu plnění této
smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena celkem bez DPH 8 940 777,84 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky
„Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“ se dle 55 odst. 3 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu
povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných
obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel
při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceněném výkazu výměr, zahrnuty též mimo jiné tyto výkony:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukci před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
d) vyklizeni pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,
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e) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a

podobně,
g) náklady na požární asistenci,
h) zkoušky a atesty během výstavby, dokumentaci skutečného provedení,
i) geodetické zaměření skutečného stavu včetně geometrických plánů dle této smlouvy,
j) vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla,
k) platby za požadované záruky a pojištění,
I) licenční poplatky a autorská práva,
m) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách

výkazu výměr,
n) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
o) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská

dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,
p) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladováni

na staveništi,
q) náklady na zábory a dopravní značení, vč. provizorního,

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení dila poskytována jakákoli plněni před
zahájením provádění díla.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle ~ 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední
den příslušného měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu prováděni prací,
který bude předem odsouhlasen objednatelem, finančního harmonogramu, a dle rozpočtu
předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem)
potvrzených soupisů skutečně provedených prací.

Další případný způsob a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po podpisu
této smlouvy.

Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury je kromě oběma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol písemně
potvrzený technickým dozorem a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečně
provedených prací bude předkládán jak v listinné tak v elektronické podobě formou výstupu
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, tj. ve formátu *xlsx a dále ve formátu *pdf V elektronických soupisech prací musí
být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch,
které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a
fakturovány.

Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 100 % ceny prací. Položky obsahující plošné,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část bude
vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací — skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a
zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzeni), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího
daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně
sporných položek podle čI. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny
v členění dle domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné
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stavební práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně
kjednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový doklad-faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb
včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je
povinen vždy uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách název akce:
„Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava“, evidenční číslo této
smlouvy a registrační číslo projektu CZ.06.1.3710.0í0.0í16_04610008070. V případě, že
daňový doklad - faktura nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat
správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např.
zjišťovací protokol viz odst. 6.11. tohoto čI. 6. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných
právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit
nový daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode
dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury objednateli.

Daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě,
a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů - faktur smluvními stranami
dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a prokazatelného doručeni faktury —

daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad -

faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktury bude, kromě oběma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a
rekapitulace soupisu prací, výkonů a dodávek skutečně provedených za každý měsíc, a to
v členění dle oceněného výkazu výměr, který musí být písemně odsouhlasený technickým
dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy.
Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou
předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail
kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen po podpisu této smlouvy. V
elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu
prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch,
které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daňového
dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický
dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky ze soupisu prací,
výkonů a dodávek zhotovitele a vjakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně
provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah
prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí
soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplaceni této částky.

6.12. Do sedmi kalendářních dní Po řádném protokolárním předáni a převzetí díla v souladu
s touto smlouvou bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad -

konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedeni díla). Splatnost této faktury-daňového
dokladu se řídí čI. 6. odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech tzv. dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou
předmětem plněni zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvidaných okolností, nebyly v době uzavření této
smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odlišné
od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
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předmětu díla dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky (tj. od předmětu plnění sjednaného při
uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo
ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce
nezbytné pro dokončení předmětu plnění původní veřejné zakázky (tj. předmětu plnění
sjednaného při uzavíráni této smlouvy). Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních
prací i opakovaně nesmí překročit limit daný ZoZVZ popřípadě limit dle jiných předpisů
vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. Zhotovitel má nárok na
zaplacení ceny dodatečných stavebních prací pouze v případě, že takové dodatečné
stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se ZoZVZ, objednatel písemně
odsouhlasil práce v tzv. změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány
v příslušných orgánech statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové
dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně
a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl. Analogicky se v tomto případě bude
postupovat i v případě méněprací, tj. prací, které se od původního návrhu díla realizovat
nebudou.

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv práce, výkony nebo dodávky, které jdou nad rámec
plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně za dílo dle této smlouvy,
popřípadě nebudou oproti původnímu rozsahu realizovány, mohou být zhotovitelem
provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel písemný
souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně
takových víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv
dodatečných prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této smlouvě) si tedy zhotovitel
musí:

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto prací v členění dle výkazu výměr doloženým do
zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich nacenění
vjednotkových cenách dle pravidel uvedených v následujícím odstavci 6.15. na tzv.
změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo
úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazných podkladů k předmětu plnění
díla (viz čI. 3. odst. 3.1. této smlouvy), veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které
v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný
technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a
dodávek oceněný postupem dle následujícího odstavce 6.15. a sdělení, zda cena má vliv
na termín plnění díla.

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedení těchto prací od objednatele, autorského dozoru a
technického dozoru investora na příslušném změnovém listu.

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.

Bez písemného odsouhlasení prací, výkonů nebo dodávek objednatele na změnovém listu
a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro ocenění vícepraci se použiji přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil
zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řízení veřejné zakázky v
členění dle výkazu výměr v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv.
vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele
podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných
URS Praha platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které budou
snížené o 15 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou, odpovídat
žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha
platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody
smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto
odstavce:

11



Č. smlouvy zhotovitele 185/1/2018 (1856.82401 85TSE)

- Specifikace materiálů a prací neuvedených v oceněném výkazu výměr v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízení budou oceněny dle skutečných cen
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern
se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny
těchto materiálů a prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Analogicky se bude postupovat v případě méněprací, tedy prací a výkonů, které se oproti
původnímu rozsahu díla realizovat nebudou.

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a
povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli zaplatit. V takových případech musí být
smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z oceněného výkazu výměr v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen zpracovat na
méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich naceněni
v jednotkových cenách z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané
v zadávacím řízeni veřejné zakázky) a nechat si takový změnový list písemně
potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora.
Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou změnu provést ve
smyslu příslušných ustanovení ZoZVZ, popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na
objednatele či předmět a charakter tohoto díla a na základě uzavření písemného dodatku
k této smlouvě.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně
podle 5 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plněni bude v
příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo
bankovního účtu neni zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést
úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
5 109a zákona o DPH.

6.18. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označeni peněžního ústavu a číslo
bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být
provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet
nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv
finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH,
případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z
důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

6.19. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle 5 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem.

6.20. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.21. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny
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v průběhu provádění díla ve smyslu ~ 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek
pro úspěšnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které
vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možnosti všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni povinností
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, technickému dozoru investora a kontaktní
osobě objednatele a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné
doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem
okolnostem požadovat.

B. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámils rozsahem a povahou díla, a místem provádění
stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)
zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě
uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby (např. prostřednictvím
technického dozoru investora v čI. 1 odst. 1.4. bod 1.4.1. této smlouvy) vykonávat v místě
provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat,
zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o
dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba
vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedeni díla, je-li ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění
díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob.

Zhotovitel je povinen výkon kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedení
veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět
sám ani je nesmí provádět osoba s ním jakkoliv propojená.

8.3. Během realizace díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni i
zástupci dotčených orgánů státní správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází výstavby díla zástupcům
dotčených orgánů státní správy.

8.4. Během realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.
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Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech záležitostí týkajících předmětu
plnění, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících předmět plnění,
předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešeni jakýchkoli záležitostí vyvstávajících
v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který
podepíši účastníci tohoto jednání. Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit
se zhotovitelem svolaných kontrolních dnů. Veškeré zápisy z těchto kontrolních dnů budou
předány technickému dozoru investora.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, a
dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Seznam
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v objednatelem
stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu na realizaci díla.
Nepředání seznamu poddodavatelů v dohodnutém termínu bude považováno za porušení
smluvních podmínek podléhajících sankci dle čI. 13. odst. 13.7. této smlouvy a za důvod
podstatného porušení smluvní povinnosti zhotovitele zakládajícího objednateli právo
odstoupit od této smlouvy. Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech
a pouze s výslovným souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který
prokáže splněni kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má
nahradit. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plněni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedeni díla
podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část

díla a/nebo dodávaných věci a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a

c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakostí dle této
smlouvy; a

d) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit
právem Ceské republiky.

Splněni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání
prokázat. V případě nesplněni je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

8.7. Použije-li zhotovitel k plnění díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl
sám.

9. STAVEBNI DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání prvního staveniště (viz článek 10. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník vicepraci v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako
„stavební zákon‘) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisů alespoň v jednom originále a dvou
průpisech dle ust. ~ 157 stavebního zákona. V průběhu prováděni díla bude veden pouze
jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené
práce a použitých technologii, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje,
povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od projektové dokumentace, informace
o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu
dle této smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti
stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro
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plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen u osoby zhotovitelem pověřené
vedením stavby (stavbyvedoucí) a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v
době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništích provádějící dílo či dohled nad prováděným
dílem, tedy oprávněných třetích osob a správních orgánů. Originál stavebního deníku je
zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení po dokončení díla jako
celku dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede osoba pověřená vedením stavby
(stavbyvedoucí), a to na bázi denních zápisů a v souladu s příslušnými právními předpisy.
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku a oznámena objednateli.

9.3. zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy k dispozici objednateli či jím zmocněné
osobě, oprávněným třetím osobám a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V
denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

9.5. zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a kjednotlivým zápisům
připojit vyjádřeni, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či
pokyn.

9.8. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve
stavebním deníku.

9.9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

9.10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za
každé takové porušení. V případě zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně
stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně, zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít
všechna staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele.
Všechna staveniště pak budou zhotoviteli objednatelem předány v jeden kalendářní den. O
předání každého staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
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samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží Po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Každé staveniště je vymezeno projektovou dokumentací.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništích čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé zjeho činností či
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich
pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništěm.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této
smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště,
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na každém staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích
osob pohybujících se v místech prováděni předmětu plnění dle této smlouvy;

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečeni bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazení
případného dopravního značení;

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologická
likvidace veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými
právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikaci;

e) zajištění obslužnosti zastávek MHD, které budou v souvislosti s konkrétním předaným
staveništěm přesunuta do bezprostřední blízkosti staveniště.

10.4. Zhotovitel až do konečného předání konkrétního staveniště po ukončení prací zodpovídá
za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

10.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení každého staveniště dle
podmínek platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a
technické předpisy.

10.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu každého staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištěni
energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle
vlastních potřeb. Zařízení každého staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s
požadavky projektové dokumentace a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti
zajistí v rámci zařízení každého staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru,
technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších
osob, které si objednatel případně vyžádá tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci
mohli provádět výkon svých činnosti vztahující se k provádění díla zhotovitelem dle této
smlouvy.

10.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumistit
na kterémkoliv staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništi související jakékoli reklamní
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy
a jiných povinností touto smlouvou stanovených.

10.8. Nejpozději v den předáni díla či jeho ucelené části v souladu s touto smlouvou objednateli
musí zhotovitel staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze
staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné
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(staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli, nebude-li
dohodnuto jinak; o předání každého staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma
smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení čI. 11 této smlouvy
vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou
k tomuto dni uvedeny do předešlého stavu.

11. PODMINKY PROVÁDĚNÍ DILA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plněni dle této smlouvy musí odpovídat
veškerým požadavkům uvedených v platných normách vztahujících se k předmětu plněni,
zejména pak v závazných CSN, CSN EN, jakož i v platných technických předpisech či
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,
jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se
vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu
s touto smlouvou, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími Uedná se zejména o prováděcí vyhlášky k
tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanoveni ~ 13 zákona č. 22/1 997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy a v souladu s podkladovými materiály, jež jsou
součástí projektové dokumentace.

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve
všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby Po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni, ochrana proti hluku, úspora
energie.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžné prověřovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
prací, výkonů a služeb na dile a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů
uvědomit objednatele ve smyslu ust. ~ 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do
souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinností, včetně
náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event, tímto vznikne.
Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a
poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel
zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného
kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými osobami
za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a
použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
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a) respektovalo skutečnost stálého provozu MHD tak, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv
části díla dle předané projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil
podmínky plynulosti a bezpečnosti MHD, a to v úzké součinnosti s Dopravním podnikem
města Jihlavy a.s.;

b) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa prováděni díla vymezeného v článku 3. této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků čí staveb;

c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativnich vlivů na okolí
výstavby;

e) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou -

autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor
zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele či osob oprávněných
jednat za objednatele ve věcech technických prokázat příslušným oprávněním.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu,
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na
své náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedeni veškeré odchylky a úpravy
od navrženého technického řešení díla či jeho části, a to včetně geodetického zaměřeni
díla včetně všech jeho částí a součástí po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je povinen
nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 3 tištěné vyhotovení (vždy i elektronicky
na CD - formát *pdf a *dgn nebo *dwg) projektové dokumentace se zakreslením
skutečného provedení díla.

b) Po dobu provádění díla, až do jeho řádného protokolárního předání objednateli, o výškové
a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.

c) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a
technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že
se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla.

d) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

e) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

11.7. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného
v případě, že zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž
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všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího
protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace dle odst. 11.10. tohoto čI. 11. této
smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotoveno, za podmínky řádného
provedení přejímek všech příslušných částí díla, okamžikem podepsání Gak ze strany
zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným
prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Ustanovení předchozí věty se vztahuje přiměřeně
na části díla, u kterých objednatel využil svého oprávněni převzít „ucelenou část díla“ dle či.
4. odst. 4.2. poslední odstavec této smlouvy. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady, dílo musí být předáno bez zjevných
vad a nedodělků. Podmínkou pro převzetí díla objednatelem je předání bankovní záruky za
jakost v souladu s čI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní
sílu originálu.

11.9. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů
předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončeni předmětu plnění.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit
a předat objednateli zejména:

- stavební deník
- geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí potvrzené příslušným katastrálním

úřadem, a to vždy v listinné podobě každý v 6 vyhotoveních a rovněž i vyhotovené
nezbytné geometrické plány pro účely zřízeni věcných břemen (resp. služebností), a to
vždy po dohodě s objednatelem

- atesty‘ certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách, měřeních a revizní zprávy
- dokumentaci skutečného provedení díla a všech jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS

bude předána 3x v písemné podobě‘ a to v členění dle projektové dokumentace uvedené
v této smlouvě‘ a vždy iv digitální podobě na CD nosiči v souladu s odst. 11.6. pism. a)
geodetické zaměření skutečného stavu díla vč. všech povrchových znaků inženýrských sítí
v okolí stavby a všech jeho částí podložené katastrální mapou ve formátu *.dgn V7
(Microstation) v Ill, třídě přesnosti vč. výškopisného a polohopisného zaměření v souladu s
odst. 11.6. písm. b). Zaměření bude ověřené úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem. Konečná geodetická zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v
listinné podobě ve 4 vyhotoveních (vždy i elektronicky na CD ve formátu *dgn) jako
součást předávacího protokolu‘ tzn. dodat geodetické zaměřeni skutečného stavu vč.
povrchových znaků inženýrských síti v okolí díla (situace)

- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky přislušného odboru životního
prostředí

- ostatní doklady požadované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro umožnění
kolaudace staveb

11.11. V případě‘ že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, nezapočne se
nebo se zastaví běh přejímacího řízení‘ ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo
zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy‘ pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjakýmkoliv dokumentům předávaných
zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle zákona
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Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zněni, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užití těchto děl.
Objednatel nenĺ povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn
neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné.
Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla.

11.13. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno
dílo, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání není objednatel povinen
předávané dílo převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel
nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Vadou
se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací dle čI. 3. odst. 3.1, této
smlouvy a obecně závaznými technickými a právními předpisy. Nedodělkem se pro účely
této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony
nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy. V případě, kdy
bude dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící řádnému užívání, bude
v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstranění s tím, že si
objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může vymínit další podmínky kjejich
odstranění.

11.14. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno
Po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této
smlouvě, projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám
výrobců a dodavatelů materiálů, platných v Ceské republice v době jeho realizace.
Odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, veškeré kolaudační vady a vady,
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením ~ 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanoveni ~ 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako
celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční
doby dle této smlouvy:

a) bez jakýchkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu dila,
c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými

právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám, standardům
a předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku
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v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání úplného a kompletního díla včetně
všech jeho části a součástí bez ohledu na skutečnost, byla-li část díla předána objednateli
jako ucelená část díla dle čI. 4. odst. 4.2. již před okamžikem předáni úplného díla
v souladu s tímto ustanovením, a to bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a
účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího
protokolu o převzetí úplného a kompletního díla jako celku.

12.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odstavce 12.2 tohoto čI. 12. této
smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad
díla zhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze
požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena
objednatelem.

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba
je .shodná jako v odstavci 12.2 tohoto čI. 12. této smlouvy. Fo dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční
doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v
úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží Po dobu, po kterou
objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá
zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle odstavce 12.4 tohoto čI. 12 této
smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4
tohoto čI. 12. této smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní, má
objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění
zhotoviteli, odstranění vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel
oprávněn čerpat i ze zhotovitelem složené bankovní záruky. Nároky objednatele vzniklé
vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dále
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že
vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na
záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12.1. a 12.2. tohoto čI. 12.
této smlouvy).

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby
mezi nároky z vad díla (ustanovení ~ 2615 občanského zákoníku s odkazem na ~ 2099 a
násl. občanského zákoníku) Po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez
souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti
ustanovení ~ 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení ~ 2618 občanského zákoníku platí, že
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objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za
jakost díla až do uplynutí záručni doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla,
popř. během ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupenim kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. 0 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde
o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši
0,05 % z neuhrazené částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle článku 16.
odstavců 16.1. či 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu
porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení se splněním
kterékoliv z těchto povinností samostatně.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo či jeho adekvátní
část vtermínu specifikovaném v čI. 4. odstavci 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodleni.

13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím
protokolu o předáni a převzetí díla (viz čI. 11. odst. 11.7. této smlouvy) v termínu v tomto
protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat Po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu a
každý i započatý den prodlení.

13.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení
této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla
bez DPH za každý den prodlení u každé vady zvlášť.

13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy
řádně a včas podle ustanovení čI. 10. odst. 10.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn
v každém jednotlivém případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.7. V připadě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém
případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředloženi objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením.

13.9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
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13.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na
náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

13.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele, i
nesplatné.

13.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a
je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat Po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čI. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a
nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z
právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čI. 11. této smlouvy, a nebo
e) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku neboje-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
f) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trváni platné a účinné pojistné smlouvy dle čI.

17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čI. 17. této smlouvy, a nebo
g) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čI. 7. této smlouvy, a

nebo
h) jestliže zhotovitel používá pro své plnění poddodavatele v rozporu s touto smlouvou nebo

porušil kteroukoliv svoji povinnost specifikovanou v čI. 11. odst. 11.6. této smlouvy, a nebo
i) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům v termínu jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plněni v případě, že
nedojde k vydání právniho aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v připadě, nebude-li na dílo či jeho
část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, nebo v případě, že bude před zahájením
stavby zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci díla v daném termínu či rozsahu.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od
smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
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a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může zhotovitel objednateli
prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat
veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho
realizaci.

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel bud‘ okamžitě, nebo
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací požadovaných k zanechání stavenišť v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze stavenišť, odvolat personál zhotovitele
ze stavenišť, odstranit ze stavenišť všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu
a opustit všechna staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a vjakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4., zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva,
nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v
souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto
neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využit. Uplata za tuto licenci je již obsažena v částce za
provedení příslušné části díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odstavce 14.5. této smlouvy a
vyrovnáni vzájemných plnění dle odstavce 14.4., je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována
bankovní záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části dila.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné
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prostředky.

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle
této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu
příslušných ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v
souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného dila a všech věcí, které zhotovitel
opatřil k provedeni díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla
objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situací
(i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli
toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí
sjednat výhradu ve smyslu ustanoveni 52132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splněni této povinnosti
zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením
této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě
porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této
smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci,
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného
předáni díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých
závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI
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16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve
výši 5 % ceny za provedení díla bez DPH s platností na celou dobu provádění díla, a to
až do předání a převzetí poslední části díla dle této smlouvy. Z této bankovní záruky musí
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během prováděni díla
nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od
zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení
smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předložit zhotovitel objednateli
v originále listiny do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo
bance, která vydala bankovní záruku do 7 kalendářních dnů po podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí dila.

16.3. Bankovní záruka za provedeni díla musí zajišťovat splnění povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

- povinnost udržovat záruku za provedení díla stanoveným způsobem;

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu
porušení jakýchkoliv povinností na straně zhotovitele vyplývající z této smlouvy;

.. povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení čI. 17. této
smlouvy;

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení
povinnosti řádné provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení
povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv;

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou
o dílo.

16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení dila
vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peněžni částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku
za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní
prostředky z bankovní záruky ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z
jakého důvodu či v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodněni
od objednatele v případě, kdy se následně, Po čerpání záruky prokáže, že objednatel
záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této
smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplněni
kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a za odstranění
vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat objednateli další bankovní záruku ve smyslu
5 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % ceny z ceny díla bez DPH s platností
nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu
znamenajícího převzetí úplného a kompletního díla včetně všech jeho částí a součástí
objednatelem (viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může po
předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiným zajišťovacim
institutem, avšak ve stejné hodnotě a režimu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení
uvedená. Z této bankovni záruky či jiného zajišťovacího institutu musí vyplývat
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční
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doby zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamovaných vad, neodstraní případné
reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti s takovým
porušením vznikne právo na zaplaceni peněžité částky od zhotovitele nebo v případě,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na
smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 15 kalendářních dnů
Po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky
za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty
z důvodu neplněni kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy
zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve znění
předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předloží zhotovitel objednateli v originále
listiny nejpozději v den ukončení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto
bankovní záruku či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží,
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně
má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplněni této
povinnosti předat bankovní záruku či jiný zajišťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle čI. 16.1., případně dle čI. Č. 16.5., pokud se nebude jednat o jiný
zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která má své sídlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a má bankovní licenci udělenou Ceskou národní bankou, a musí být
neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádáni a bez toho, aby banka
zkoumala důvody požadovaného čerpání.

16.8. ‘Lpřípadě prodleni zhotovitele s provedením díla vterminu dle této smlouvy (viz čI. 4
odstavec 4.1. této smlouvy), případně prodloužení takového termínu písemným dodatkem
k této smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst
objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní záruku
(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě.

16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacím institutem,
dle tohoto čI. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle
tohoto čI. 16. se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva občanským
zákoníkem.

‘17. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti
s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši
minimálně 7 mil. Kč (slovy: sedm milionů korun českých).

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
souvisejicí s prováděním díla (stavebně montážní pojištění — tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození
nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které
tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 7 mil. Kč (slovy: sedm
milionů korun českých).

17.3. Zhotovitel předá při podpisu této smlouvy o dílo objednateli kopii platné a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čI. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považováno
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona o
zadávání veřejných zakázek.
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17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udržovat pojištění
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čI. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádáni.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušná ustanovení tohoto čI. 18 této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plněni dle smlouvy jsou řádně a
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch
účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně)
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině.

18.4. Smluvní strany se dle 5 89a zákona č.9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy
je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo zní vzniklé se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

toto ustanoveni odstavce 18.5. trvá Po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly
vyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené
elektronické podpisy

- prostřednictvím držitele poštovní licence

- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba)

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za
den doručení.

18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným,
nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto
ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat
tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

18.8. V rámci předmětu plnění se zhotovitel taktéž zavazuje ktěmto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:
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(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s prováděním předmětu plněni, které si mohou vyžádat kontrolní orgány ROP a další
oprávněné subjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu
plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,

(Ui) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to do 31. 12.
2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádění kontroly součinnost.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv‘). Smluvni strany souhlasí s
uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých
osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslední smluvní stranou a účinnosti tato
smlouva nastává dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešeni sporů
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. ~ 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

19.4. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
v přeměnu subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z
této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchoziho písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel dvě vyhotoveni. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým
právem a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a
budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor
řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně
uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
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19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlo‘
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně
porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani
neumožňuje dvojí výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se
občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších
ustanovení též vylučují aplikaci ustanoveni 5 557, 5 1740
zákoníku.
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