
Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa Datum zahájení stavby pondělí, červen 04, 2018
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Dokončení rozestavěné stavby pondělí, červen 04, 2018 úterý, červenec 31, 2018

Poznámka : Celkem (bez DPH) 989731,66

DPH 21% 207 843,65

Celkem (včetně DPH) 1 197 575,31
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Václav Navrátil Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Soupis prací k dokončení díla

GJO Litovel - vstup do šaten

Období

Renovacio practico s.r.o.
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GJO Litovel - vstup do šaten Soupis prací  - dokončení stavby

Popis Cena z rozpočtu

01: Vstup do šaten se střešní markýzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu

21: M - Elektromontáže 26 371,00

4: Vodorovné konstrukce 502,96

61: Úprava povrchů vnitřních 9 847,49

62: Úprava povrchů vnějších 8 321,55

64: Osazování výplní otvorů 1 120,00

713: Izolace tepelné 3 110,89

764: Konstrukce klempířské 43 251,34

766: Konstrukce truhlářské 14 900,00

767: Konstrukce zámečnické 260 029,50

771: Podlahy z dlaždic 40 598,12

772: Podlahy z kamene 41 280,74

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 244 304,42

784: Dokončovací práce - malby a tapety 10 538,28

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 627,00

96: Bourání konstrukcí 161,41

998: Přesun hmot 9 808,24

VRN4: Inženýrská činnost 7 200,00

VRN7: Provozní vlivy 8 000,00

D_025: 02 - Venkovní plocha na kola s přístřeškem a oplocením

3: Svislé a kompletní konstrukce 53 735,50

5: Komunikace pozemní 12 131,25

764: Konstrukce klempířské 7 196,16

767: Konstrukce zámečnické 50 991,00

787: Dokončovací práce - zasklívání 113 504,81

VRN4: Inženýrská činnost 7 200,00

VRN7: Provozní vlivy 8 000,00

Celkem (bez DPH) 989 731,66

DPH 207 843,65

1,21

Celkem (včetně DPH) 1 197 575,31
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Poř. Kód Popis MJ Zbytkové množství Jedn. cena Cena

01: Vstup do šaten se střešní markýzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu

21: M - Elektromontáže 26 371,00

 162. 210000001 Silnoproudá elektrotechnika D+M (položkový rozpočet viz. samostatná příloha) kpl. 1,000 26 371,00 26 371,00

4: Vodorovné konstrukce 502,96

 46. 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,709 88,10 502,96

61: Úprava povrchů vnitřních 9 847,49

 47. 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 18,000 181,00 3 258,00

 48. 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 3,000 1 350,00 4 050,00

 49. 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 3,779 554,00 2 093,57

 50. 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 3,779 118,00 445,92
19 695

62: Úprava povrchů vnějších 8 321,55

 51. 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 16,381 303,00 4 963,44

 52. 623611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů včetně penetrace ručně m2 16,381 205,00 3 358,11

64: Osazování výplní otvorů 1 120,00

 57. 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 467,00 467,00

 58. 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 1,000 653,00 653,00

713: Izolace tepelné 3 110,89

 106. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,300 16,60 320,38

 107. 283759070 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm m2 19,686 99,60 1 960,73

 108. 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 19,300 25,70 496,01

 109. 283233140 fólie PE FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role m2 21,230 15,00 318,45

 110. 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,022 729,00 16,04

764: Konstrukce klempířské 43 251,34

 118. 764031412 Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm m 7,350 289,00 2 124,15

 119. 764238404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm m 7,350 527,00 3 873,45

 120. 764242333 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 10,200 273,00 2 784,60

Rozpočet

GJO Litovel - vstup do šaten
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 121. 764341415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 10,200 404,00 4 120,80

 122. 764508105 Montáž výtokového kolena hranatého svodu kus 1,000 42,70 42,70

 123. 553440520 koleno svodové hranaté 72°, Cu 120 mm kus 1,000 747,00 747,00

 124. 764542406 Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 12,900 1 620,00 20 898,00

 125. 764548404 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn předzvětralého plechu o straně 120 mm m 3,500 2 400,00 8 400,00

 126. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,181 1 440,00 260,64

766: Konstrukce truhlářské 14 900,00

 127. 766000001 Dřevěné dveře vnitřní, hladké plné , levé, zámek vložkový rozměr 700/1970mm ozn. "2/L" ozn. "1/P" - - podrobná 

specifikace výrobku viz. dokument "Zámečnické a truhlářské výrobky" D+M

ks 1,000 14 900,00 14 900,00

767: Konstrukce zámečnické 260 029,50

 128. 767000001 Dřevěné dveřní křídlo z dubového masivu  rozměr 1100/2050mm vč. předsazeného kovového portálu ozn. - "1/P" - 

podrobná specifikace výrobku viz. dokument "Zámečnické a truhlářské výrobky" D+M

ks 1,000 23 950,00 23 950,00

 129. 767000002 Obklad stěn i podhledu dveřního otvoru provedený z nerez plechu, na podkl. dřevěný rošt ozn. "1/a" - - podrobná 

specifikace konstrukce viz. dokument "Zámečnické výrobky" D+M

m2 6,180 1 275,00 7 879,50

 130. 767000003 Celozasklená kovová vnitřní stěna s dveřmi zasklená bezpečnostním sklem  rozměr 3070/2550mm  ozn. - "3/L" - podrobná 

specifikace výrobku viz. dokument "Zámečnické výrobky" D+M

ks 1,000 35 000,00 45 000,00

 131. 767000004 Atypické kovové okno sklápěcí zasklené bezpečnostním sklem  rozměr 850/650mm  ozn. "4" - podrobná - specifikace 

výrobku viz. dokument "Zámečnické výrobky" D+M

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

 132. 767000005 Nerezové nástěnné schod. madlo pr. 60mm délka 1900mm ozn. "5" - podrobná specifikace výrobku viz. - dokument 

"Zámečnické výrobky" D+M

ks 1,000 3 200,00 3 200,00

 133. 767000006 Kovová vnější zasklená dělicí stěna z vnější strany vstupu rozměr 7000/1730mm ozn. "6" - podrobná - specifikace výrobku 

viz. dokument "Zámečnické výrobky" D+M

ks 1,000 60 000,00 80 000,00

 134. 767000007 Kovová zasklená markýza nad vstupním prostorem k šatnám gymnázia rozměr 7020/2660mm ozn. "8" - - podrobná 

specifikace výrobku viz. dokument "Zámečnické výrobky" D+M

ks 1,000 75 000,00 95 000,00

771: Podlahy z dlaždic 40 598,12

 139. 771471113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm m 19,400 124,00 2 405,60

 140. 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 m2 21,440 628,00 13 464,32

 141. 597614390 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm m2 26,887 566,00 15 218,04

 142. 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 21,440 38,30 821,15

 143. 771591115 Podlahy spárování silikonem m 19,400 30,20 585,88

 144. 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 38,800 13,30 516,04

 145. 771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa m2 21,440 330,00 7 075,20

 146. 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,151 443,00 509,89
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772: Podlahy z kamene 41 280,74

 147. 772231312 Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl 30 mm m 24,000 347,00 8 328,00

 148. 772521240 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm m2 7,080 608,00 4 304,64

 149. 583810920 deska dlažební, leštěný 30x30 tl 3 cm m2 13,939 2 050,00 28 574,95

 150. 998772101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m t 0,158 463,00 73,15

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 244 304,42

 151. 782112113 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl. 40 a 50 mm m2 36,431 882,00 32 132,14

 152. 782191131 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za nerovný povrch m2 20,166 180,00 3 629,88

 153. 782191141 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 36,431 996,00 36 285,28

 154. 583000001 obkladové desky z přírodního pískovce tl 4 cm m2 36,431 4 720,00 171 954,32

 155. 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 0,654 463,00 302,80

784: Dokončovací práce - malby a tapety 10 538,28

 156. 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 131,721 23,20 3 055,93

 157. 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 131,721 11,70 1 541,14

 158. 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 137,528 11,70 1 609,08

 159. 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 137,528 31,50 4 332,13

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 627,00

 70. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 94,000 74,00 6 956,00

 71. 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání kus 11,000 61,00 671,00

96: Bourání konstrukcí 161,41

 77. 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,638 253,00 161,41

998: Přesun hmot 9 808,24

 97. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 46,929 209,00 9 808,24

VRN4: Inženýrská činnost 7 200,00

 164. 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 7 200,00 7 200,00

VRN7: Provozní vlivy 8 000,00

 165. 070001000 Provozní vlivy … 0,800 10 000,00 8 000,00
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D_025: 02 - Venkovní plocha na kola s přístřeškem a oplocením

3: Svislé a kompletní konstrukce 53 735,50

 26. 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 194,00 194,00

 27. 553000001_01 Branka z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů ozn. "Z9" - podrobná specifikace a schema viz. - výpis zám. výrobků 

(dodávka)

kd 1,000 12 000,00 12 000,00

 31. 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 2,750 106,00 291,50

 32. 553000004 Oplocení z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů vč. povrchové úpravy ozn. "Z9" - podrobná - specifikace a schema 

viz. výpis zám. výrobků (dodávka)

m 2,750 15 000,00 41 250,00

5: Komunikace pozemní 12 131,25

 35. 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 20,007 217,00 4 341,58

 36. 592453070 dlažba BEST-MOZAIK 10x10x8 cm přírodní m2 20,608 378,00 7 789,67
12 131

764: Konstrukce klempířské 7 196,16

 64. 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm m 17,730 293,00 5 194,89

 65. 764222432 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm m 10,130 195,00 1 975,35

 66. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,018 1 440,00 25,92

767: Konstrukce zámečnické 50 991,00

 67. 767000001_01 Ocelová konstrukce přístřešku na kola vč. povrchové úpravy (hmotnost dle výpisu 635kg) D+M kg 31,750 132,00 4 191,00

 69. 749101510.1 stojan na kola pro 6 kol délka 2100mm  Z/13 kus 8,000 5 850,00 46 800,00

787: Dokončovací práce - zasklívání 113 504,81

 73. 787317118 Zasklívání střech PC profilem plným bez UV ochrany s krycí lištou tl 12 mm m2 38,494 2 940,00 113 172,36

 74. 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m t 0,610 545,00 332,45

VRN4: Inženýrská činnost 7 200,00

 76. 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 7 200,00 7 200,00

VRN7: Provozní vlivy 8 000,00

 77. 070001000 Provozní vlivy … 0,800 10 000,00 8 000,00
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