ev.č. objednatele:  B 0050/16
ev.č. zhotovitele: SOD 2016/84/N16/S37308

Dodatek č.3 smlouvy o dílo  

uzavřené dne 15.11.2016  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650, 


rek. spádového stupně

zastoupené xxxxxxxxxxxx, správcem společnosti Sdružení


ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650, rek. spádového

stupně na základě plné moci ze dne 20.3.2015
sídlo správce společnosti
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
vedoucí člen sdružení
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.
sídlo
Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
IČO  /  DIČ:
45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
člen sdružení
ZVÁNOVEC a.s.
sídlo
Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, 370 01

IČO  /  DIČ:
26026279  /  CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
 (dále jen jako „zhotovitel“)
V souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení a předání následovně:


Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30. 6. 2018.
čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 2
49 217 303,84 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 
- 936 270,00 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 
1.712 234,12 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 
  49 993 267,96 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 21. Závěrečná ustanovení - rozšiřuje se o následující ustanovení tohoto znění:

21.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovené této smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele
za zhotovitele
v Ostravě dne  22.5.2018
ve Frýdku-Místku dne  25.5.2018
_____________________________
_________________________________

Ing. Jiří Pagáč
xxxxxxxxxxx
generální ředitel
správce společnosti


Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice 


Staré Město km 25,650, rek. spádového stupně


na základě plné moci ze dne 20.3.2015
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